

FASI ESECUTIVE PILA 6 - SPALLA B

- 1 Realizzazione pozzo di aggottamento Ø400.
- 2 Realizzazione pali Ø1000 e cordolo paratia in continuo (1,2x1,2m).
- 3 Realizzazione pali fondazione Ø1500.
- 4 Scavo fino a piano imposta fondazione.

INCIDENZA ACCIAIO PARATIA PILA 6 - SPALLA B:


Planimetria — Scala 1:200






- 5 Scapitozzatura pali fondazione, getto magrone e realizzazione fondazione ed elevazione spalla.
- 6 Rinterro fino a p.c.

Planimetria — Scala 1:200







FASI ESECUTIVE PILE 2 - 5

- 1 Realizzazione recinzione e strada di cantiere.
- 2 Realizzazione di pozzi di aggottamento Ø400.
- 3 Infissione delle palancole PU28
- 4 Scavo fino a piano imposta fondazione.
- 5 Realizzazione pali, fondazioni ed elevazione pile.
- 6 Rinterro fino a p.c.

Planimetria — Scala 1:200





DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONE TRASVERSALE PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONE TRASVERSALE

CODICE INODOODI2PZVI02A0001 INODOODI2PZVI02B0001

Data: LUGLIO 2015

NOTE GENERALI

1 - TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

- PER LE PRESCRIZIONI DEI MATERIALI VEDI TAV. INODOODI2TTMD0000001

EMISSIONE DEFINITIVA

REVISIONE ISTRUTTORIA ITALFERR



Sezione A-A - Scala 1:200

