
## FASI ESECUTIVE

- 1 Realizzazione recinzione e strada di cantiere.
- 2 Realizzazione di pozzi di aggottamento Ø400.
- 3 Infissione delle palancole
- 4 Realizzazione pali fondazione Ø1500 con tratto a vuoto
- 5 Scavo fino a piano imposta fondazione.
- 6 Scapitozzatura pali fondazione, getto magrone e realizzazione fondazione ed elevazione pila.
- 7 Reinterro fino a p.c.


PILA TIPO 1 Scala 1:200



NOTA: Tale procedura deve essere eseguita per le seguenti sottostrutture, opportunamente adeguata alle condizioni del caso (tipo, altezza e natura del terreno circostante):

- dalla pila n.1 alla pila n.7;
- pila n.12 e pila n.16.


### FONDAZIONE TIPO 5



NOTA: Tale procedura deve essere eseguita per le seguenti sottostrutture, opportunamente adeguata alle condizioni del caso (tipo, altezza e natura del terreno circostante):

- spalla A;
- spalla B.

### PILA TIPO 2



NOTA: Tale procedura deve essere eseguita per le seguenti sottostrutture, opportunamente adeguata alle condizioni del caso (tipo, altezza e natura del terreno circostante): - dalla pila n.8 alla pila n.11;

- dalla pila n.13 alla pila n.15.

# SEZIONE LONGITUDINALE TIPOLOGICA





TABELLA LUNGHEZZE PALANCOLE		
INTERVALLO DI RIFERIMENTO	LUNGHEZZA [m]	TIPOLOGIA PALANCOLE
SPALLA A	11	PU28
PILE 1-16	10	PU18
SPALLA B	11	PU28

#### NOTA:

Le pile n. 8 e 9 saranno realizzate prevedendo rispettivamente la deviazione provvisoria della strada sul lato sud, e in seguito la parzializzazione del traffico veicolare sul lato nord





PIANTA CHIAVE

VICENZA

DISEGNI DI RIFERIMENTO

DESCRIZIONE

PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONE TRASVERSALE

PIANTA DELL'OPERA, PROSPETTO E SEZIONE TRASVERSALE

St. Grisignano di Zocco

CODICE

INODOODI2PZVI06A0001

IN0D00DI2PZVI06B0001