



LEGENDA


- LAVORAZIONE ATTUALE
- LAVORAZIONE EFFETTUATA IN FASE PRECEDENTE
- DEMOLIZIONI
- AREA TEMPORANEAMENTE CHIUSA AL TRAFFICO
- FLUSSI DI TRAFFICO
- FLUSSI DI TRAFFICO INERENTI L'AUTOSTRADA A4



FASE 12
FASE 12A)
 • Spinta del monolite, demolizione platea di varo e realizzazione dell'ultimo tratto di galleria artificiale.



FASE 13
FASE 13A)
 • Riapertura Autostrada A4 su sede definitiva.
FASE 13B)
 • Ripristino rampa in posizione definitiva.
FASE 13C)
 • Demolizione rampa provvisoria.
FASE 13D)
 • Demolizione strada di accesso per realizzazione platea di varo.
FASE 13E)
 • Demolizione del fabbricato Deposito Sale provvisorio.
FASE 13F)
 • Riposizionamento nella posizione esistente del fabbricato Deposito Sale.



CONFIGURAZIONE FINALE
 • CONFIGURAZIONE FINALE DELL'AREA DI INTERVENTO

COMMITTENTE:  RFI - R.F.E. FERROVIARIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:  ITALFERR - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:  Consortio IricAV Due

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

PROGETTO DEFINITIVO
 LINEA AVIAC VERONA - PADOVA
 SUB TRATTA VERONA - VICENZA
 1° SUB LOTTO VERONA - MONTEBELLO VICENTINO

DISEGNO
 INTERFERENZE VIARIE - IN16 - INTERFERENZA CON SEDE AUTOSTRADALE AL km 6+220
 FASI ESECUTIVE NODO A4 - TAV. 5

GENERAL CONTRACTOR: ITALFERR S.p.A.

RTI bonifica
 IL PROGETTISTA INTEGRATORE:  ATI bonifica
 Data: _____

CONSORZIO IRICAV DUE
 Data: _____

ITALFERR S.p.A.
 Data: _____

SCALA: _____

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERAZIONE/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|-----------------------|--------|------|
| I | N | 0 | D | 1 | 2 | P | Z |
| I | N | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | A | | | | |

ATI bonifica
 Firmato: _____
 Ing. F. P. Bocchetto

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato |
|------|-------------|-------------|----------|------------|----------|-----------|----------|-------------|
| A | EMISSIONE | St. Androni | 10/04/15 | LL. Uboldi | 13/04/15 | | 13/04/15 | |

File: IN100306P2IN160010A_03AAA.DWG | CUSP: J41E91000000009 | In. Etab.: _____ | Date: Maggio 2015