


SEQUENZA DI ESECUZIONE DELLE COLONNE DI JET-GROUTING



PRIMA VIENE ESEGUITO IL TRATTAMENTO LATERALE
IN SEGUITO IL TRATTAMENTO CENTRALE
RISPETTANDO L' ORDINE SOPRA INDICATO

LE COLONNE ALL'INTERNO DELL'AREA TRATTEGGIATA
SARANNO ESEGUITE IN PERIODI DIVERSI
COME INDICATO NEI DISEGNI DELLE FASI DI LAVORO:
02-H71-AF-002-06-02-145.04-B0115-06222-2A9-00
02-H71-AF-002-06-02-145.05-B0115-06223-2A9-00



SETTO DI JET-GROUTING
DA DEMOLIRE DURANTE
GLI SCAVI DEL CUNICOLO

COLONNE JET-GROUTING BI-FLUIDO,
DIAMETRO NOMINALE D=2000 mm



54+891.00

55+016.00

JET-GROUTING LATERALE (PARETI)

- COLONNE DI 1° FASE
- COLONNE DI 2° FASE
- COLONNE DI CHIUSURA

JET-GROUTING CENTRALE (TAPPO FONDO)

- COLONNE DI 1° FASE
- COLONNE DI 2° FASE
- COLONNE DI CHIUSURA

NOTA

TEMPO DI ATTESA MINIMO TRA UNA COLONNA
E QUELLA AD ESSA ADIACENTE: 1 giorno

FASI ESECUTIVE:

1. ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI COLONNARI IN JET GROUTING SECONDO LE MAGLIE DI PROGETTO CON IL CONTROLLO DELLA VERTICALITÀ DI TUTTI I FORI, COME PRESCRITTO NEI DOCUMENTI TECNICI DI CONTRATTO (DTC).
2. RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE DEI TRATTAMENTI IN JET GROUTING (COME DA DTC) PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA COMPENETRAZIONE DEI TRATTAMENTI JET GROUTING.
3. ESECUZIONE DI INTERVENTI INTEGRATIVI LADDOVE IL CONTROLLO 3D ABBIÀ RILEVATO UNA NON CONTINUITÀ TRA I TRATTAMENTI.

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione

Revision Revisione	Änderungen Modifiche	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
00	Erstversion / Prima Versione	D. Gualco	14.01.2016
01			
02			
03			
04			
05			



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben
Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL
Ausführungsprojekt

Potenziamento asse ferroviario Monaco - Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Progetto esecutivo

Sub-Baulos Hauptbauwerke Eisackunterquerung
Sublotto di costruzione Opere Principali Sottoattraversamento Isarco

Fachbereich 06-Bauwerksplanung Thema Offene Bauweise Dokumentart Details Titel Basistunnel Gleis 2 + 54/4 Jet-Grout-Verfahren - Schema 1/2	Setzort 06 - Progettazione delle opere Tema Galleria artificiale Typo documento Dettagli Titolo Galleria di Base Binario Pari Trattamento Jet Grouting - Schema 1/2
---	--

Auftrags-/Mandatgeber / Auftraggeber / Mandatario	Bearbeiter / Elaborator	Datum / Data	Verantwortlicher / Responsabile
ISARCO, salini impregio, STRABAG, COLLINI		14.01.2016	D. Gualco
rpa, GPingegneria		14.01.2016	G. Sembeneilli
		14.01.2016	N. Melstro
			A. Lombardi

Projekt-kilometer / Chilometro progetto	von / da bis / a	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a	Status Dokument / Stato documento
02	H71 AF 002	06	02	112.01 B0115 06202 2A9 00

