

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO-CATANIA

U.O. IMPIANTI ACEI ED ACC

PROGETTO DEFINITIVO

RADDOPPIO DELLA TRATTA
BICOCCA-CATENANUOVA-RADDUSA AGIRA
Segnalamento e Telecomunicazioni

TIPO DOCUMENTO

Elenco WBS a corpo


SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS0K 10 D 67 WS IS0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato, Data
A	Emissione Esecutiva	Villani <i>v. Villani</i>	07/04/2016	Di Salvo <i>Di Salvo</i>	11/04/2016	P. Carlesimo <i>P. Carlesimo</i>	aprile 2016	Presta aprile 2016 <i>Presta</i>



n. Elab.: 1253

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE		Livello 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	
AC01	Modifiche impianto ACEI di BICOCCA	AC010001	Interventi di FASE1 Cabina ACEI DI BICOCCA	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC010002	Interventi di FASE1 Piazzale ACEI DI BICOCCA	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
		AC010003	Interventi di FASE2 Cabina ACEI DI BICOCCA	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC010004	Interventi di FASE2 Piazzale ACEI DI BICOCCA	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
		AC010005	Interventi di FASE3 Cabina ACEI DI BICOCCA	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC010006	Interventi di FASE3 Piazzale ACEI DI BICOCCA	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
AC010007	Interventi di FASE4 Cabina ACEI DI BICOCCA	AC1	Fornitura materiali di cabina		
		AC3	Montaggi di cabina		
AC010008	Interventi di FASE4 Piazzale ACEI DI BICOCCA	AC2	Fornitura materiali di piazzale		
		AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
AC010009	Interventi di FASE5 Cabina ACEI DI BICOCCA	AC1	Fornitura materiali di cabina		
		AC3	Montaggi di cabina		
AC010010	Interventi di FASE5 Piazzale ACEI DI BICOCCA	AC2	Fornitura materiali di piazzale		
		AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
AC010011	Interventi di FASE6 Cabina ACEI DI BICOCCA	AC1	Fornitura materiali di cabina		
		AC3	Montaggi di cabina		
AC010012	Interventi di FASE6 Piazzale ACEI DI BICOCCA	AC2	Fornitura materiali di piazzale		
		AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
AC02	Modifiche impianto ACEI di S. Martino Piana	AC020001	Interventi di FASE1 Cabina ACEI di S. Martino Piana	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC020002	Interventi di FASE1 Piazzale ACEI di S. Martino Piana	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
AC03	Modifiche impianto ACEI di MOTTA	AC030001	Interventi di FASE1 Cabina ACEI DI MOTTA	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC030002	Interventi di FASE1 Piazzale ACEI DI MOTTA	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
		AC030003	Interventi di FASE2 Cabina ACEI DI MOTTA	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC030004	Interventi di FASE2 Piazzale ACEI DI MOTTA	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
AC030005	Interventi di FASE3 Cabina ACEI DI MOTTA	AC1	Fornitura materiali di cabina		
		AC3	Montaggi di cabina		
AC030006	Interventi di FASE3 Piazzale ACEI DI MOTTA	AC2	Fornitura materiali di piazzale		
		AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
AC030007	Interventi di FASE4 Cabina ACEI DI MOTTA	AC1	Fornitura materiali di cabina		
		AC3	Montaggi di cabina		
AC030008	Interventi di FASE4 Piazzale ACEI DI MOTTA	AC2	Fornitura materiali di piazzale		
		AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
AC04	Modifiche impianto ACEI di Gerbini	AC040001	Interventi di FASE1 Cabina ACEI di Gerbini	AC1	Fornitura materiali di cabina
				AC3	Montaggi di cabina
		AC040002	Interventi di FASE1 Piazzale ACEI di Gerbini	AC2	Fornitura materiali di piazzale
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale
		AC040003	Interventi di FASE3 Cabina ACEI di Gerbini	AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC3	Montaggi di cabina		
AC040004	Interventi di FASE3 Piazzale ACEI di Gerbini	AC2	Fornitura materiali di piazzale		
		AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
				AC1	Fornitura materiali di cabina

Livello 7 - OPERA PRINCIPALE		Livello 8 - TRATTO D'OPERA		LIVELLO 9 - PARTE D'OPERA	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	
		AC040003	Interventi di FASE4 Cabina ACEI di Gerbini	AC3	Montaggi di cabina
		AC040004	Interventi di FASE 4 Piazzale ACEI di Gerbini	AC2	Fornitura materiali di piazzale
AC05	Modifiche impianto ACEI di Sferro	AC050001	Interventi di FASE1 Cabina ACEI di Sferro	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC050002	Interventi di FASE1 Piazzale ACEI di Sferro	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
		AC050003	Interventi di FASE3 Cabina ACEI di Sferro	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC050004	Interventi di FASE3 Piazzale ACEI di Sferro	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
		AC050005	Interventi di FASE4 Cabina ACEI di Sferro	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC050006	Interventi di FASE4 Piazzale ACEI di Sferro	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
AC06	Modifiche impianto ACEI di Portiere Stella	AC060001	Interventi di FASE2 Cabina ACEI di Portiere Stella	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC060002	Interventi di FASE2 Piazzale ACEI di Portiere Stella	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
		AC060003	Interventi di FASE3 Cabina ACEI di Portiere Stella	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC060004	Interventi di FASE3 Piazzale ACEI di Portiere Stella	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
AC07	Modifiche impianto ACEI di Catenanuova	AC070001	Interventi di FASE3 Cabina ACEI di Catenanuova	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC070002	Interventi di FASE3 Piazzale ACEI di Catenanuova	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
		AC070003	Interventi di FASE4 Cabina ACEI di Catenanuova	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		AC070004	Interventi di FASE4 Piazzale ACEI di Catenanuova	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
BL01	Modifiche di linea Bicocca-catenanuova	BL010001	Modifiche di linea cabina Bicocca-catenanuova FASE1	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		BL010002	Modifiche di linea piazzale Bicocca-catenanuova FASE1	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
		BL010003	Modifiche di linea cabina Bicocca-catenanuova FASE2	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		BL010004	Modifiche di linea piazzale Bicocca-catenanuova FASE2	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
		BL010005	Modifiche di linea cabina Bicocca-catenanuova FASE3	AC4	Posa in opera materiali di piazzale
				AC1	Fornitura materiali di cabina
		BL010006	Modifiche di linea piazzale Bicocca-catenanuova FASE3	AC3	Montaggi di cabina
				AC2	Fornitura materiali di piazzale
BL010007	Modifiche di linea cabina Bicocca-catenanuova FASE3	AC4	Posa in opera materiali di piazzale		
		AC1	Fornitura materiali di cabina		
BL010008	Modifiche di linea piazzale Bicocca-catenanuova FASE3	AC3	Montaggi di cabina		
		AC2	Fornitura materiali di piazzale		
				AC4	Posa in opera materiali di piazzale