

TRISPA/P20130010498 - 11/11/2013

Trasmessa unicamente tramite PEC

Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**Direzione Generale per le Valutazioni
Ambientali

Via Cristoforo Colombo, n. 44

00147 - Roma

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Spett.le

**Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Dir. centrale ambiente, energia e politiche
per la montagna**

Servizio V.I.A.

Via Giulia, 75/1

34126 - Trieste

ambiente@certregione.fvg.it

Oggetto: **"Elettrodotto a 380kV in doppia terna S.E. Udine Ovest - S.E. Redipuglia ed
opere connesse" - Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 239/EL-
146/181/2013, Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale DVA-DEC-
2011-00411 del 21/07/2011**

Adempimento prescrizioni ambientali - verifica ottemperanza prescrizione A1)

Con Decreto n. 239/EL-146/181/2013 del 12/03/2013, il ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha autorizzato la costruzione e l'esercizio del complesso di opere denominato "Elettrodotto a 380kV in doppia terna SE Udine Ovest - SE Redipuglia" ed opere connesse.

Il suddetto Decreto recepisce le prescrizioni contenute nel Decreto di Compatibilità Ambientale DVA-DEC-2011-0000411 del 21/07/2011 alla cui ottemperanza è subordinata la realizzazione dell'opera in oggetto.

Premesso ciò, si invia alla Vostra attenzione, allegato alla presente comunicazione, il crono programma degli interventi previsti così come concordato con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Tale crono programma è stato allegato, infatti, allo schema di Convenzione quadro fra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Terna Rete Italia SpA sottoscritta in data 11/10/2013 ed allegata alla Delibera Regionale n.1841 dell'11 ottobre 2013.

Il crono programma ottempera tra l'altro alla prescrizione n.2) della Delibera di Giunta Regionale di intesa Stato-Regione n.1871 del 25/10/2012, allegata al Decreto di autorizzazione dell'opera.

Rimanendo in attesa di un cortese riscontro, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Studi Ambientali

Il Responsabile



(Nicoletta Rivabene)

Copia: ING-REA_PRI-NE
Allegato: c.s.

ALLEGATO 1

t0 = (31/10/2013) apertura cantiere Redipuglia – Udine Ovest

Attività	Avvio istanze autorizzative	Tempistica attività	Descrizione dell'attività
A1	t0 + 10 mesi	Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest	Demolizione 220 kV Redipuglia-Udine Nord Est x 20 km
A2			Raccordo 132 kV Istrago Meduna a CP Spilimbergo. Intervento già realizzato
A3	t0 + 10 mesi	Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest	Demolizione elettrodotto 132 kV Istrago – Meduna
A4	t0 + 10 mesi	Da 02/09/2014	Istanza autorizzativa nuovo Cavo 132kV CP Udine Sud – Udine FS e demolizione elettrodotto 132 kV Redipuglia-Udine FS
A5		Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest; Dopo realizzazione A4	Demolizione elettrodotto 132 kV Redipuglia-Udine FS
A6	t0 + 10 mesi	Da 02/09/2014	Istanza autorizzativa della variante aerea dell'elettrodotto 132 kV Strassoldo – Redipuglia FS e Demolizione linea 132 kV Strassoldo – Redipuglia FS.
A7		Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest; Dopo realizzazione A6	Demolizione linea 132 kV Strassoldo – Redipuglia FS
A8	t0 + 6 mesi	Da 01/05/2014	Istanza autorizzativa della variante aereo/cavo dell'elettrodotto 132kV Redipuglia-Ca'Poja e Demolizione tratto in variante 132kV Redipuglia-Ca'Poja
A9		Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest; Dopo realizzazione A8	Demolizione tratto in variante 132kV Redipuglia-Ca'Poja
A10	t0 + 10 mesi	Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest	Variante 132kV Redipuglia-Schiavetti e demolizione tratto linea 132 kV Redipuglia-Schiavetti
A11		Dopo realizzazione 380 kV Redipuglia – Udine Ovest; Dopo realizzazione A10	Demolizione tratto linea 132 kV Redipuglia-Schiavetti
A12	t0 + 7 mesi	Da 01/06/2014	Istanza autorizzativa della variante in cavo della linea 132 kV Redipuglia - Manzano
A13	t0 + 5 mesi	Da 01/04/2014	Attivazione variante a Enel D. per l'interramento di 3 linee MT dt. in uscita da SE Redipuglia
A14	t0 + 5 mesi	Da 01/04/2014	Attivazione variante a Enel D. per spostamento linea MT dt. zona Camposportivo S.Pier isonzo
A15	t0 + 9 mesi	Da 01/08/2014	Istanza autorizzativa con DIA Ministeriale della variante aerea dell'elettrodotto 380 kV Monfalcone – Redipuglia
A16	t0 + 9 mesi	Da 01/08/2014	Istanza autorizzativa con DIA Ministeriale della variante aerea del 380 kV Redipuglia - Divaca
A17	t0 + 8 mesi	Da 01/07/2014	Istanza autorizzativa della variante in cavo dell'elettrodotto 132kV CP Udine Sud – Romanello