



**Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle
prescrizioni – Fase Ante Operam**

**Relativa al progetto di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico di
gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara**

**In risposta alla prescrizione n. 24 di cui all'articolo 1 sezione A del parere di
compatibilità ambientale n.113 del 11/06/2015 del MATTM**

Giugno 2016





Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Stato di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA – Fase Ante Operam.....	4
2.1	Prescrizioni art.1 sezione A della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – Fase Ante Operam	4
2.1.1	Prescrizione n.1 sezione A	4
2.1.2	Prescrizione n.2 sezione A	6
2.1.3	Prescrizione n.3 sezione A	7
2.1.4	Prescrizione n.4 sezione A	8
2.1.5	Prescrizione n.5 sezione A	10
2.1.6	Prescrizione n.6 sezione A	11
2.1.7	Prescrizione n.7 sezione A	11
2.1.8	Prescrizione n.8 sezione A	13
2.1.9	Prescrizione n.9 sezione A	13
2.1.10	Prescrizione n.10 sezione A	14
2.1.11	Prescrizione n.24 sezione A	14
2.2	Prescrizioni sezione B del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Fase Ante Operam	14
2.2.1	Prescrizione n.1 sezione B	14
2.2.2	Prescrizione n.2 sezione B	15



1 Premessa

In data 11/06/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha emesso il parere di compatibilità ambientale n. 113 con prescrizioni relativo al *Progetto di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico di gasolio e benzina da navi petroliere* per il quale Abruzzo Costiero ha presentato lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) contestualmente all'istanza il 28/04/2011.

Lo SIA è stato successivamente integrato con l'invio volontario di ulteriore documentazione di integrazione ed approfondimento in successivi invii (Novembre 2012, Luglio 2013 e Marzo 2014).

La prescrizione n.24 di cui all'articolo 1 sezione A relativa alle fasi "ante operam, in corso d'opera e post operam" prevede che il proponente invii annualmente al MATTM una relazione sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal suddetto decreto.

La presente relazione illustrativa si propone quindi l'obiettivo di fornire annualmente evidenza del soddisfacimento delle prescrizioni del decreto VIA.

Tali prescrizioni sono relative alle tre fasi di sviluppo del progetto e sono contenute sia alla sezione A sia nella sezione B dell'art.1 del suddetto Decreto, tuttavia la condizione attuale del progetto si trova nella fase ante operam quindi il presente documento ha esaminato esclusivamente l'ottemperanza alle prescrizioni relative a tale fase temporale.

Non sono state quindi oggetto di analisi le prescrizioni relative alle fasi "in corso d'opera" e "post operam" in quanto non applicabili allo stato attuale, in particolare si specifica che sono state escluse:

- le prescrizioni da n.11 a n.23 della sezione A.

Si è quindi proceduto con l'esaminare per ciascuna prescrizione relativa alla fase ante operam, di cui si è riportato integralmente il contenuto così come da Decreto VIA, il riferimento alla trasmissione dei documenti e relativi destinatari come evidenza dell'ottemperanza.



2 Stato di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA – Fase Ante Operam

Nei paragrafi seguenti sono state esaminate le prescrizioni relative alla fase ante operam (applicabili allo stato attuale) delle sezioni A e B dell'art.1 del Decreto VIA fornendo evidenza della trasmissione dei documenti richiesti sia in termini di date e protocollo di trasmissione che del dettaglio destinatari.

2.1 Prescrizioni art.1 sezione A della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – Fase Ante Operam

2.1.1 Prescrizione n.1 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle condotte alle interazioni con le attività esterne, attuali e future, nell'area portuale, la posa delle condotte nel tratto interferente l'intera del bacino portuale esistente e prevista (a partire dal punto di collegamento sulla banchina esistente e fino al piede esterno della nuova diga) dovrà essere realizzata con l'impiego della Trivellazione Orizzontale controllata (TOC).

Il progetto esecutivo della TOC, dovrà essere definito tenendo conto delle modifiche già apportate nell'area portuale e delle future opere previste nel Nuovo Piano Regolatore Portuale e dovrà essere preventivamente approvato dalla Capitaneria di Porto di Pescara e di Autorità Portuale di Pescara.

Nella definizione del progetto esecutivo della TOC particolare attenzione dovrà essere posta nella tutela del fondale e della colonna d'acqua, adottando le opportune misure per limitare la dispersione dei sedimenti e evitare lo sversamento dei fluidi di perforazione che dovranno comunque essere composti da materiali non tossici.

Il progetto esecutivo della TOC dovrà essere corredato da un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni: logistica del cantiere (pianificazione dei lavori, condizioni meteo marine più adatte all'esecuzione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare, ecc.), caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali impiegati (attrezzature e mezzi impiegati per lo scavo e il montaggio delle condotte, attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, caratteristiche dei fluidi di perforazione e modalità di recupero/smaltimento di essi, ecc.), procedure di lavoro e di posa e misure di protezione/mitigazione adottate in ogni singola fase di lavoro al fine di limitare l'interazione del cantiere con l'ambiente, procedure di controllo e verifica e procedurali emergenza durante le operazioni di posa, ecc.

Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante del Capitolato di appalto per l'impresa esecutrice dei lavori.

Il progetto esecutivo della TOC e il relativo manuale operativo dovranno essere sottoposti all'approvazione del MATTM.”



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Stato dell'ottemperanza

Il progetto esecutivo comprensivo del Manuale operativo della TOC è stato correttamente trasmesso alle Direzione Marittima di Pescara, nonché per conoscenza la copia della comunicazione di trasmissione dei documenti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in maniera tale che possa tenere traccia dello stato di ottemperanza delle prescrizioni in cui risulta coinvolta nella fase di approvazione secondaria

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.1 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Progetto esecutivo comprensivo del Manuale operativo della TOC	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	15/03/2016	72	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara
Copia della comunicazione di trasmissione dei documenti			70	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

Tabella 1

La Direzione Marittima di Pescara ha quindi richiesto con comunicazione a mezzo pec in data 08.04.2016 prot. n°09.02.10 il parere tecnico per l'approvazione dei documenti ricevuti dei seguenti enti:

- Provveditorato inter.le per le OO.PP. LAZIO – ABRUZZO –SARDEGNA;
- Comando Provinciale VV.F. Pescara;
- Arta Abruzzo;
- Comune di Pescara-settore LL.PP. e Mobilità;
- Pilota del Porto di Pescara- Sig. COSTAGLIOLA d'Abele Leonardo.

dove Abruzzo Costiero è stato messo per conoscenza.

Ad oggi Abruzzo Costiero non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di integrazione né l'approvazione dei documenti trasmessi, quindi rimane in attesa dell'approvazione primaria della Direzione Marittima a seguito della quale Abruzzo Costiero provvederà a trasmettere i documenti approvati al MATTM per l'approvazione secondaria.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2.1.2 Prescrizione n.2 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“In sede di progetto esecutivo dovranno essere predisposti e sottoposti all’approvazione dell’Autorità marittima, previo parere preventivo dell’ARPA Abruzzo, i seguenti piani relativi alla presente opera:

- *Piano di sicurezza che dovrà comprendere anche le modalità e la frequenza delle ispezioni e delle operazioni di verifica e controllo dell’intero impianto;*
- *Piano di emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere, che dovrà essere redatto considerando i più idonei ed avanzati schemi di gestione delle emergenze a mare e nel quale dovranno anche essere specificati gli enti pubblici ai quali sarà data immediata comunicazione nel caso di sversamento accidentale di prodotti petroliferi;*
- *Piano antincendio;*
- *Manuale operativo che dovrà comprendere anche le modalità e la frequenza delle operazioni di manutenzione dell’intero impianto.*

In ognuno dei suddetti piani e nel manuale operativo, le relative misure di prevenzione e mitigazione, previste nel progetto, dovranno essere definite con maggior dettaglio rispetto a quanto esposto nel SIA e nelle integrazioni (p.es. tipologia di panne, tipologia dello stimme per il recupero degli eventuali idrocarburi versati, ecc.) e sempre in relazione ai potenziali effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti e incidenti. Nei piani dovranno essere incluse anche le misure di prevenzione e mitigazione nonché le modalità operative che scaturiscono dalle prescrizioni del presente parere..”

Stato dell’ottemperanza

I documenti richiesti sono stati correttamente trasmessi alle Autorità Competenti quali: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARTA Abruzzo e Direzione Marittima di Pescara.

Tali documenti sono costituiti da:

- Piano di sicurezza
- Piano di Emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere
- Piano antincendio
- Manuale operativo e di manutenzione dell’intero impianto

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.2 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
- Piano di sicurezza - Piano di Emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere - Pianto antincendio - Manuale operativo e di manutenzione dell'intero impianto	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	02/02/2016	14	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
			15	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara
			16	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara

Tabella 2

La Direzione Marittima di Pescara ha quindi richiesto con comunicazione a mezzo pec in data 23.02.2016 prot. n°09.02.10 il parere tecnico per l'approvazione dei documenti ricevuti ai seguenti enti:

- Provveditorato inter.le per le OO.PP. LAZIO – ABRUZZO –SARDEGNA;
- Comando Provinciale VV.F. Pescara;
- ARTA Abruzzo;

dove Abruzzo Costiero è stato messo per conoscenza.

ARTA Abruzzo ha quindi inviato in data 22/03/2016 prot.n.3722 alla Direzione Marittima di Pescara il proprio parere tecnico, successivamente integrato con comunicazione del 26/04/2016 prot.n.5351.

Ad oggi Abruzzo Costiero non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di integrazione né l'approvazione dei documenti trasmessi, quindi rimane in attesa.

2.1.3 Prescrizione n.3 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe e dovrà essere sottoposta a valutazione dell'ARPA Abruzzo al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio.

Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con ARPA Abruzzo mentre i costi sono a carico del proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali ad alto contenuto di zinco.”



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Stato dell'ottemperanza

Il documento richiesto di dettaglio sulla composizione lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe è stato correttamente trasmesso alle Autorità Competenti quali: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARTA Abruzzo e Direzione Marittima di Pescara.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.3 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Dettaglio sulla composizione lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	02/02/2016	14	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
			15	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara
			16	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara

Tabella 3

Ad oggi Abruzzo Costiero non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di integrazione né l'approvazione dei documenti trasmessi, quindi rimane in attesa.

2.1.4 Prescrizione n.4 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere nonché delle “Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedere di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs 163/2006 e s.m.i)” predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il PMA dovrà essere approvato dall'ARPA Abruzzo, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di prevenzione/mitigazione da adottare.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

La società proponente dovrà inviare al MATTM il PMA approvato dall'ARPA Abruzzo prima dell'inizio dei lavori e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'era, post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche della descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate, che dovrà essere accompagnata del parere tecnico dell'ARPA Abruzzo.”

Stato dell'ottemperanza

Il Piano di monitoraggio Ambientale è stato correttamente trasmesso alle Autorità Competenti quali: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARTA Abruzzo e Direzione Marittima di Pescara.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.4 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Piano di monitoraggio Ambientale	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	02/02/2016	14	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
			15	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara
			16	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara

Tabella 4

ARTA Abruzzo ha quindi richiesto di integrare il Piano di Monitoraggio ambientale nell'incontro con Abruzzo Costiero del 20.04.2016, tenutosi per concordare le modifiche da effettuare al Piano di caratterizzazione dei sedimenti e della colonna d'acqua per l'iter autorizzativo ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006, in maniera tale da allinearli con quanto stabilito per il suddetto iter.

Tale richiesta è stata formulata nel verbale dell'incontro del 20.04.2016 e nella relativa lettera di trasmissione del 21/04/2016 Prot.n. 5253.

Le richieste di integrazione sono state già recepite e sono in corso di elaborazione e saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione mediante apposita nota con la quale verrà trasmessa la revisione del PMA al termine della fase di discussione delle modalità operative riferite alla Procedura di Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ciò in maniera tale che il documento del PMA sia perfettamente in linea con quanto stabilito per l'iter autorizzativo dell'art. 109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2.1.5 Prescrizione n.5 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il progetto esecutivo dell’opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nello SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell’appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall’opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- a) dell’ecosistema marino, adottando idonei dispositivi e schemi operativi per evitare la dispersione a mare di sostanze oleose e di altri inquinanti derivanti da mezzi e attrezzature navali;*
- b) delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni;*
- c) della salute pubblica e del disturbo delle aree residenziali e ai servizi, ivi incluso il trasporto marino e terrestre sia locale che di collegamento;*
- d) del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell’allegato I al D.Lgs 262/2002 e s.m.i. concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;*
- e) della qualità dell’aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.*

Tali capitolati di appalto dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva e a quella del controllo e gestione dell’opera.”

Stato dell’ottemperanza

I Capitolati di appalto sono stati correttamente trasmessi ad ARTA Abruzzo.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.5 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Capitolati di appalto	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	15/03/2016	71	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara

Tabella 5



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

In particolare i capitolati di appalto trasmessi sono costituiti dai seguenti documenti:

- Allegato 10 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di posa della nuova sealine di rifornimento”;
- Allegato 11 al Progetto Esecutivo “Modalità di posa sealine”;
- Allegato 12 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di posa del campo boe completo di tutti gli accessori”;
- Allegato 13 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per montaggio strumentazione/automazione realizzazione SCADA”;
- Allegato 14 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione tubazioni parco serbatoi (prodotti e acqua)”;
- “Manuale operativo e di manutenzione” costituente un allegato al Progetto Esecutivo.
- Capitolato tecnico dei controlli costituente un allegato al Progetto Esecutivo.

Ad oggi Abruzzo Costiero non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di integrazione né l’approvazione dei documenti trasmessi, quindi rimane in attesa.

2.1.6 Prescrizione n.6 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Qualora a seguito delle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo e/o in accoglimento di eventuali richieste di modifica del progetto da parte della Capitaneria di Porto di Pescara e/o dell’Autorità Portuale di Pescara, si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell’opera, esse devono essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all’art.20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni.”

Stato dell’ottemperanza

La presente prescrizione non risulta applicabile in quanto non sono state presentate richieste di modifiche al progetto originario dalla presentazione dello stesso con lo SIA in data 28/04/2011.

2.1.7 Prescrizione n.7 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Prima di procedere a qualsiasi operazione a mare, dovrà essere ottenuto il parere definitivo della Regione Abruzzo ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.”

Stato dell’ottemperanza

Allo stato attuale l’iter per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 152/2006 e smi risulta in corso.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Nello specifico:

- l'istanza è stata trasmessa alla Regione Abruzzo –Dipartimento Rifiuti in data 05/07/2013 e alla Regione Abruzzo – Direzione Affari Presidenza e Territorio all'attenzione del Dott. Domenico Scoccia in data 12/07/2013;
- In data 16/10/2013 Abruzzo Costiero ha quindi trasmesso n.10 CD, ad integrazione di quanto già inviato, alla Regione Abruzzo –Dipartimento Rifiuti all'attenzione del dott.Franco Gerardini in risposta a quanto richiesto dal suddetto dott. Gerardini per e-mail in data 08/10/2013 e successivamente sostituiti con ulteriori n.10 CD in data 28/11/2013;
- In data 28/11/2013 la Regione Abruzzo – Dipartimento Rifiuti con comunicazione n.297034 ha quindi dichiarato l'avvio del procedimento e la convocazione della prima Conferenza di Servizi per la data del 19/12/2013;
- In data 19/12/2013 si è quindi tenuta la Conferenza dei Servizi durante la quale la Capitaneria di Porto ha espresso il proprio nulla osta ai fini della sicurezza della navigazione nel rispetto di determinare prescrizioni, mentre ARTA Abruzzo ha richiesto la documentazione analitica;
- In data 21/10/2014 la Regione ha inviato una comunicazione con prot. n.276046 al Ministero per l'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, all'ISPRA e per conoscenza ad Abruzzo Costiero per dichiarare il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento in progetto con la riserva di disporre l'esecuzione di ulteriori analisi da effettuare in contraddittorio con l'Agenzia Regionale;
- In data 25.02.2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi durante la quale ARTA si è resa disponibile in qualità di organo tecnico a discutere con la società Proponente la documentazione da produrre ad integrazione di quanto trasmesso e la Conferenza si aggiorna al fine di acquisire gli esiti della caratterizzazione dei sedimenti marini, a seguito dei quali sarà convocata una Conferenza decisoria;
- ARTA Abruzzo ha quindi richiesto in data 09.10.2015 con lettera prot.n.254672 il Piano delle indagini da eseguire sulla colonna d'acqua, sedimenti marini e sul biota nella fase ante operam;
- Abruzzo Costiero ha quindi trasmesso il suddetto Piano delle indagini in data 21/01/2016 tramite posta elettronica e pec ad ARTA Abruzzo;
- Abruzzo Costiero ed ARTA si sono quindi incontrati il 20.04.2016 per concordare le modifiche da effettuare al Piano di caratterizzazione dei sedimenti e della colonna d'acqua, in tale ambito inoltre ARTA ha richiesto la trasmissione di ulteriori documenti (Scheda di sicurezza della bentonite utilizzata come fluido di perforazione nella TOC e scheda di sicurezza del prodotto);
- Abruzzo Costiero ha infine trasmesso a mezzo pec ad ARTA Abruzzo in data 25.05.2016 quanto richiesto ovvero:
 - Piano delle indagini sulla matrice sedimenti;
 - Piano delle indagini sulla matrice colonna d'acqua;
 - Scheda di sicurezza bentonite quale materia prima per la preparazione del fluido di perforazione da utilizzare nella TOC.

Dove si specifica che nella suddetta comunicazione sono stati messi per conoscenza anche il MATTM e la Regione Abruzzo.

Abruzzo Costiero rimane quindi allo stato attuale in attesa del rilascio dell'autorizzazione.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2.1.8 Prescrizione n.8 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere presentate all’ARPA Abruzzo le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e il collaudo idraulico della condotta”.

Stato dell’ottemperanza

Il materiale utilizzato per la preparazione dei fanghi di perforazione e il collaudo idraulico delle condotta costituito da una miscela d’acqua marina e bentonite (materiale composto da minerali argillosi), alla quale si aggiunge un additivo biodegradabile, in una proporzione tale da garantire le appropriate caratteristiche fluido meccaniche di viscosità, la cui scheda di sicurezza sarà trasmessa a mezzo pec ad ARTA Abruzzo prima dell’inizio dei lavori come da prescrizione.

2.1.9 Prescrizione n.9 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il periodo dell’esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito in modo tale da non interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini e chelonidi la cui presenza nell’area considerata sia accertata da letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuno predisporre in accordo con ISPRA una relazione da trasmettere al MATTM (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della natura e del mare) prima dell’inizio dei lavori a mare. In linea generale, le operazioni a mare dovranno essere condotte durante il periodo invernale-autunnale.”

Stato dell’ottemperanza

La relazione sulle possibili interferenze dei lavori a mare con i periodi riproduttivi di mammiferi marini e chelonidi è stata trasmessa in data 25/11/2015 tramite posta elettronica certificata da ECOTECHSYSTEMS (ecots@coralispec.it) per conto di Abruzzo Costiero ad ISPRA (protocollo.ispra@legalmail.com), prot. ISPRA 53608 del 25/11/2015.

Successivamente ISPRA ha inviato la comunicazione di approvazione del documento ricevuto tramite posta elettronica certificata a ECOTECHSYSTEMS ed Abruzzo Costiero e per conoscenza al MATTM in data 04/03/2016.

Nella suddetta comunicazione ISPRA ha dichiarato che la relazione prodotta “sia da ritenersi sufficientemente esauriente ed accurata e si concorda con le conclusioni in essa contenute”.

La prescrizione risulta quindi ottemperata.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2.1.10 Prescrizione n.10 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il crono programma delle singole fasi del cantiere per la costruzione dell’opera dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 giorni prima) alla Soprintendenza territorialmente competente, la Regione Abruzzo, l’Arpa Abruzzo, la Provincia di Pescara, Capitaneria di Porto di Pescara, l’Autorità Portuale e il Comune di Pescara.”

Stato dell’ottemperanza

La presente prescrizione nella condizione attuale non risulta applicabile, in quanto la data di inizio lavori non è al momento prevedibile. Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori la data e il relativo cronoprogramma delle singole fasi saranno tempestivamente comunicati alle Autorità indicate nel corpo della prescrizione.

2.1.11 Prescrizione n.24 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il Proponente dovrà inviare annualmente al MATTM una relazione sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite con il presente parere.”

Stato dell’ottemperanza

La presente relazione costituisce l’ottemperanza alla suddetta prescrizione.

2.2 Prescrizioni sezione B del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Fase Ante Operam

2.2.1 Prescrizione n.1 sezione B

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Venga comunicata, con almeno 15 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di scavo e di svolgimento dei lavori alla competente Soprintendenze per i beni archeologici dell’Abruzzo-Chieti al fine di consentire a quest’ultima di seguirne l’evolversi.”

Stato dell’ottemperanza

La presente prescrizione nella condizione attuale non risulta applicabile, in quanto l’inizio delle attività di scavo non è al momento prevedibile.

Entro 15 giorni dall’inizio dei lavori di scavo la data di inizio e di svolgimento dei lavori saranno comunicati alle Autorità indicate nel corpo della prescrizione.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2.2.2 Prescrizione n.2 sezione B

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Resta inteso che alla conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di cui trattasi dovrà essere approvato ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004 nella versione definitiva cantierabile, pertanto la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo valuterà più approfonditamente gli aspetti paesaggistici dell’opera da realizzare.

Infine restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, relativamente a singoli ritrovamenti in corso d’opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell’arte.”

Stato dell’ottemperanza

La relazione paesaggistica è stata correttamente trasmessa alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.5 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Relazione Paesaggistica	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	26/02/2016	53	SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL’ABRUZZO Via Basilio Via San Basilio (Ex Monastero Agostiniano di S.Amico), 2/a 67100 L’Aquila

Tabella 6

Successivamente all’invio sopra documentato, il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiarito ad Abruzzo Costiero che risultava comunque necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica al Comune di Pescara e re-inviare la relazione paesaggistica allo stesso.

Lo Studio Cerasoli per conto di Abruzzo Costiero s.r.l. ha quindi trasmesso l’istanza per l’autorizzazione paesaggistica per mezzo pec in data 03/05/2016 al Comune di Pescara (protocollo@pec.comune.pescara.it).

Il Comune di Pescara ha quindi richiesto in data 16/05/2016 ad Abruzzo Costiera una serie di integrazioni alla documentazione ricevuta che sono state trasmesse dallo Studio Cerasoli per conto di Abruzzo Costiero in data 31/05/2016 a mezzo pec.

Abruzzo Costiero s.r.l. rimane quindi in attesa del parere conclusivo del Comune di Pescara.