



- LEGENDA**
- INTERVENTI DI PSA**
- 5.2 DEVIAZIONE CANALE PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO
 - 6.1 AMPLIAMENTO RICONFIGURAZIONE PARCHEGGI
 - 6.2 DISTRIBUTORE CARBURANTE VEICOLI LAND SIDE
 - 6.3/4/5 AMPLIAMENTO TERMINALE
 - 7.2 SISTEMAZIONE AREE ANNESSE
 - 7.3 DEVIAZIONE CANALI
 - 7.4 NUOVA RECINZIONE
 - 8.1 PROLUNGAMENTO PISTA E OPERE CORRELATE AREA PER EVENTUALE DESTINAZIONE DI DELLA CAPITANERIA DI PORTO ACCORDO ENAC/CAP. DI PORTO
- CANTIERIZZAZIONE**
- INTERVENTO NON FACENTE PARTE DEL PSA MA AD INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI ACCESSIBILITA' SU FERRO FUTURA STAZIONE METROPOLITANA LEGGERA
 - AREA LOGISTICA CANTIERE
 - RECINZIONE AEROPORTUALE
 - AREE DI CANTIERE ESTERNE
 - ANNULLITA' CANTIERI
 - ACCESSI AREA DI CANTIERE
 - DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE
 - AREE DI CANTIERE INTERNE
 - 1.1 CODIFICA INTERVENTO DA CRONO PROGRAMMA

AEROPORTO DI SALERNO "COSTA D'AMALFI"
Master Plan a Breve e Medio Termine

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
Planimetria aree di cantiere - Fase 2

ENAC
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Italian Civil Aviation Authority

Salerno Costa d'Amalfi

V.D.P. s.r.l.
VIA S. GIUSEPPE 10
80138 SALERNO (SA)
Tel. 081 5740000
www.vdp.it

CRONOGRAMMA INTERVENTI	FASE 2 (MEDIO TERMINE)		FASE 2 MEDIO TERMINE						
			4° ANNO	5° ANNO	6° ANNO	7° ANNO	8° ANNO	9° ANNO	10° ANNO
OPERE PROPEDEUTICHE (fase 2A)									
n. int.	INTERVENTO/SOTTINTERVENTO								
61	ACQUISIZIONE NUOVE AREE PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO e AREA TERMINALE								
62	DEVIAZIONE TRATTO TORRENTE VOLT ALADRI PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO								
AMPLIAMENTO AREA TERMINALE									
n. int.	INTERVENTO/SOTTINTERVENTO								
61	AMPLIAMENTO E RICONFIGURAZIONE PARCHEGGI								
62	NUOVO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI (p.w. RIFORMAZIONE AUT. OVB/COL) - Land Side								
63	AMPLIAMENTO TERMINALE 1° MODULO IMB. (Nuova area Partenze)								
64	RIGUALFICA ed AMPLIAMENTO TERMINALE ESISTENTE LOTTO 1 (Nuova area Arrivi e Nuova Reception Bagagli)								
66	RIGUALFICA ed AMPLIAMENTO TERMINALE ESISTENTE LOTTO 2 (Ampliamento area Partenze)								
OPERE PROPEDEUTICHE (fase 2B)									
n. int.	INTERVENTO/SOTTINTERVENTO								
71	ACQUISIZIONE NUOVE AREE IMB. THIR 23								
72	SISTEMAZIONE DELLE NUOVE AREE ANNESSE AL SEDIME (correttezza portuale edifici esistenti, interventi a sistemazione delimitari)								
73	ADEGUAMENTO / PROLUNGAMENTO TORRENTE DIAVOLONE								
74	ADEGUAMENTO / PROLUNGAMENTO TORRENTE VOLT ALADRI								
74	NUOVA RECINZIONE								
INFRASTRUTTURE DI VOLO									
n. int.	INTERVENTO/SOTTINTERVENTO								
81	PROLUNGAMENTO PISTA (6x1500 mt) ed OPERE CORRELATE								

Elaborato: SIA-QPGT-10

Scala: 1:5.000

Data: Marzo 2016