

COMMITTENTE



PROGETTAZIONE:



DIREZIONE TECNICA

U.O. PRODUZIONE SUD E ISOLE

PROGETTO DEFINITIVO

LINEA PESCARA-BARI  
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI-LESINA  
(Infrastrutture strategiche legge n. 443/2001)

Lotto 1: Ripalta-Lesina


W.B.S.

SCALA:

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

LI00 01 D 78 WS LC0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	F.MASSARI <i>Fabrizio Massari</i>	07/2016	A.GENOVESE <i>A. Genovese</i>	07/2016	F.GERNONE <i>F. Gernone</i>	07/2016	D.TIBERTI 07/2016



File: LI0001D78WSLC0000001A

n. Elab.:

IMPIANTI TE TRATTA RIPALTA-LESINA - WBS						
LC01	PM RIPALTA	LC01A	FASE 1	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
				06	TESATURA E STENDIMENTO LdC	
		07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			
		LC01B	FASE 2	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
06	TESATURA E STENDIMENTO LdC					
07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI					
LC02	TRATTA PM RIPALTA-PM LESINA	LC02A	FASE 1	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
				06	TESATURA E STENDIMENTO LdC	
		07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			
		LC02B	FASE 2	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
				06	TESATURA E STENDIMENTO LdC	
		07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			
		LC02C	FASE 3	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
				06	TESATURA E STENDIMENTO LdC	
		07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			
		LC02D	FASE 4	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
				06	TESATURA E STENDIMENTO LdC	
		07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			
		LC02E	FASE FINALE	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA					
04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE					
05	POSA SEZIONATORI E CAVI					
06	TESATURA E STENDIMENTO LdC					
07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI					
LC03	PM LESINA	LC03A	FASE 1	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
				06	TESATURA E STENDIMENTO LdC	
		07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI			
		LC03B	FASE 2	00	MATERIALI RFI	
				01	MATERIALI DI FORNITURA APPALTATORE	
				02	FONDAZIONI	
				03	SOSTEGNI E RELATIVE ATTREZZATURE - ATTREZZATURE PER RA	
				04	CIRCUITO DI PROTEZIONE E RITORNO TE	
				05	POSA SEZIONATORI E CAVI	
06	TESATURA E STENDIMENTO LdC					
07	DEMOLIZIONI/RIMOZIONI					