




- TERZA FASE
- Completamento fondazioni sezione 380, 220 e torri faro
 - Realizzazione fondazioni sezione 380
 - Realizzazione fondazioni sezione 220 e torri faro
 - Realizzazione fondazioni fibbricati
 - Realizzazione rete di drenaggio
 - Realizzazione maglia di terra
 - Realizzazione cunicoli e vie cavi interrate
 - Realizzazione struttura interna
 - Realizzazione sala servizi di servizio attorno al terrapieno
 - MONTAGGIO A.I.
 - Inizio montaggio carpenteria sezione 380
 - Inizio montaggio carpenteria sezione 220



Revision table:

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	DOCUMENTO N.	SCALA
03	06.11.2013	ACCETTAZIONE	L. Frazzini	L. Frazzini	DC31659A_CCR11804	1:500
02	23.08.2013	SECONDA REVISIONE	L. Frazzini	L. Frazzini	DC31659A_CCR11804	1:500
01	16.04.2013	PRIMA REVISIONE	S. Fazio	L. Frazzini	DC31659A_CCR11804	1:500
00	14.03.2013	EMISSO PER VERBAZIONE PSC	S. Fazio	L. Frazzini	DC31659A_CCR11804	1:500

Author: **Terna Rete Italia S.p.A.**
 Via S. Chiara, 22 - 38100 PADOVA
 Tel. 049 8382321 - Fax 049 8382322
 www.terna.it

Project: **STAZIONE ELETTRICA 380/220 kV DI UDINE SUD**
 Planimetria di cantiere FASE 3

Project details and metadata:

PROGETTO: **STAZIONE ELETTRICA 380/220 kV DI UDINE SUD**
 PLANIMETRIA: **DC31659A_CCR11804**
 SCALE: 1:500

Author: **Terna Rete Italia S.p.A.**
 Via S. Chiara, 22 - 38100 PADOVA
 Tel. 049 8382321 - Fax 049 8382322
 www.terna.it

Project: **STAZIONE ELETTRICA 380/220 kV DI UDINE SUD**
 Planimetria di cantiere FASE 3

Scale: 1:500

Sheet: 01 / 01