



Anas SpA

Ufficio per l'Autostrada SA-RC

AUTOSTRADA A3 SALERNO – REGGIO CALABRIA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCESSO ALLA GALLERIA SERRA
ROTONDA IN DIR. SUD DA PARTE DEI V.F.F. MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA FINESTRA D'ACCESSO REALIZZATA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI
AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO 1/A DELLE NORME CNR/80 DAL KM
139+000 AL KM 148+000


PROGETTO DEFINITIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Geom. Enzo Risoli

Geom. Pasquale Ferrazzano

Geom. Antonio Gioia



IL GEOLOGO

Dott. Geol. Upremio De Luca

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Geom. Enzo Risoli

DATA

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELLE INTEGRAZIONI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Dott. Ing. Antonio Citarella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Francesco Ruocco

PROTOCOLLO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

CODICE PROGETTO		NOME FILE			REVISIONE	SCALA:		
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	CODICE ELAB.					
ASR3111	E	1601	P01	CM00	CMS	EE01	A	
D								
C								
B								
A		EMISSIONE		07/07/2016				
REV.		DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

WBS DI RIFERIMENTO :



ANAS S.p.A.
Ufficio per l'Autostrada SA-RC

Lavori di realizzazione di un sistema di accesso alla Galleria Serra Rotonda in direzione Sud da parte dei VV.FF., mediante la messa in sicurezza della finestra di accesso realizzata nell'ambito dei lavori di Ammodernamento ed Adeguamento dell'Autostrada A3 SA-RC al tipo 1/a delle Norme C.N.R./80 del Macrolotto 3 Parte 1 dal km 138+000 al km 143+000.

QUADRO ECONOMICO

A) Lavori			
a1	Sommano i Lavori a Misura		€ 60.932,70
a2	Sommano i lavori a corpo		€ 1.277.246,62
a3	Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 60.836,45
a4	Totale lavori più oneri di sicurezza (a1+a2+a3)		€ 1.399.015,77 +IVA
a5	a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso		-€ 60.836,45
a6	Importo lavori soggetto a ribasso	a4-a5	€ 1.338.179,32
B) Somme a disposizione della stazione appaltante			
b1	Interferenze		€ 0,00 +IVA
b2	Rilievi , accertamenti ed indagini <i>(per i livelli progettuali successivi all'affidato)</i>		€ 10.000,00 +IVA
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 0,00 +IVA
b4	Imprevisti		€ 69.950,79
b5	Acquisizione Aree ed Immobili (Espropri) e Danni (non soggetti ad IVA)		€ 35.097,13
b6	Fondo di incentivazione art.113 c. 2 D.Leg. 50/2016		€ 27.980,32
b7	Spese tecniche (Attività di collaudo, Assistenza al Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza espropri)		€ 5.000,00 +IVA
b8	Spese per i Commissari di cui all'art.205 c. 5 del D.Leg. 50/2016		€ 7.000,00 +IVA
b9	Spese per Commissioni giudicatrici art 77 c. 10 D.Leg. 50/2016		€ 7.000,00 +IVA
b10	Spese per Pubblicità		€ 1.500,00 +IVA
b11	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche		€ 13.990,16 +IVA
b12	Compensazione costo materiali art. 106 D.Lgs 50/2016		€ 0,00 +IVA
b14	Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9)		€ 760,00 +IVA
b15	Spese per AVCP		€ 600,00
b16	Totale Somme a Disposizione		€ 178.878,39
	Totale intervento A+B (a4+b16)		€ 1.577.894,16
C) Oneri d'investimento (12,5% di A+B)			
		12,50%	€ 197.236,77
	Totale Importo Investimento (a4+b16+C)		€ 1.775.130,93
D) IVA per memoria			
		22,00%	€ 317.738,50

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
(Dott. Ing. Antonio Citarella)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
(Dott. Ing. Francesco Ruocco)