


FASE 0



FASE 1

- REALIZZAZIONE PRIMO TRATTO CARREGGIATA DX DIREZIONE CATANIA FINO A PROGRESSIVA 0+150
- REALIZZAZIONE SECONDARIA 50 BIS E SECONDARIA 51
- REALIZZAZIONE PORZIONI FUORI SEDE DI ROTATORIA, SECONDARIA 52 E RAMPA 2
- REALIZZAZIONE CARREGGIATA DX DIREZIONE CATANIA E CARREGGIATA SX DIREZIONE RAGUSA A NORD DELL'INTERSEZIONE CON LA S.S. 514
- TRAFFICO SU SEDE S.S. 514 ESISTENTE E RAMPE DI SVINCOLO

LEGENDA	
	Opere da realizzare
	Opere in corso di realizzazione
	Opere realizzate
	Traffico in esercizio
	Traffico in fase provvisoria (Rif. D.M. 10/07/2002)

NOTE

- Traffico sull'attuale sede stradale: traffico su doppio senso di circolazione con almeno una carreggiata carrabile avente larghezza minima di 6,00m. Ove non fosse possibile garantire la larghezza minima sopra indicata si ricorrerà ad una larghezza non inferiore a 5,60m (DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali

AMMODERNAMENTO A N° 4 CORSIE DELLA S.S. 514 "DI CHIARAMONTE" E DELLA S.S. 194 RAGUSANA DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114.
(C.U.P. F12C0300000001)

PROGETTO DEFINITIVO

LOTTO 5
CANTIERIZZAZIONE
Svincolo 5 "GRAMMICHELE"
Fasi esecutive e deviazioni viabilità esistente
Tavola 1 di 2

Il Progettista Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra le varie prestazioni: Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H	Supporto specialistico Ottimizzazione della cantierizzazione delle opere: Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074
Geologo: Dott. Geologo Fabio Melchioni Ordine Geologi del Lazio A.P. n. 663	Geotecnica e opere d'arte minori: Ing. Antonio Alparone
Opere d'arte principali: Viadotti Ing. G. Mondello	Opere di mitigazione dell'impatto ambientale: Rumore, vibrazioni ed atmosfera Ecosistemi e paesaggio

ITALCONSULT	GP Ingegneria	ILISE	ALTRAN
-------------	---------------	-------	--------

FASE	TR.L	DISCIPLINA/OPERA	DOC.	PROGR.	ST.REV.	FOLIO	DATA
D01	T1	L5	CAI	05	1	P7	001-0A
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REGISTRAZIONE	VERIFICATO	APPROVATO	SCALA	
A	GENNAIO '17	Emissione	E-Fam	De Stavola	Monaco	1:1000	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL CONCESSIONARIO SARC SRL	L'ENTITA' COSTRUTTRICE VETRO PER ACCETTAZIONE
----------------------------------	-------------------------------	--