

INGRESSO URBANO DELL'INTERCONNESSIONE DI BRESCIA OVEST

**RELAZIONE DI AGGIORNAMENTO SULLO STATO DEI
SITI CONTAMINATI**

Dicembre 2016

INDICE:

1. PREMESSA	3
2. AGGIORNAMENTO DELLE ATTIVITÀ.....	3

1. Premessa

La presente relazione ha lo scopo di illustrare sinteticamente l'aggiornamento delle attività di bonifica dei siti contaminati interferiti dalla realizzazione della linea ferroviaria dell'Ingresso urbano in Brescia, come richiesto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con lettera prot.DVADEC-2015-0000457 del 04/12/2015, nell'ambito della successiva fase della Verifica di Attuazione ai sensi dei cc.6 e 7 dell'art.185 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii..

2. Aggiornamento delle attività

Il progetto della linea ferroviaria dell'ingresso urbano in Brescia interferisce con 3 siti contaminati, denominati rispettivamente IBS04 (situato in Brescia Scalo), IBS06a e IBS06b (siti in Brescia Centrale). I relativi progetti di bonifica presentati agli enti sono stati approvati rispettivamente con Determina n. 1697/87627 P.G., n.1698/89216 P.G. e 1699/89224 P.G. del 5/09/2013 (si veda Allegato). Nei suddetti progetti sono individuate le modalità di scavo e movimentazione dei materiali contaminati provenienti dai siti stessi.

Per quanto attiene il sito IBS06a, la Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 5537 del 16.09.2014, ha provveduto alla Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (si veda Allegato)

Le attività di bonifica sul sito IBS06b sono ancora in corso, in data 05/04/2017 si è provveduto ad effettuare l'ultimo, in ordine di tempo, campionamento in contraddittorio con ARPA Dipartimento di Brescia, si rimane in attesa di conoscere i risultati dei prelievi.

Per quanto attiene il sito IBS04, tutte le attività di bonifica ad oggi eseguite sono avvenute nel rispetto del Progetto di Bonifica presentato ed approvato dagli Enti e di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti nel corso della CdS di approvazione e nei tavoli tecnici intervenuti successivamente all'avvio dei lavori. Allo stato attuale la Provincia di Brescia, con atto dirigenziale n. 6851 del 12/11/2014 (si veda Allegato), ha provveduto alla Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per la Fase 1A e, con atto dirigenziale n. 3569 del 26/05/2015 (si veda Allegato), ha provveduto alla Certificazione del completamento degli interventi di bonifica ai sensi dell'art. 248, comma 2, del D.lgs. 152/06 e

s.m.i. per la Fase 1B. Le attività di bonifica per la Fase 2 sono terminate, a seguito dei risultati delle analisi, effettuate in contraddittorio con ARPA del Dipartimento di Brescia, ed è stata certificato il completamento degli interventi da parte della provincia di Brescia tramite D.D. n. 6517 del 22/12/2016 (si veda Allegato). Sono in corso le attività di bonifica relative alla fase 3 e 4.

Nel Progetto Definitivo era stato individuato un ulteriore sito potenzialmente contaminato, denominato IBS02 (situato in corrispondenza dello stabilimento Riva Calzoni, Comune di Roncadelle), che nel corso del procedimento amministrativo è stato escluso dall'ambito di applicazione dei siti potenzialmente contaminati (verbale CdS del 24/05/2012 si veda Allegato), avendo gli enti definito trattarsi piuttosto di un abbandono rifiuti (art. 192 d.lgs, 152/06 e s.m.i.). Le attività di rimozione rifiuti sono concluse. Si resta in attesa dei risultati dei campionamenti di fondo scavo eseguiti in contraddittorio con ARPA Dipartimento di Brescia.