




**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO -VALFABBRICA
SS. 76 "VAL D'ESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

Art. 169 comma 4 Dlgs.vo 163/06


<p>CONTRAENTE GENERALE:</p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p>  Ing. Federico Montanari	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p>  Ing. Salvatore Lieto
--	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese

Mandataria: **PROGETTAZIONE GRANDI INFRASTRUTTURE PROGIN S.p.A.** Mandanti: **LOMBARDI SA INGEGNERI CONSULENTI** **LOMBARDI-REICO INGEGNERIA S.r.l.** **SGAI s.r.l. di E.Forlani & C.** Studio di Ingegneria e Geologia Applicata

Via Marsili, 20 - 47833 Marciano di Romagna (RN) - ITALY
P. IVA 01684420475 - tel/fax +39 0541985277 - e-mail: sgai@sgai.com
pec: sgai@sgai.pcc.com

www.sgai.com Sist. Qual. ISO 9001:08 RNA 4387/00...

<p>RESPONSABILE PER L'A.T.I.</p>  Ing. Antonio	<p>IL DIRETTORE DEI LAVORI</p> Ing. Peppino Marascio
--	---

<p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> Ing. Giulio Petrizzelli	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</p> Ing. Salvatore Chirico	<p>IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> Geom. Donato De Paola
--	--	--

<p>SS.76 LOTTO 1.1.B Tratto "Albacina – Serra S. Quirico" 23. Cantieri Piste di accesso, Cave e Discariche Progetto di Variante: Ampliamento area di cantiere Gola della Rossa Quadro economico di raffronto</p>	<p>SCALA: 1:2000</p> <p>DATA: Maggio 2017</p>
--	---

Codice Unico di Progetto (CUP) **F12C03000050021** (Assegnato CIPE 20-04-2015)

Codice elaborato:

Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
L0703	11B	E	23	000100	CMT	01	4

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Maggio 2017	RISCONTRO NOTA GIUNTA REGIONE MARCHE	Lamberti	Lamberti	Lieto	Grimaldi

PREMESSA:

I quadri economici sottoriportati ed oggetto di raffronto nello stato ANTE e POST Variante ex art 169 co. 4 D.Lgs. 163/2006 [Lotto 1.1B], fanno riferimento alle sole poste indennitarie per occupazione temporanea delle maggiori aree del sito di deposito denominato "GOLA della ROSSA" in quanto nessuna ulteriore lavorazione risulta prevista a seguito del suddetto ampliamento.

Inoltre nessuna variazione economica è determinata dall'incremento delle superfici in OT, atteso che l'aumento dei maggiori oneri è compensato da un decremento degli oneri per "rimborso IMPOSTE ULTIMO TRASFERIMENTO (ex art 40 co. 5 TU)". Sulla predetta voce sono appostati i relativi maggiori oneri dovuti per incremento delle occupazioni temporanee.

RIEPILOGO INDENNITARIO ANTE VARIANTE ex 169 CO. 4 D.Lgs 163/06**Lotto 1.1B**

1	<u>Tipologia Indennizzo</u> Comuni	GENGA	FABRIANO	SERRA SAN QUIRICO
A)	TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	474.208,07	347.368,71	265.554,83
B)	TOTALE INDENNITA' PER AREE DI SERVIZIO	28.056,72	55.569,27	5.487,05
C)	DISTRUZIONE MANUFATTI EDILIZI	15.930,84	23.455,50	1.233.770,00
	PARZIALE	518.195,63	426.393,48	1.504.811,88
	<i>SUB TOTALE 1</i>			<i>2.449.400,99</i>
2	ONERI ACCESSORI			
	RIMBORSO IMPOSTE ULTIMO			
D)	TRASFERIMENTO (art. 40, comma 5, TU)			32.613,95
E)	ONERI PER PUBBLICAZIONI			100.000,00
	ONERI FISCALI			
F)	(imposta di registrazione, trascrizione e voltura)			120.000,00
G)	ONERI PERITALI ART 21 (da gravare su spese tecniche)			-
	<i>SUB TOTALE 2</i>			<i>252.613,95</i>
	TOTALE GENERALE			2.702.014,94

RIEPILOGO INDENNITARIO POST VARIANTE ex 169 CO. 4 D.Lgs 163/06**Lotto 1.1B**

1	<u>Tipologia Indennizzo</u> Comuni	GENGA	FABRIANO	SERRA SAN QUIRICO
A)	TOTALE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE	474.208,07	347.368,71	265.554,83
B)	TOTALE INDENNITA' PER AREE DI SERVIZIO	28.056,72	63.588,21	5.487,05
C)	DISTRUZIONE MANUFATTI EDILIZI	15.930,84	23.455,50	1.233.770,00
	PARZIALE	518.195,63	434.412,42	1.504.811,88
	<i>SUB TOTALE 1</i>			<i>2.457.419,93</i>
2	ONERI ACCESSORI			
	RIMBORSO IMPOSTE ULTIMO			
D)	TRASFERIMENTO (art. 40, comma 5, TU)			24.595,01
E)	ONERI PER PUBBLICAZIONI			100.000,00
	ONERI FISCALI			
F)	(imposta di registrazione, trascrizione e voltura)			120.000,00
G)	ONERI PERITALI ART 21 (da gravare su spese tecniche)			-
	<i>SUB TOTALE 2</i>			<i>244.595,01</i>
	TOTALE GENERALE			2.702.014,94