



**Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle
prescrizioni – Fase Ante Operam**

**Relativi al progetto di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico di
gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara**

**In risposta alla prescrizione n. 24 di cui all'articolo 1 sezione A del parere di
compatibilità ambientale n.113 del 11/06/2015 del MATTM**

Giugno 2017



Revisione	Data di emissione	Elaborata a cura di
0	03/06/2016	ICARO
1	09/06/2017	ICARO



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Stato di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA – Fase Ante Operam.....	4
	2.1 Prescrizioni art.1 sezione A della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – Fase Ante Operam	4
	2.1.1 Prescrizione n.1 sezione A	4
	2.1.2 Prescrizione n.2 sezione A	8
	2.1.3 Prescrizione n.3 sezione A	12
	2.1.4 Prescrizione n.4 sezione A	13
	2.1.5 Prescrizione n.5 sezione A	16
	2.1.6 Prescrizione n.6 sezione A	18
	2.1.7 Prescrizione n.7 sezione A	19
	2.1.8 Prescrizione n.8 sezione A	23
	2.1.9 Prescrizione n.9 sezione A	23
	2.1.10 Prescrizione n.10 sezione A	24
	2.1.11 Prescrizione n.24 sezione A	25
	2.2 Prescrizioni sezione B del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Fase Ante Operam	25
	2.2.1 Prescrizione n.1 sezione B	25
	2.2.2 Prescrizione n.2 sezione B	26



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

1 Premessa

In data 11/06/2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha emesso il parere di compatibilità ambientale n. 113 con prescrizioni relativo al *Progetto di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico di gasolio e benzina da navi petroliere* per il quale Abruzzo Costiero ha presentato lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) contestualmente all'istanza il 28/04/2011.

Lo SIA è stato successivamente integrato con l'invio volontario di ulteriore documentazione di integrazione ed approfondimento in successivi invii (Novembre 2012, Luglio 2013 e Marzo 2014).

La prescrizione n.24 di cui all'articolo 1 sezione A relativa alle fasi "ante operam, in corso d'opera e post operam" prevede che il proponente invii annualmente al MATTM una relazione sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite dal suddetto decreto.

La presente relazione illustrativa si propone quindi l'obiettivo di fornire annualmente evidenza del soddisfacimento delle prescrizioni del decreto VIA.

Tali prescrizioni sono relative alle tre fasi di sviluppo del progetto e sono contenute sia alla sezione A sia nella sezione B dell'art.1 del suddetto Decreto, tuttavia la condizione attuale del progetto si trova nella fase ante operam quindi il presente documento ha esaminato esclusivamente l'ottemperanza alle prescrizioni relative a tale fase temporale.

Non sono state quindi oggetto di analisi le prescrizioni relative alle fasi "in corso d'opera" e "post operam" in quanto non applicabili allo stato attuale, in particolare si specifica che sono state escluse:

- le prescrizioni da n.11 a n.23 della sezione A.

Si è quindi proceduto con l'esaminare per ciascuna prescrizione relativa alla fase ante operam, di cui si è riportato integralmente il contenuto così come da Decreto VIA, il riferimento alla trasmissione dei documenti e relativi destinatari come evidenza dell'ottemperanza.

Si specifica infine che una prima versione emessa in revisione 0 è stata trasmessa a giugno 2016 in riferimento al periodo 12/06/2015 (data successiva al rilascio del decreto VIA) – 03/06/2016, la presente costituisce quindi la seconda versione emessa in revisione 1 relativa alla documentazione trasmessa/ricevuta dalle AC nel periodo 04/06/2016 - 05/06/2017 in soddisfacimento delle prescrizioni del Decreto VIA relative alla fase ante-operam.



2 Stato di ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA – Fase Ante Operam

Nei paragrafi seguenti sono state esaminate le prescrizioni relative alla fase ante operam (applicabili allo stato attuale) delle sezioni A e B dell'art.1 del Decreto VIA fornendo evidenza della trasmissione dei documenti richiesti sia in termini di date e protocollo di trasmissione che del dettaglio destinatari.

2.1 Prescrizioni art.1 sezione A della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – Fase Ante Operam

2.1.1 Prescrizione n.1 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Al fine di minimizzare il rischio di esposizione delle condotte alle interazioni con le attività esterne, attuali e future, nell'area portuale, la posa delle condotte nel tratto interferente l'intera del bacino portuale esistente e prevista (a partire dal punto di collegamento sulla banchina esistente e fino al piede esterno della nuova diga) dovrà essere realizzata con l'impiego della Trivellazione Orizzontale controllata (TOC).

Il progetto esecutivo della TOC, dovrà essere definito tenendo conto delle modifiche già apportate nell'area portuale e delle future opere previste nel Nuovo Piano Regolatore Portuale e dovrà essere preventivamente approvato dalla Capitaneria di Porto di Pescara e di Autorità Portuale di Pescara.

Nella definizione del progetto esecutivo della TOC particolare attenzione dovrà essere posta nella tutela del fondale e della colonna d'acqua, adottando le opportune misure per limitare la dispersione dei sedimenti e evitare lo sversamento dei fluidi di perforazione che dovranno comunque essere composti da materiali non tossici.

Il progetto esecutivo della TOC dovrà essere corredato da un manuale operativo contenente, ma non in modo limitativo, almeno le seguenti principali informazioni e documentazioni: logistica del cantiere (pianificazione dei lavori, condizioni meteo marine più adatte all'esecuzione dei lavori, ubicazione delle aree di lavoro a terra e mare, ecc.), caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali impiegati (attrezzature e mezzi impiegati per lo scavo e il montaggio delle condotte, attrezzature ausiliarie per procedure particolari o di emergenza, caratteristiche dei fluidi di perforazione e modalità di recupero/smaltimento di essi, ecc.), procedure di lavoro e di posa e misure di protezione/mitigazione adottate in ogni singola fase di lavoro al fine di limitare l'interazione del cantiere con l'ambiente, procedure di controllo e verifica e procedurali emergenza durante le operazioni di posa, ecc.

Il Manuale operativo dovrà fare parte integrante del Capitolato di appalto per l'impresa esecutrice dei lavori.

Il progetto esecutivo della TOC e il relativo manuale operativo dovranno essere sottoposti all'approvazione del MATTM.”



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

Il progetto esecutivo comprensivo del Manuale operativo della TOC è stato correttamente trasmesso alle Direzione Marittima di Pescara, nonché per conoscenza la copia della comunicazione di trasmissione dei documenti al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), in maniera tale che possa tenere traccia dello stato di ottemperanza delle prescrizioni in cui risulta coinvolta nella fase di approvazione secondaria

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.1 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Progetto esecutivo comprensivo del Manuale operativo della TOC	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	15/03/2016	72	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara
Copia della comunicazione di trasmissione dei documenti			70	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

Tabella 1

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

La Direzione Marittima di Pescara ha quindi richiesto con comunicazione a mezzo pec in data 04.08.2016 prot. n°09.02.10 il parere tecnico per l'approvazione dei documenti ricevuti dei seguenti enti:

- Provveditorato inter.le per le OO.PP. LAZIO – ABRUZZO –SARDEGNA;
- Comando Provinciale VV.F. Pescara;
- Arta Abruzzo;
- Comune di Pescara-settore LL.PP. e Mobilità;
- Pilota del Porto di Pescara- Sig. COSTAGLIOLA d'Abele Leonardo.

dove Abruzzo Costiero è stato messo per conoscenza.

Abruzzo Costiero ha successivamente trasmesso a fine di inviare i chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara nell'ambito della nota prot. n. 09.02.10 del 04.08.2016 la revisione della documentazione prevista da prescrizione n.1 e n.2 (Progetto esecutivo, Piano di sicurezza, Piano di emergenza, Piano



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

antincendio e Manuale Operativo) via pec alla Capitaneria di Porto di Pescara e per conoscenza ad ARTA Abruzzo – Direzione generale e Distretto di Pescara suddivisa in tre invii contrassegnati come Parte I, Parte II e Parte III nelle seguenti date:

- In data 21/12/2016 è stata effettuata la trasmissione relativa alla Parte I consistente nell'invio della seguente documentazione:
 - “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera prot. n°09.02.10 del 04.08.2016)”, revisione n.5 del 14/12/2016.
Il documento è strutturato con i seguenti paragrafi:
 1. MANOVRE DI AVVICINAMENTO DELLE NAVI CISTERNA
 2. UTILITY BOAT E RELATIVA SCHEDA TECNICA
 3. ROTTE PROPOSTE PER ACCESSO/USCITA DAL CAMPO BOE
 4. LIMITI OPERATIVI APPLICABILI ALLE NAVI IN ORMEGGIO- Conclusioni
- Scala di Beaufort
 - 5. VALUTAZIONI TECNICHE INDICATE DA ARTA ABRUZZO
 - 6. PIANO DI EMERGENZA PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE
 - 7. IMPIEGO PREVISTO DELLE PANNE GALLEGGIANTI
 - 8. COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON LE OPERE PREVISTE DALL'APPROVANDO PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI PESCARAIl riporta inoltre in allegato a sua volta i disegni Dis. 4D.15.325-003G, Dis. 4D.15.326-005G, Dis. 4D.15.325-013G, Dis. 4D.15.325-014Gf1 e 4D.15.325-014Gf2 e la Scheda tecnica delle panne galleggianti.
- In data 27/12/2016 è stata effettuata la trasmissione relativa alla Parte II la quale oltre a fare riferimento alla nota della Capitaneria di Porto di Pescara prot. n. 09.02.10 del 4.8.2016 fa specifico riferimento alla parte relativa alla nota Arta Abruzzo prot.n. 5351 del 26/4/2016. La Parte II è consistita nell'invio della seguente documentazione:
 - “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera prot. n°09.02.10 del 04.08.2016). Riscontro valutazioni tecniche ARTA (Lettera prot.5351 del 26.04.2016)”, revisione n.3 del 29/11/2016. Tale documento ha lo scopo di chiarire in modo esplicito l'indicazione delle misure di mitigazione, finalizzate ad evitare la dispersione dei sedimenti con particolare riferimento alle modalità con cui i detriti ed i fanghi vengono raccolti durante le fasi di perforazione, stante l'assenza del tubo camicia secondo quanto richiesto da ARTA Abruzzo nella riunione tenutasi in data 09.09.2016 con la stessa, con i referenti di 4D Engineering e con il dott. Sabatino di Properzio di Abruzzo Costiero. La relazione riporta quindi la risposta ai chiarimenti suddivisi in tre paragrafi: descrizione del funzionamento della tecnologia TOC applicata al caso specifico, descrizione delle misure di mitigazione che verranno messe in opera e dettaglio sistema a campana.
 - Verbale della riunione tenutasi in data 09.09.2016 tra ARTA Abruzzo, i referenti di 4D Engineering e il dott. Sabatino di Properzio di Abruzzo Costiero, citata all'interno del documento “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

prot. n°09.02.10 del 04.08.2016). Riscontro valutazioni tecniche ARTA (Lettera prot.5351 del 26.04.2016)”, revisione n.3 del 29/11/2016.

- Manuale Operativo TOC, revisione numero 3 del 02/12/2016;
- Allegato 11 “Modalità di posa sealine Linea guida per la preparazione di” al Progetto esecutivo, revisione numero 2 del 16/11/2015;
- In data 01/02/2017 è stata effettuata la trasmissione finale relativa alla Parte III la quale è consistita nell’invio della seguente documentazione (a sua volta suddivisa in n.3 invii quali Parte III/A- Parte III/B- Parte III/C a causa della quantità di materiale) con lo scopo di inviare i chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara nell’ambito della nota prot. n. 09.02.10 del 4.8.2016 con specifico riferimento alla parte relativa alla nota Arta Abruzzo prot.n. 3722 del 26/4/2016:
 - “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera prot. n°09.02.10 del 04.08.2016). Riscontro valutazioni tecniche ARTA (Lettera prot.3722 del 22.03.2016)”, revisione n.3 del 14/12/2016. Tale relazione riporta in allegato le revisioni dei seguenti documenti:
 - Piano di Sicurezza, revisione n.2 del 21/11/2016
 - Manuale Operativo e di Manutenzione, revisione n.6 del 21/12/2016
 - Piano antincendio, revisione n.1 del 12/12/2016
 - Scheda tecnica clampa
 - Piano di Emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamento di idrocarburi durante la scarica delle navi cisterna al campo boe di Abruzzo Costiero, revisione 0 Gennaio 2017
 - Scheda Tecnica Panne Galleggiantidove i Piani e il Manuale sopra richiamati sostituiscono integralmente le versioni precedentemente trasmesse.

A tale trasmissione ARTA Abruzzo ha risposto indirettamente inviando via pec con nota prot.n.7033 del 12/05/2017 alla Capitaneria di Porto di Pescara e per conoscenza ad Abruzzo Costiero srl, al MATTM e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara un riscontro sulla nota che la stessa aveva trasmesso con prot.n.5790 del 19/04/2017 nonché valutazioni tecniche sulla documentazione trasmessa da Abruzzo Costiero di cui sopra (i tre invii distinti in Parte I, II e III).

Successivamente la Capitaneria di Porto di Pescara ha comunicato via pec in data 23.05.2017 ad ARTA Abruzzo e ad Abruzzo Costiero la convocazione di un tavolo tecnico al fine di concludere l’iter procedurale previsto dal Decreto di compatibilità ambientale n. 0000113 del 11.06.2015, presso la propria sede in data 07.06.2017 alle ore 10.00, successivamente anticipata al 05.06.2017 alle ore 10:00 con comunicazione via pec.

Nell’ambito del suddetto tavolo tecnico le parti hanno quindi inteso chiarire le modalità mediante le quali revisionare nei contenuti la documentazione di cui alla prescrizione n.1 e n.2 di cui alla sezione A art.1 del Decreto VIA.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Abruzzo Costiero provvederà quindi a revisionare la suddetta documentazione e a trasmetterla nuovamente alle Autorità Competenti in recepimento delle osservazioni e dei commenti emersi nell'ambito del tavolo tecnico.

2.1.2 Prescrizione n.2 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“In sede di progetto esecutivo dovranno essere predisposti e sottoposti all’approvazione dell’Autorità marittima, previo parere preventivo dell’ARPA Abruzzo, i seguenti piani relativi alla presente opera:

- *Piano di sicurezza che dovrà comprendere anche le modalità e la frequenza delle ispezioni e delle operazioni di verifica e controllo dell’intero impianto;*
- *Piano di emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere, che dovrà essere redatto considerando i più idonei ed avanzati schemi di gestione delle emergenze a mare e nel quale dovranno anche essere specificati gli enti pubblici ai quali sarà data immediata comunicazione nel caso di sversamento accidentale di prodotti petroliferi;*
- *Piano antincendio;*
- *Manuale operativo che dovrà comprendere anche le modalità e la frequenza delle operazioni di manutenzione dell’intero impianto.*

In ognuno dei suddetti piani e nel manuale operativo, le relative misure di prevenzione e mitigazione, previste nel progetto, dovranno essere definite con maggior dettaglio rispetto a quanto esposto nel SIA e nelle integrazioni (p.es. tipologia di panne, tipologia dello stimme per il recupero degli eventuali idrocarburi versati, ecc.) e sempre in relazione ai potenziali effetti ambientali derivanti da eventuali malfunzionamenti e incidenti. Nei piani dovranno essere incluse anche le misure di prevenzione e mitigazione nonché le modalità operative che scaturiscono dalle prescrizioni del presente parere..”

Stato dell’ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

I documenti richiesti sono stati correttamente trasmessi alle Autorità Competenti quali: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARTA Abruzzo e Direzione Marittima di Pescara.

Tali documenti sono costituiti da:

- Piano di sicurezza
- Piano di Emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere
- Piano antincendio
- Manuale operativo e di manutenzione dell’intero impianto

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.2 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015

Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
- Piano di sicurezza - Piano di Emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere - Pianto antincendio - Manuale operativo e di manutenzione dell'intero impianto	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	02/02/2016	14	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
			15	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara
			16	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara

Tabella 2

La Direzione Marittima di Pescara ha quindi richiesto con comunicazione a mezzo pec in data 23.02.2016 prot. n°09.02.10 il parere tecnico per l'approvazione dei documenti ricevuti ai seguenti enti:

- Provveditorato inter.le per le OO.PP. LAZIO – ABRUZZO –SARDEGNA;
- Comando Provinciale VV.F. Pescara;
- ARTA Abruzzo;

dove Abruzzo Costiero è stato messo per conoscenza.

ARTA Abruzzo ha quindi inviato in data 22/03/2016 prot.n.3722 alla Direzione Marittima di Pescara il proprio parere tecnico, successivamente integrato con comunicazione del 26/04/2016 prot.n.5351.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

La Direzione Marittima di Pescara ha quindi richiesto con comunicazione a mezzo pec in data 04.08.2016 prot. n°09.02.10 il parere tecnico per l'approvazione dei documenti ricevuti dei seguenti enti:

- Provveditorato inter.le per le OO.PP. LAZIO – ABRUZZO –SARDEGNA;
- Comando Provinciale VV.F. Pescara;
- Arta Abruzzo;
- Comune di Pescara-settore LL.PP. e Mobilità;
- Pilota del Porto di Pescara- Sig. COSTAGLIOLA d'Abele Leonardo.

dove Abruzzo Costiero è stato messo per conoscenza.

Abruzzo Costiero ha successivamente trasmesso a fine di inviare i chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara nell'ambito della nota prot. n. 09.02.10 del 04.08.2016 la revisione della documentazione prevista da prescrizione n.1 e n.2 (Progetto esecutivo, Piano di sicurezza, Piano di emergenza, Piano



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

antincendio e Manuale Operativo) via pec alla Capitaneria di Porto di Pescara e per conoscenza ad ARTA Abruzzo – Direzione generale e Distretto di Pescara suddivisa in tre invii contrassegnati come Parte I, Parte II e Parte III nelle seguenti date:

- In data 21/12/2016 è stata effettuata la trasmissione relativa alla Parte I consistente nell'invio della seguente documentazione:
 - “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera prot. n°09.02.10 del 04.08.2016)”, revisione n.5 del 14/12/2016.
Il documento è strutturato con i seguenti paragrafi:
 1. MANOVRE DI AVVICINAMENTO DELLE NAVI CISTERNA
 2. UTILITY BOAT E RELATIVA SCHEDA TECNICA
 3. ROTTE PROPOSTE PER ACCESSO/USCITA DAL CAMPO BOE
 4. LIMITI OPERATIVI APPLICABILI ALLE NAVI IN ORMEGGIO- Conclusioni
- Scala di Beaufort
 - 5. VALUTAZIONI TECNICHE INDICATE DA ARTA ABRUZZO
 - 6. PIANO DI EMERGENZA PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE
 - 7. IMPIEGO PREVISTO DELLE PANNE GALLEGGIANTI
 - 8. COMPATIBILITÀ DELLE OPERE CON LE OPERE PREVISTE DALL'APPROVANDO PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI PESCARAIl riporta inoltre in allegato a sua volta i disegni Dis. 4D.15.325-003G, Dis. 4D.15.326-005G, Dis. 4D.15.325-013G, Dis. 4D.15.325-014Gf1 e 4D.15.325-014Gf2 e la Scheda tecnica delle panne galleggianti.
- In data 27/12/2016 è stata effettuata la trasmissione relativa alla Parte II la quale oltre a fare riferimento alla nota della Capitaneria di Porto di Pescara prot. n. 09.02.10 del 4.8.2016 fa specifico riferimento alla parte relativa alla nota Arta Abruzzo prot.n. 5351 del 26/4/2016. La Parte II è consistita nell'invio della seguente documentazione:
 - “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera prot. n°09.02.10 del 04.08.2016). Riscontro valutazioni tecniche ARTA (Lettera prot.5351 del 26.04.2016)”, revisione n.3 del 29/11/2016. Tale documento ha lo scopo di chiarire in modo esplicito l'indicazione delle misure di mitigazione, finalizzate ad evitare la dispersione dei sedimenti con particolare riferimento alle modalità con cui i detriti ed i fanghi vengono raccolti durante le fasi di perforazione, stante l'assenza del tubo camicia secondo quanto richiesto da ARTA Abruzzo nella riunione tenutasi in data 09.09.2016 con la stessa, con i referenti di 4D Engineering e con il dott. Sabatino di Properzio di Abruzzo Costiero. La relazione riporta quindi la risposta ai chiarimenti suddivisi in tre paragrafi: descrizione del funzionamento della tecnologia TOC applicata al caso specifico, descrizione delle misure di mitigazione che verranno messe in opera e dettaglio sistema a campana.
 - Verbale della riunione tenutasi in data 09.09.2016 tra ARTA Abruzzo, i referenti di 4D Engineering e il dott. Sabatino di Properzio di Abruzzo Costiero, citata all'interno del documento “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

prot. n°09.02.10 del 04.08.2016). Riscontro valutazioni tecniche ARTA (Lettera prot.5351 del 26.04.2016)”, revisione n.3 del 29/11/2016.

- Manuale Operativo TOC, revisione numero 3 del 02/12/2016;
- Allegato 11 “Modalità di posa sealine Linea guida per la preparazione di” al Progetto esecutivo, revisione numero 2 del 16/11/2015;
- In data 01/02/2017 è stata effettuata la trasmissione finale relativa alla Parte III la quale è consistita nell’invio della seguente documentazione (a sua volta suddivisa in n.3 invii quali Parte III/A- Parte III/B- Parte III/C a causa della quantità di materiale) con lo scopo di inviare i chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara nell’ambito della nota prot. n. 09.02.10 del 4.8.2016 con specifico riferimento alla parte relativa alla nota Arta Abruzzo prot.n. 3722 del 26/4/2016:
 - “Integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Capitaneria di Porto di Pescara (Lettera prot. n°09.02.10 del 04.08.2016). Riscontro valutazioni tecniche ARTA (Lettera prot.3722 del 22.03.2016)”, revisione n.3 del 14/12/2016. Tale relazione riporta in allegato le revisioni dei seguenti documenti:
 - Piano di Sicurezza, revisione n.2 del 21/11/2016
 - Manuale Operativo e di Manutenzione, revisione n.6 del 21/12/2016
 - Piano antincendio, revisione n.1 del 12/12/2016
 - Scheda tecnica clampa
 - Piano di Emergenza per la difesa del mare e delle zone costiere da inquinamento di idrocarburi durante la scarica delle navi cisterna al campo boe di Abruzzo Costiero, revisione 0 Gennaio 2017
 - Scheda Tecnica Panne Galleggiantidove i Piani e il Manuale sopra richiamati sostituiscono integralmente le versioni precedentemente trasmesse.

A tale trasmissione ARTA Abruzzo ha risposto indirettamente inviando via pec con nota prot.n.7033 del 12/05/2017 alla Capitaneria di Porto di Pescara e per conoscenza ad Abruzzo Costiero srl, al MATTM e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara un riscontro sulla nota che la stessa aveva trasmesso con prot.n.5790 del 19/04/2017 nonché valutazioni tecniche sulla documentazione trasmessa da Abruzzo Costiero di cui sopra (i tre invii distinti in Parte I, II e III).

Successivamente la Capitaneria di Porto di Pescara ha comunicato via pec in data 23.05.2017 ad ARTA Abruzzo e ad Abruzzo Costiero la convocazione di un tavolo tecnico al fine di concludere l’iter procedurale previsto dal Decreto di compatibilità ambientale n. 0000113 del 11.06.2015, presso la propria sede in data 07.06.2017 alle ore 10.00, successivamente anticipata al 05.06.2017 alle ore 10:00 con comunicazione via pec.

Nell’ambito del suddetto tavolo tecnico le parti hanno quindi inteso chiarire le modalità mediante le quali revisionare nei contenuti la documentazione di cui alla prescrizione n.1 e n.2 di cui alla sezione A art.1 del Decreto VIA.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Abruzzo Costiero provvederà quindi a revisionare la suddetta documentazione e a trasmetterla nuovamente alle Autorità Competenti in recepimento delle osservazioni e dei commenti emersi nell'ambito del tavolo tecnico.

2.1.3 Prescrizione n.3 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“In fase di progetto esecutivo dovrà essere definita in dettaglio la composizione della lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe e dovrà essere sottoposta a valutazione dell'ARPA Abruzzo al fine di verificare la necessità di predisporre un programma di monitoraggio relativo al rilascio di metalli nell'ambiente marino da effettuare per tutta la durata dell'esercizio.

Le modalità e la tempistica delle attività di monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con ARPA Abruzzo mentre i costi sono a carico del proponente. Tale monitoraggio dovrà sicuramente essere realizzato qualora nei sistemi di protezione siano utilizzati materiali ad alto contenuto di zinco.”

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

Il documento richiesto di dettaglio sulla composizione lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe è stato correttamente trasmesso alle Autorità Competenti quali: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARTA Abruzzo e Direzione Marittima di Pescara.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.3 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Dettaglio sulla composizione lega metallica utilizzata nei sistemi di protezione anticorrosiva delle condotte e delle boe	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	02/02/2016	14	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
			15	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara
			16	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara

Tabella 3



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

ARTA Abruzzo ha quindi trasmesso con nota prot.n.8614 del 30.06.2016 una valutazione in merito alla documentazione ricevuta in risposta alle prescrizioni n.3, 4, 5 del Decreto VIA e alla documentazione ricevuta ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

In relazione alla prescrizione n.3 in esame la nota si limita a riportare il contenuto integrale della prescrizione e a richiamare la nota di sollecito di invio dei pareri che Abruzzo Costiero ha trasmesso ad ARTA, Ministero e Direzione Marittima di Pescara che è stata acquisita da ARTA con prot.n.7350 del 08/06/2016.

Nel periodo in esame non sono intercorse ulteriori dichiarazioni da parte delle Autorità quindi Abruzzo Costiero rimane in attesa di un riscontro in merito.

2.1.4 Prescrizione n.4 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente parere nonché delle “Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedere di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs 163/2006 e s.m.i)” predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il PMA dovrà essere approvato dall'ARPA Abruzzo, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di prevenzione/mitigazione da adottare.

La società proponente dovrà inviare al MATTM il PMA approvato dall'ARPA Abruzzo prima dell'inizio dei lavori e per tutto il periodo di monitoraggio (ante operam, corso d'era, post operam), dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio, compresa anche della descrizione di eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate, che dovrà essere accompagnata del parere tecnico dell'ARPA Abruzzo.”

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

Il Piano di monitoraggio Ambientale è stato correttamente trasmesso alle Autorità Competenti quali: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ARTA Abruzzo e Direzione Marittima di Pescara.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.4 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Piano di monitoraggio Ambientale	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	02/02/2016	14	Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma
			15	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara
			16	Direzione marittima di Pescara piazza della Marina, 1 65100 Pescara

Tabella 4

ARTA Abruzzo ha quindi richiesto di integrare il Piano di Monitoraggio ambientale nell'incontro con Abruzzo Costiero del 20.04.2016, tenutosi per concordare le modifiche da effettuare al Piano di caratterizzazione dei sedimenti e della colonna d'acqua per l'iter autorizzativo ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006, in maniera tale da allinearli con quanto stabilito per il suddetto iter.

Tale richiesta è stata formulata nel verbale dell'incontro del 20.04.2016 e nella relativa lettera di trasmissione del 21/04/2016 Prot.n. 5253.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

ARTA Abruzzo ha quindi trasmesso con nota prot.n.8614 del 30.06.2016 una valutazione in merito alla documentazione ricevuta in risposta alle prescrizioni n.3, 4, 5 del Decreto VIA e alla documentazione ricevuta ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla quale Abruzzo Costiero ha risposto con la trasmissione di una relazione tecnica corredata di allegati via pec in data 03/10/2016 di risposta ai quesiti/osservazioni sollevati da ARTA Abruzzo.

Tale relazione è stata trasmessa ai seguenti destinatari:

- ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DGSalvanguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebenifiche@pec.regione.abruzzo.it

e si è incentrata su tre argomenti, quali la documentazione relativa alla procedura intrapresa ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006, il Piano di monitoraggio Ambientale (prescrizione n.4 Decreto Via) e ai Capitolati di Appalto (prescrizione n.5 Decreto VIA).

La revisione 1 del PMA è stata correttamente trasmessa a mezzo pec in data 03/10/2016 alle Autorità Competenti la cui revisione è risultata necessaria per allinearne il contenuto con quanto concordato con le



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Autorità Competenti (ARTA Abruzzo) circa il parallelo iter autorizzativo intrapreso dal proponente ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 in materia di sedimenti e colonna d'acqua da caratterizzare in fase ante operam lungo il tracciato del sealine e conclusosi con l'emissione del parere positivo da parte di ARTA Abruzzo con lettera prot.n.11873 del 05.09.2016.

In particolare la revisione è stata trasmessa via pec ai seguenti destinatari :

- ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebenifiche@pec.regione.abruzzo.it
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it

Successivamente ARTA Abruzzo con nota n.14598 del 31.10.2016 ha trasmesso l'approvazione del PMA con la richiesta di alcuni chiarimenti relativi alle misure di mitigazione in fase di esecuzione della tecnologia TOC e al trattamento dei fanghi di perforazione di cui alle pagine 2, 3 della suddetta nota, per cui in data 02/11/2016 la società Abruzzo Costiero ha provveduto a trasmettere il PMA approvato da ARTA Abruzzo al MATTM tramite pec. Nello specifico la pec è stata trasmessa a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- Per conoscenza a ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- Per conoscenza a ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Per conoscenza a Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebenifiche@pec.regione.abruzzo.it

Il Gestore ha quindi provveduto a trasmettere in data 16/11/2016 via pec ad ARTA ABRUZZO– Direzione Generale (indirizzo pec sede.centrale@pec.artaabruzzo.it) e per conoscenza ai seguenti destinatari

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebenifiche@pec.regione.abruzzo.it

una nota di risposta ai chiarimenti richiesti da ARTA Abruzzo nella nota n.14598 del 31.10.2016 relativi alle misure di mitigazione in fase di esecuzione della tecnologia TOC e al trattamento dei fanghi di perforazione di cui alle pagine 2, 3 della suddetta nota.

Infine il Gestore ha provveduto a trasmettere via pec in data 05/06/2017 la documentazione integrativa ai fini di validazione dei dati analitici ad ARTA ABRUZZO– Direzione Provinciale di Pescara e per conoscenza ai seguenti referenti di ARTA Abruzzo alla Dott.ssa Emanuela Scamosci e.scamosci@artaabruzzo.it, al Dott. Fabio Caporale f.caporale@artaabruzzo.it e a alla Dott.ssa Anselma Ceccomancini a.ceccomancini@artaabruzzo.it.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

A seguito infatti della necessità di ripetere le determinazioni analitiche sul campione di sedimento contrassegnato come “Campo boe B” emersa durante l’incontro avvenuto in data 15/05/2016 presso la sede di ARTA Abruzzo con il personale della LACI s.r.l. in rappresentanza del Gestore, si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa necessaria alla prevista validazione da parte di ARTA Abruzzo dei dati analitici relativi alle campagne di prelievo del 19/12/2016 (sedimenti, 12 punti) e 14/12/2016 (acque, 15 punti e mitili, 2 punti).

La documentazione integrativa inviata è costituita da:

- Riassuntivo tabellare in formato file di Excel denominato “Riassuntivo risultati analitici 30-05-2017” suddiviso per matrice (acque, sedimenti, mitili) riportante i risultati elencati per ciascuna stazione di campionamento e il confronto con i valori di riferimento individuati. Il file allegato alla presente sostituisce integralmente la precedente versione “Riassuntivo risultati analitici” inviata in data 13/03/2017.
- Rapporto di prova LACI n° 3601970B, il quale sostituisce integralmente la precedente versione recante numero 3601970 inviata in data 13/03/2017.
- Rapporto di prova Gruppo CSA n° 1708039-001, il quale sostituisce integralmente la precedente versione recante numero 1618035-012 inviata in data 13/03/2017.

Tale documentazione integrativa, ed il relativo invio, viene citata nell’ambito della risposta alla prescrizione in esame in quanto inerente al successiva iter di restituzione dei dati previsto dal PMA relativi alla fase ante-operam.

2.1.5 Prescrizione n.5 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il progetto esecutivo dell’opera dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni contenute nello SIA e nelle integrazioni e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell’appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio interessato dall’opera con particolare attenzione alla salvaguardia:

- a) dell’ecosistema marino, adottando idonei dispositivi e schemi operativi per evitare la dispersione a mare di sostanze oleose e di altri inquinanti derivanti da mezzi e attrezzature navali;*
- b) delle acque superficiali e sotterranee, con idonei schemi operativi relativi al convogliamento delle acque meteoriche e al trattamento delle acque provenienti dalle lavorazioni;*
- c) della salute pubblica e del disturbo delle aree residenziali e ai servizi, ivi incluso il trasporto marino e terrestre sia locale che di collegamento;*
- d) del clima acustico, utilizzando mezzi certificati con marchio CE di conformità ai livelli di emissione acustica contemplati, macchina per macchina, nell’allegato I al D.Lgs 262/2002 e s.m.i. concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto;*
- e) della qualità dell’aria, utilizzando mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in vigore alla data di inizio lavori del cantiere.*



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Tali capitolati di appalto dovranno essere riferiti sia alla fase costruttiva e a quella del controllo e gestione dell'opera.”

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

I Capitolati di appalto sono stati correttamente trasmessi ad ARTA Abruzzo.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.5 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Capitolati di appalto	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	15/03/2016	71	ARTA ABRUZZO– Direzione Generale Viale Marconi, 178 65100 Pescara

Tabella 5

In particolare i capitolati di appalto trasmessi sono costituiti dai seguenti documenti:

- Allegato 10 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di posa della nuova sealine di rifornimento”;
- Allegato 11 al Progetto Esecutivo “Modalità di posa sealine”;
- Allegato 12 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di posa del campo boe completo di tutti gli accessori”;
- Allegato 13 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per montaggio strumentazione/automazione realizzazione SCADA”;
- Allegato 14 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione tubazioni parco serbatoi (prodotti e acqua)”;
- “Manuale operativo e di manutenzione” costituente un allegato al Progetto Esecutivo.
- Capitolato tecnico dei controlli costituente un allegato al Progetto Esecutivo.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

ARTA Abruzzo ha quindi trasmesso con nota prot.n.8614 del 30.06.2016 una valutazione in merito alla documentazione ricevuta in risposta alle prescrizioni n.3, 4, 5 del Decreto VIA e alla documentazione ricevuta ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. alla quale Abruzzo Costiero ha risposto con la trasmissione di una relazione tecnica corredata di allegati via pec in data 03/10/2016 di risposta ai quesiti/osservazioni sollevati da ARTA Abruzzo.

Tale relazione è stata trasmessa ai seguenti destinatari:

- ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it

e si è incentrata su tre argomenti, quali la documentazione relativa alla procedura intrapresa ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 152/2006, il Piano di monitoraggio Ambientale (prescrizione n.4 Decreto Via) e ai Capitolati di Appalto (prescrizione n.5 Decreto VIA).

In particolare alla suddetta relazione tecnica sono stati allegati le revisioni dei seguenti capitolati di appalto i quali sono stati aggiornati tenendo conto delle osservazioni e richieste puntuali di ARTA nella nota sopra richiamata del 30.06.2016:

- Allegato 10 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di posa della nuova sealine di rifornimento”;
- Allegato 11 al Progetto Esecutivo “Modalità di posa sealine”;
- Allegato 12 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di posa del campo boe completo di tutti gli accessori”;
- Allegato 13 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per montaggio strumentazione/automazione realizzazione SCADA”;
- Allegato 14 al Progetto Esecutivo “Specifiche tecniche per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione tubazioni parco serbatoi (prodotti e acqua)”;

2.1.6 Prescrizione n.6 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Qualora a seguito delle indagini di dettaglio effettuate in sede di progetto esecutivo e/o in accoglimento di eventuali richieste di modifica del progetto da parte della Capitaneria di Porto di Pescara e/o dell’Autorità Portuale di Pescara, si rendesse necessario adottare varianti progettuali dell’opera, esse devono essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all’art.20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti prescrizioni.”

Stato dell’ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

La presente prescrizione non è risultata applicabile nel periodo 12/06/2015 – 03/06/2016 in quanto non sono state presentate richieste di modifiche al progetto originario dalla presentazione dello stesso con lo SIA in data 28/04/2011.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

La presente prescrizione non è risultata applicabile nel periodo 04/06/2016 – 05/06/2017 in quanto non sono state presentate richieste di modifiche al progetto originario dalla presentazione dello stesso con lo SIA in data 28/04/2011.

2.1.7 Prescrizione n.7 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Prima di procedere a qualsiasi operazione a mare, dovrà essere ottenuto il parere definitivo della Regione Abruzzo ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.”

Stato dell’ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

A Giugno 2016 l’iter per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 152/2006 e smi risultava in corso.

Nello specifico:

- l’istanza è stata trasmessa alla Regione Abruzzo –Dipartimento Rifiuti in data 05/07/2013 e alla Regione Abruzzo – Direzione Affari Presidenza e Territorio all’attenzione del Dott. Domenico Scoccia in data 12/07/2013;
- In data 16/10/2013 Abruzzo Costiero ha quindi trasmesso n.10 CD, ad integrazione di quanto già inviato, alla Regione Abruzzo –Dipartimento Rifiuti all’attenzione del dott.Franco Gerardini in risposta a quanto richiesto dal suddetto dott. Gerardini per e-mail in data 08/10/2013 e successivamente sostituiti con ulteriori n.10 CD in data 28/11/2013;
- In data 28/11/2013 la Regione Abruzzo – Dipartimento Rifiuti con comunicazione n.297034 ha quindi dichiarato l’avvio del procedimento e la convocazione della prima Conferenza di Servizi per la data del 19/12/2013;
- In data 19/12/2013 si è quindi tenuta la Conferenza dei Servizi durante la quale la Capitaneria di Porto ha espresso il proprio nulla osta ai fini della sicurezza della navigazione nel rispetto di determinare prescrizioni, mentre ARTA Abruzzo ha richiesto la documentazione analitica;
- In data 21/10/2014 la Regione ha inviato una comunicazione con prot. n.276046 al Ministero per l’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, all’ISPRA e per conoscenza ad Abruzzo Costiero per dichiarare il proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento in progetto con la riserva di disporre l’esecuzione di ulteriori analisi da effettuare in contraddittorio con l’Agenzia Regionale;
- In data 25.02.2016 si è tenuta la Conferenza dei Servizi durante la quale ARTA si è resa disponibile in qualità di organo tecnico a discutere con la società Proponente la documentazione da produrre ad integrazione di quanto trasmesso e la Conferenza si aggiorna al fine di acquisire gli esiti della caratterizzazione dei sedimenti marini, a seguito dei quali sarà convocata una Conferenza decisoria;



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

- ARTA Abruzzo ha quindi richiesto in data 09.10.2015 con lettera prot.n.254672 il Piano delle indagini da eseguire sulla colonna d'acqua, sedimenti marini e sul biota nella fase ante operam;
- Abruzzo Costiero ha quindi trasmesso il suddetto Piano delle indagini in data 21/01/2016 tramite posta elettronica e pec ad ARTA Abruzzo;
- Abruzzo Costiero ed ARTA si sono quindi incontrati il 20.04.2016 per concordare le modifiche da effettuare al Piano di caratterizzazione dei sedimenti e della colonna d'acqua, in tale ambito inoltre ARTA ha richiesto la trasmissione di ulteriori documenti (Scheda di sicurezza della bentonite utilizzata come fluido di perforazione nella TOC e scheda di sicurezza del prodotto);
- Abruzzo Costiero ha infine trasmesso a mezzo pec ad ARTA Abruzzo in data 25.05.2016 quanto richiesto ovvero:
 - Piano delle indagini sulla matrice sedimenti;
 - Piano delle indagini sulla matrice colonna d'acqua;
 - Scheda di sicurezza bentonite quale materia prima per la preparazione del fluido di perforazione da utilizzare nella TOC.

Dove si specifica che nella suddetta comunicazione sono stati messi per conoscenza anche il MATTM e la Regione Abruzzo.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

ARTA Abruzzo ha quindi trasmesso con nota prot.n.8614 del 30.06.2016 una valutazione in merito alla documentazione ricevuta in risposta alle prescrizioni n.3, 4, 5 del Decreto VIA e alla documentazione ricevuta ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Abruzzo Costiero ha quindi provveduto ad implementare quando richiesto da ARTA Abruzzo ed ha trasmesso la documentazione aggiornata in data 08/07/2016 tramite pec ai seguenti destinatari:

- ARTA ABRUZZO Distretto provinciale di Pescara, Dts.pescara@pec.artabruzzo.it;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it;
- Regione Abruzzo Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebonifiche@pec.regione.abruzzo.it;
- E. Scamosci e.scamosci@artaabruzzo.it (per conoscenza) ;
- F. Caporale f.caporale@artaabruzzo.it (per conoscenza).

In particolare sono stati trasmessi i seguenti documenti:

- Relazione sulle modalità operative di caratterizzazione del fondale nell'area di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico di gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., già precedentemente trasmessa, integrata con le modalità di aliquotazione del campione ai fini della validazione, con il dettaglio dei punti di prelievo destinati all'analisi del biota e con l'elenco dei pesticidi oggetto di monitoraggio.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

- Relazione sulle modalità operative di caratterizzazione della colonna d'acqua, nell'area di realizzazione del nuovo sealine e del campo boe per lo scarico di gasolio e benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara, già precedentemente trasmessa, integrata con le modalità di aliquotazione del campione ai fini della validazione e di determinazione delle prove a mare a mezzo sonda multiparametrica.
- Prospetto grafico, con il medesimo indice di revisione della versione consegnata in occasione dell'incontro del 20/04/2016.

Successivamente Abruzzo Costiero ha trasmesso una relazione tecnica corredata di allegati via pec in data 03/10/2016 di risposta ai quesiti/osservazioni sollevati da ARTA Abruzzo nella nota prot.n.8614 del 30.06.2016 dove è stato richiamato l'invio del 08/07/2016 sopra illustrato e l'emissione del parere positivo da parte di ARTA Abruzzo in merito all'iter del 109.

Tale relazione è stata trasmessa ai seguenti destinatari:

- ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.it

e si è incentrata su tre argomenti, quali la documentazione relativa alla procedura intrapresa ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006, il Piano di monitoraggio Ambientale (prescrizione n.4 Decreto Via) e ai Capitolati di Appalto (prescrizione n.5 Decreto VIA).

L'iter autorizzativo ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 e smi si è concluso con l'emissione del parere positivo da parte di ARTA Abruzzo con lettera prot.n.11873 del 05.09.2016 dichiarando di ritenere esaustiva la documentazione trasmessa da Abruzzo Costiero, di cui è riportata una sintetica descrizione al paragrafo precedente.

Nell'ambito del suddetto parere positivo ARTA ha inoltre ribadito di rimanere in attesa della revisione del Piano di Monitoraggio Ambientale, dove includere anche il monitoraggio ante e post operam del bioaccumulo dei metalli su Mitylus Galloprovincialis

La revisione 1 del PMA è stata correttamente trasmessa a mezzo pec in data 03/10/2016 alle Autorità Competenti la cui revisione è risultata necessaria per allinearne il contenuto con quanto concordato con le Autorità Competenti (ARTA Abruzzo) circa il parallelo iter autorizzativo intrapreso dal proponente ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 152/2006 in materia di sedimenti e colonna d'acqua da caratterizzare in fase ante operam lungo il tracciato del sealine e conclusosi con l'emissione del parere positivo da parte di ARTA Abruzzo con lettera prot.n.11873 del 05.09.2016.

In particolare la revisione è stata trasmessa via pec ai seguenti destinatari :

- ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebunifiche@pec.regione.abruzzo.it



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it

Successivamente ARTA Abruzzo con nota n.14598 del 31.10.2016 ha trasmesso l'approvazione del PMA con la richiesta di alcuni chiarimenti relativi alle misure di mitigazione in fase di esecuzione della tecnologia TOC e al trattamento dei fanghi di perforazione di cui alle pagine 2, 3 della suddetta nota, per cui in data 02/11/2016 la società Abruzzo Costiero ha provveduto a trasmettere il PMA approvato da ARTA Abruzzo al MATTM tramite pec. Nello specifico la pec è stata trasmessa a:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- Per conoscenza a ARTA ABRUZZO– Direzione Generale, sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
- Per conoscenza a ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Per conoscenza a Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti,
gestionerifiutiebenifiche@pec.regione.abruzzo.it

Il Gestore ha quindi provveduto a trasmettere in data 16/11/2016 via pec ad ARTA ABRUZZO– Direzione Generale (indirizzo pec sede.centrale@pec.artaabruzzo.it) e per conoscenza ai seguenti destinatari

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
DGSalvaguardia.ambiente@pec.minambiente.it
- ARTA ABRUZZO– Distretto di Pescara, dist.pescara@pec.artaabruzzo.it
- Regione ABRUZZO– Servizio Gestione Rifiuti, gestionerifiutiebenifiche@pec.regione.abruzzo.it

una nota di risposta ai chiarimenti richiesti da ARTA Abruzzo nella nota n.14598 del 31.10.2016 relativi alle misure di mitigazione in fase di esecuzione della tecnologia TOC e al trattamento dei fanghi di perforazione di cui alle pagine 2, 3 della suddetta nota.

Infine il Gestore ha provveduto a trasmettere via pec in data 05/06/2017 la documentazione integrativa ai fini di validazione dei dati analitici ad ARTA ABRUZZO– Direzione Provinciale di Pescara e per conoscenza ai seguenti referenti di ARTA Abruzzo alla Dott.ssa Emanuela Scamosci e.scamosci@artaabruzzo.it, al Dott. Fabio Caporale f.caporale@artaabruzzo.it e a alla Dott.ssa Anselma Ceccomancini a.ceccomancini@artaabruzzo.it.

A seguito infatti della necessità di ripetere le determinazioni analitiche sul campione di sedimento contrassegnato come “Campo boe B” emersa durante l'incontro avvenuto in data 15/05/2016 presso la sede di ARTA Abruzzo con il personale della LACI s.r.l. in rappresentanza del Gestore, si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa necessaria alla prevista validazione da parte di ARTA Abruzzo dei dati analitici relativi alle campagne di prelievo del 19/12/2016 (sedimenti, 12 punti) e 14/12/2016 (acque, 15 punti e mitili, 2 punti).

La documentazione integrativa inviata è costituita da:

- Riassuntivo tabellare in formato file di Excel denominato “Riassuntivo risultati analitici 30-05-2017” suddiviso per matrice (acque, sedimenti, mitili) riportante i risultati elencati per ciascuna stazione di



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

campionamento e il confronto con i valori di riferimento individuati. Il file allegato alla presente sostituisce integralmente la precedente versione “Riassuntivo risultati analitici” inviata in data 13/03/2017.

- Rapporto di prova LACI n° 3601970B, il quale sostituisce integralmente la precedente versione recante numero 3601970 inviata in data 13/03/2017.
- Rapporto di prova Gruppo CSA n° 1708039-001, il quale sostituisce integralmente la precedente versione recante numero 1618035-012 inviata in data 13/03/2017.

Tale documentazione integrativa, ed il relativo invio, viene citata nell’ambito della risposta alla prescrizione in esame in quanto inerente la caratterizzazione prevista nell’ambito dell’iter autorizzativo ai sensi dell’art.109 del D.Lgs 152/2006 e smi.

2.1.8 Prescrizione n.8 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere presentate all’ARPA Abruzzo le schede di sicurezza dei materiali utilizzati per la preparazione dei fanghi di perforazione e il collaudo idraulico della condotta”.

Stato dell’ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

Il materiale utilizzato per la preparazione dei fanghi di perforazione e il collaudo idraulico delle condotta costituito da una miscela d’acqua marina e bentonite (materiale composto da minerali argillosi), alla quale si aggiunge un additivo biodegradabile, in una proporzione tale da garantire le appropriate caratteristiche fluido meccaniche di viscosità, la cui scheda di sicurezza sarà trasmessa a mezzo pec ad ARTA Abruzzo prima dell’inizio dei lavori come da prescrizione.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

Abruzzo Costiero ha trasmesso in data 04/10/2016 a mezzo pec ad ARTA Abruzzo il documento “Risposta a quesiti addizionali ARTA Abruzzo” revisione 1 del 05/07/2016 in cui al paragrafo C.2 “Caratteristiche e preparazione del fango di perforazione: scheda bentonite” a pagina 10 del documento si riporta la descrizione della preparazione e composizione del fluido di perforazione e la scheda tecnica della bentonite.

2.1.9 Prescrizione n.9 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il periodo dell’esecuzione delle operazioni a mare dovrà essere definito in modo tale da non interferire con i periodi di riproduzione di mammiferi marini e chelonidi la cui presenza nell’area considerata sia accertata da



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

letteratura scientifica esistente. In relazione a ciò si ritiene opportuno predisporre in accordo con ISPRA una relazione da trasmettere al MATTM (Direzione Valutazioni Ambientali e Direzione Protezione della natura e del mare) prima dell'inizio dei lavori a mare. In linea generale, le operazioni a mare dovranno essere condotte durante il periodo invernale-autunnale.”

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

La relazione sulle possibili interferenze dei lavori a mare con i periodi riproduttivi di mammiferi marini e chelonidi è stata trasmessa in data 25/11/2015 tramite posta elettronica certificata da ECOTECHSYSTEMS (ecots@coralispec.it) per conto di Abruzzo Costiero ad ISPRA (protocollo.ispra@legalmail.com), prot. ISPRA 53608 del 25/11/2015.

Successivamente ISPRA ha inviato la comunicazione di approvazione del documento ricevuto tramite posta elettronica certificata a ECOTECHSYSTEMS ed Abruzzo Costiero e per conoscenza al MATTM in data 04/03/2016.

Nella suddetta comunicazione ISPRA ha dichiarato che la relazione prodotta “*sia da ritenersi sufficientemente esauriente ed accurata e si concorda con le conclusioni in essa contenute*”.

La prescrizione risulta quindi ottemperata.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

Si conferma quanto dichiarato: la prescrizione è stata ottemperata nel periodo annuale precedente e non sono intercorse modifiche in merito nel periodo 04/06/2016 – 05/06/2017.

2.1.10 Prescrizione n.10 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite, la data di inizio lavori e il crono programma delle singole fasi del cantiere per la costruzione dell'opera dovranno essere tempestivamente comunicati (almeno 30 giorni prima) alla Soprintendenza territorialmente competente, la Regione Abruzzo, l'Arpa Abruzzo, la Provincia di Pescara, Capitaneria di Porto di Pescara, l'Autorità Portuale e il Comune di Pescara.”

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 09/06/2016

La presente prescrizione non risultava applicabile nel periodo Giugno 2015-Giugno 2016, in quanto la data di inizio lavori non è al momento prevedibile. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori la data e il relativo cronoprogramma delle singole fasi saranno tempestivamente comunicati alle Autorità indicate nel corpo della prescrizione.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

La prescrizione continua a non essere applicabile per la motivazione sopra richiamata.

2.1.11 Prescrizione n.24 sezione A

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Il Proponente dovrà inviare annualmente al MATTM una relazione sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni impartite con il presente parere.”

Stato dell’ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

La relazione in ottemperanza alla suddetta prescrizione è stata trasmessa a giugno 2016 in revisione 0.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

La presente relazione in ottemperanza alla suddetta prescrizione viene trasmessa a giugno 2017 in revisione 1 rispetto alla revisione 0 di Giugno 2016 sopra citata.

2.2 Prescrizioni sezione B del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Fase Ante Operam

2.2.1 Prescrizione n.1 sezione B

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Venga comunicata, con almeno 15 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di scavo e di svolgimento dei lavori alla competente Soprintendenze per i beni archeologici dell’Abruzzo-Chieti al fine di consentire a quest’ultima di seguirne l’evolversi.”

Stato dell’ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

La presente prescrizione non risultava applicabile a Giugno 2016, in quanto l’inizio delle attività di scavo non era al momento prevedibile.

Entro 15 giorni dall’inizio dei lavori di scavo la data di inizio e di svolgimento dei lavori saranno comunicati alle Autorità indicate nel corpo della prescrizione.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

La prescrizione continua a non essere applicabile nella condizione attuale a Giugno 2017, in quanto l'inizio delle attività di scavo non é al momento prevedibile.

Entro 15 giorni dall'inizio dei lavori di scavo la data di inizio e di svolgimento dei lavori saranno comunicati alle Autorità indicate nel corpo della prescrizione.

2.2.2 Prescrizione n.2 sezione B

Contenuto integrale della prescrizione così come da Decreto VIA

“Resta inteso che alla conclusione della Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di cui trattasi dovrà essere approvato ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 nella versione definitiva cantierabile, pertanto la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo valuterà più approfonditamente gli aspetti paesaggistici dell'opera da realizzare.

Infine restano comunque salve le misure di tutela da adottare ai sensi del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, relativamente a singoli ritrovamenti in corso d'opera e al loro contesto non prevedibili allo stato dell'arte.”

Stato dell'ottemperanza

1) Periodo 12/06/2015 – 03/06/2016

La relazione paesaggistica è stata correttamente trasmessa alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo.

In particolare in tabella seguente si riporta il dettaglio della trasmissione, comprensivo del mittente, data, numero di protocollo e destinatari.

Dettagli trasmissione - Rif Prescrizione: n.5 sezione A Decreto VIA n.113 del 11/06/2015				
Documentazione	Mittente	Data	Numero protocollo interno della spedizione	Destinatari
Relazione Paesaggistica	ICARO per conto di Abruzzo Costiero s.r.l.	26/02/2016	53	SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELL'ABRUZZO Via Basilio Via San Basilio (Ex Monastero Agostiniano di S.Amico), 2/a 67100 L'Aquila

Tabella 6

Successivamente all'invio sopra documentato, il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha chiarito ad Abruzzo Costiero che risultava comunque necessario richiedere l'autorizzazione paesaggistica al Comune di Pescara e re-inviare la relazione paesaggistica allo stesso.



Relazione illustrativa annuale di analisi dello stato di ottemperanza alle prescrizioni – Fase Ante Operam

Progetto di realizzazione sealine e campo boe al largo del Porto di Pescara

Lo Studio Cerasoli per conto di Abruzzo Costiero s.r.l. ha quindi trasmesso l'istanza per l'autorizzazione paesaggistica per mezzo pec in data 03/05/2016 al Comune di Pescara (protocollo@pec.comune.pescara.it).

Il Comune di Pescara ha quindi richiesto in data 16/05/2016 ad Abruzzo Costiera una serie di integrazioni alla documentazione ricevuta che sono state trasmesse dallo Studio Cerasoli per conto di Abruzzo Costiero in data 31/05/2016 a mezzo pec.

2) Periodo 04/06/2016 – 09/06/2017

In data 17/06/2016 il Comune di Pescara ha trasmesso via pec ad Abruzzo Costiero con protocollo numero AOO.c_g482.17/06/2016.0080067 la seguente documentazione:

- La richiesta alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo – L'Aquila e per conoscenza ad Abruzzo Costiero di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una sealine e campo boe per lo scaricamento di gasolio al largo del porto prot. pec n. 57048 del 04/05/2016 presentata da abruzzo costiero srl. Nell'ambito della stessa il Comune ha trasmesso alla suddetta Soprintendenza al fine di acquisirne il parere vincolante:
 - La copia della domanda presentata da Abruzzo Costiero;
 - La relazione paesaggistica elaborata da ICARO per conto di Abruzzo Costiero;
 - La copia del Decreto VIA rilasciato ad Abruzzo Costiero.

Dove la richiesta costituisce nel contempo la comunicazione dell'inizio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi per cui decorsi i termini di rilascio del parere di competenza si procede con l'intendere acquisito l'assenso ai sensi dell'art.17-bis della Legge 241/90

In data 07/09/2016 il Comune di Pescara ha quindi trasmesso via pec ad Abruzzo Costiero con protocollo numero AOO.c_g482.07/09/2016.0117230 il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art.146 del D.Lgs 42/2004 rilasciata dal Comune di Pescara con prot.n. 57048/2016 del 23.08.2016 relativa al progetto di realizzazione di una sealine e di un campo boe per lo scaricamento di gasolio e di benzina da navi petroliere al largo del Porto di Pescara, la quale ha validità 5 anni dopo i quali l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Lo stesso è stato trasmesso in copia da parte del Comune alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo – L'Aquila.

Avendo Abruzzo Costiero ottenuto l'autorizzazione paesaggistica per il progetto in esame, la prescrizione è da considerarsi quindi ottemperata.