



Note :

Du mois 48 au mois 68, les travaux sont réalisés alternativement dans la galerie en ligne et la galerie intertube. Ces travaux étant réalisés par un même atelier, une vitesse d'avancement réduite de 50% a été considérée.

Nota :

Dal mese 48 al mese 68, i lavori sono realizzati alternativamente nella galleria in linea e nella galleria intertubo. Una velocità ridotta di 50% è stata considerata per tener conto che questi lavori sono realizzati dallo stesso atelier.

RAPPORT DE REFERENCE / RELAZIONE DI RIFERIMENTO:
PRV-C3A-TS3-0085 Rapport général du planning des travaux côté Italie / Relazione generale del cronoprogramma dei lavori lato Italia

AUTRES PLANNINGS / ALTRI CRONOPROGRAMMI:
PRV-C3A-TS3-7854 Planning Gantt du site de sécurité de Clarea et des gallerie de Maddalena / Planning dell'area di sicurezza di Clarea e delle gallerie di Maddalena
PRV-C3A-TS3-7850 Planning Gantt du Tunnel de Base côté France / Cronoprogramma Gantt del tunnel di Base lato Francia

LIAISON LYON - TURIN / COLLEGAMENTO TORINO - LIONE
Partie commune franco-italienne / Sezione transfrontaliere | Parte comune italo-francese / Sezione transfrontaliera

NOUVELLE LIGNE LYON TURIN - NUOVA LINEA TORINO LIONE
PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE - PARTE COMUNE ITALO-FRANCOSE

PARTIE IN TERRITOIRIO ITALIANO - PROGETTO IN VARIANTE
(OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE N. 235 DELLA DELIBERA CIPE 19/2015)
CUP C11J05000030001 - PROGETTO DEFINITIVO

GENIE CIVIL - OPERE CIVILI
DELAYS DE REALISATION / TEMPI DI REALIZZAZIONE
CADENCES D'EXECUTION ET PHASAGE DE CONSTRUCTION / VELOCITA DI ESECUZIONE E FASAGGIO DI COSTRUZIONE
OUVRAGES SOUTERRAINS / OPERE IN SOTTERRANEO

PLANNING "CHEMIN DE FER" DU SITE DE SECURITE DE CLAREA / CRONOPROGRAMMA "CHEMIN DE FER" DELL'AREA DI SICUREZZA DI CLAREA

Index	Date / Data	Modifications / Modifiche	Elaboré par / Concepito da	Vérifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	21/10/2013	Première diffusion / Prima emissione	S. ORSELLO (LOMB) C. SALOT (BG)	M. RUSSO C. OGNIBENE	L. CHANTRON M. PANTALEO
A	30/01/2014	Révision suite aux commentaires de LTF Revisione a seguito commenti LTF	C. SALOT (BG)	M. RUSSO C. OGNIBENE	L. CHANTRON C. OGNIBENE
B	10/03/2014	Passage au statut AP / Passaggio allo stato AP	C. SALOT (BG)	C. SALOT C. OGNIBENE	L. CHANTRON C. OGNIBENE
C	06/11/2016	Première diffusion PRV Prima diffusione PRV	F. REDOUTEY (BG) C. SALOT (BG)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI
D	31/01/2017	Révision suite aux commentaires de TELT Revisione a seguito commenti TELT	F. REDOUTEY (BG) C. SALOT (BG)	F. MAGNORFI C. OGNIBENE	L. CHANTRON A. MORDASINI

Code Doc: **P R V C 3 A T S 3 7 8 5 7 D A P P L G**
Phase / Fase | Sigle / Abbr. / Sigla | Échelle / Escalante | Numéro | Index | Statut / Stato | Type / Tipo

ADRESSE GED / INDIRIZZO GED: **C3A // // 35 01 02 90 08**

ÉCHELLE / SCALA: —

TEL T ass - Stivole Technologic - Bâtiment "Homère" - 13 allée du Lac de Constance - 73370 LE BOURGET DU LAC (France)
Tél: +33 (0) 4 79 66 56 50 - Fax: +33 (0) 4 79 66 56 75
RCS Chambery 439 526 952 - TVA: FR 043956952
Propriété TELT Tous droits réservés - Proprietà TELT Tutti i diritti riservati

TUNNEL EURALPIN | LYON TURIN