



ANAS S.p.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

PA17/08

Affidamento a Contraente Generale dei "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121

Bolognetta S.c.p.a.

Contraente Generale:
Ing. Pierfrancesco Paglini

Il Responsabile Ambientale:
Ing. Claudio Lamberti

- PERIZIA DI VARIANTE N.1 -

BOLOGNETTA S.c.p.a.

Titolo elaborato:

INTERFERENZE Riepilogo economico risoluzione interferenze

Codice Unico Progetto (CUP): F41B03000230001

Codice elaborato:	OPERA	ARGOMENTO	DOC. E PROG.	FASE	REVISIONE
PA17/08	PV	INO	RT01	5	0

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:		
1 0	PVINORT01_50_4137.DWG	1=1	4 1 3 7	-		
5						
4						
3						
2						
1						
0	PRIMA EMISSIONE		Ottobre 2015	S. Fortino	S. Fortino	D. Tironi
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

A.T.I. Progettisti :

Capogruppo:

Mandante:

POLITECNICA

INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Viale Amendola, 6 - 50121 Firenze
tel 055/2001660 fax 055/2344856
e-mail poliffi@politecnica.it

ACS ingegneri

Via Catani, 28/c - 59100 Prato
tel 0574.527864 fax 0574.568066
E-mail acs@acsingegneri.it

Il Progettista Responsabile
Ing. Marcello Mancone



Il Geologo
dott. Pietro Accolti Gil



Il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione:
Ing. Francesco Cocciantè

Il Coordinatore per la sicurezza
in fase di Esecuzione
Ing. Francesco Cocciantè



Il Direttore dei Lavori:
Ing. Sandro Favero

Il Direttore dei Lavori
Ing. Sandro Favero



ANAS S.p.A.

DATA: _____ PROTOCOLLO: _____

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CODICE PROGETTO **L O 4 1 0 C E 1 1 0 1**

Dott. Ing. Ettore de Cesbron de la Grennelais

PERIZIA DI VARIANTE
PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.
 CONTRAENTE GENERALE: BOLOGNETTA S.C.p.A.

N.	Interferenza	Fase progettuale di approvazione preventivo	Tipo d'intervento	Enti Proprietari	IMPORTO INTERFERENZE			
					Cod. rintracc.	Costo base	Spese generali 20%	Importo complessivo
1	E-BT-01	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52831202	€ 9 361,91	€ 1 872,38	€ 11 234,29
2	E-BT-02	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52832863	€ 19 277,11	€ 3 855,42	€ 23 132,53
3	E-BT-04	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22402590	€ 100,00	€ -	€ 100,00
4	E-BT-05	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52841441	€ 6 931,28	€ 1 386,26	€ 8 317,54
5	E-BT-06	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52844613	€ 10 782,77	€ 2 156,55	€ 12 939,32
6	E-BT-07	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52844980	€ 12 947,11	€ 2 589,42	€ 15 536,53
7	E-BT-08	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51388797	€ 10 468,39	€ 2 093,68	€ 12 562,07
8	E-BT-09	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52849927	€ 7 324,27	€ 1 464,85	€ 8 789,12
9	E-BT-10/11	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52850515	€ 9 474,25	€ 1 894,85	€ 11 369,10
10	E-BT-12	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51389807	€ 20 923,74	€ 4 184,75	€ 25 108,49
11	E-BT-13	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22404860	€ 100,00	€ -	€ 100,00
12	E-BT-14	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22406688	€ 100,00	€ -	€ 100,00
13	E-BT-15	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51426527	€ 17 220,32	€ 3 444,06	€ 20 664,38
14	E-BT-16	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52858655	€ 10 093,06	€ 2 018,61	€ 12 111,67
15	E-BT-17	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22407439	€ 100,00	€ -	€ 100,00
16	E-BT-18	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22405906	€ 100,00	€ -	€ 100,00
17	E-BT-20	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52858825	€ 22 461,80	€ 4 492,36	€ 26 954,16
18	E-BT-21	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52859247	€ 22 921,19	€ 4 584,24	€ 27 505,43
19	E-BT-22	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52861802	€ 24 077,42	€ 4 815,48	€ 28 892,90
20	E-BT-23	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22405892	€ 100,00	€ -	€ 100,00
21	E-BT-25	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52862387	€ 15 738,38	€ 3 147,68	€ 18 886,06
22	E-BT-26	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52862557	€ 13 480,41	€ 2 696,08	€ 16 176,49
23	E-BT-27/28	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51428143	€ 25 730,02	€ 5 146,00	€ 30 876,02
24	E-BT-29	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51430793	€ 10 031,84	€ 2 006,37	€ 12 038,21
25	E-BT-31	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51435502	€ 13 437,22	€ 2 687,44	€ 16 124,66
26	E-BT-32	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52862897	€ 17 350,42	€ 3 470,08	€ 20 820,50
27	E-BT-34	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52863110	€ 30 626,01	€ 6 125,20	€ 36 751,21
28	E-BT-35	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52868618	€ 18 247,08	€ 3 649,42	€ 21 896,50
29	E-BT-36	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52870641	€ 19 848,37	€ 3 969,67	€ 23 818,04
30	E-BT-38 1ª parte	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52878966	€ 12 161,26	€ 2 432,25	€ 14 593,51
31	E-BT-38 2ª parte	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52878967	€ 19 619,79	€ 3 923,96	€ 23 543,75
32	E-BT-45	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52878969	€ 7 390,86	€ 1 478,17	€ 8 869,03
33	E-BT-48	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52879024	€ 12 845,17	€ 2 569,03	€ 15 414,20
34	E-BT-51	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51439187	€ 8 435,77	€ 1 687,15	€ 10 122,92
35	E-BT-52	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51440170	€ 10 916,24	€ 2 183,25	€ 13 099,49
36	E-BT-57	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22400305	€ 100,00	€ -	€ 100,00
37	E-BT-58	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22400768	€ 100,00	€ -	€ 100,00
38	E-BT-59	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52879316	€ 13 941,56	€ 2 788,31	€ 16 729,87
39	E-BT-60	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52879375	€ 12 621,94	€ 2 524,39	€ 15 146,33
40	E-BT-61	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52879456	€ 15 463,34	€ 3 092,67	€ 18 556,01
41	E-BT-64	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52879908	€ 21 804,89	€ 4 360,98	€ 26 165,87
42	E-BT-65	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52880065	€ 25 582,37	€ 5 116,47	€ 30 698,84
43	E-BT-67	P.E.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52880154	€ 8 104,65	€ 1 620,93	€ 9 725,58
44	E-BT-53	P.E.D.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	58684819	€ 8 041,32	€ -	€ 8 041,32
45	E-BT-77	P.E.D.	EDEL BASSA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	58686368	€ 3 136,56	€ -	€ 3 136,56
46	E-MT-09	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22391619	€ 100,00	€ -	€ 100,00
47	E-MT-14/15	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51382335	€ 29 185,55	€ 5 837,11	€ 35 022,66
48	E-MT-20	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51383480	€ 13 320,51	€ 2 664,10	€ 15 984,61
49	E-MT-26	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52807333	€ 23 456,30	€ 4 691,26	€ 28 147,56
50	E-MT-28	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51384555	€ 19 366,63	€ 3 873,33	€ 23 239,96
51	E-MT-29	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	51388080	€ 14 590,66	€ 2 918,13	€ 17 508,79
52	E-MT-31	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	27206730	€ 100,00	€ -	€ 100,00
53	E-MT-31	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	52809538	€ 23 872,82	€ 4 774,56	€ 28 647,38
54	E-MT-47	P.E.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	22404776	€ 100,00	€ -	€ 100,00
55	E-MT-18A	P.E.D.	EDEL MEDIA TENSIONE	EDEL Distribuzione S.p.A.	61857719	€ 15 830,54	€ -	€ 15 830,54
				Sub-totale Enel =	a1)	€ 689 543,10	a2)	€ 821 830,00

PROSPETTO ECONOMICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

COMMITTENTE: A.N.A.S. S.p.A.

CONTRAENTE GENERALE: BOLOGNETTA S.C.p.A.

N.	Interferenza	Fase progettuale di approvazione preventivo	Tipo d'intervento	Enti Proprietari	IMPORTO INTERFERENZE				
					Cod. rintracc.	Costo base	Spese generali 20%	Importo complessivo	
56	T-01	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284299	€ 4 650,00			
57	T-02	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284303	€ 5 380,00			
58	T-04	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310781	€ 9 670,01			
59	T-05	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310785	€ 55 380,00			
60	T-07	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310839	€ 4 680,00			
61	T-08	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284302	€ 8 370,00			
62	T-09	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284327	€ 17 860,00			
63	T-10	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310808	€ 34 250,02			
64	T-11	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310811	€ 7 680,00			
65	T-12	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310824	€ 1 350,01			
66	T-14	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310830	€ 9 750,01			
67	T-15	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310832	€ 5 850,00			
68	T-16	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310837	€ 13 460,00			
69	T-17	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284295	€ 16 380,00			
70	T-18	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284296	€ 9 680,00			
71	T-19	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284305	€ 19 380,01			
72	T-20	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284306	€ 21 850,00			
73	T-21	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284307	€ 14 960,00			
74	T-22	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284308	€ 18 670,01			
75	T-23	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284311	€ 18 250,00			
76	T-24	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284340	€ 19 850,00			
77	T-25	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310769	€ 21 850,00			
78	T-26	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310773	€ 25 250,00			
79	T-27	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310787	€ 16 850,00			
80	T-28	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310796	€ 26 980,00			
81	T-32	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284298	€ 10 680,00			
82	T-33	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284301	€ 780,00			
83	T-34	P.E.	TELECOM LINEE AEREE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0284310	€ 8 650,00			
84	T-39A	P.E.D.	TELECOM LINEE INTERRATA	Telecom Italia S.p.A.	SP-0340792	€ 18 966,37			
			Sub-totale Telecom rame = b)				€ 447 356,44		
85	T-F.O. - 1	P.E.	TELECOM FIBRE OTTICHE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310784	€ 16 960,00			
86	T-F.O. - 2	P.E.	TELECOM FIBRE OTTICHE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310792	€ 23 490,00			
87	T-F.O. - 3	P.E.	TELECOM FIBRE OTTICHE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310838	€ 30 195,00			
88	T-F.O. - 4	P.E.	TELECOM FIBRE OTTICHE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310841	€ 18 860,00			
89	T-F.O. - 5	P.E.	TELECOM FIBRE OTTICHE	Telecom Italia S.p.A.	SP-0310775	€ 13 850,00			
			Sub-totale Telecom fibra ottica = c)				€ 103 355,00		
90	GAS-1	P.E.	RETE GAS GAS NATURAL	Gas Natural Distribuzione		€ 21 981,60			
91	GAS-2	P.E.	RETE GAS GAS NATURAL	Gas Natural Distribuzione		€ 36 079,20			
92	GAS-3	P.E.	RETE GAS GAS NATURAL	Gas Natural Distribuzione		€ 1 500,00			
93	GAS-4	P.E.	RETE GAS GAS NATURAL	Gas Natural Distribuzione		€ 71 837,28			
94	GAS-5	P.E.	RETE GAS GAS NATURAL	Gas Natural Distribuzione		€ 62 258,98			
			Sub-totale Gasnatural = d)				€ 193 657,06		
95	ACQ-3	P.E.	RETE ACQUEDOTTISTICA	PRIVATO		€ 400,00			
96	ACQ-4	P.E.	RETE ACQUEDOTTISTICA	E.A.S. Ente Acquedotti Siciliani		€ 5 000,00			
97	F.B. - 1	P.E.	RETI FOGNARIE (ACQUE BIANCHE)	Comune di Cefalà Diana		€ 1 200,00			
98	F.N. - 1	P.E.	RETI FOGNARIE (ACQUE NERE)	Comune di Cefalà Diana		€ 1 200,00			
99	I.P.- 1	P.E.	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di Villafrati		€ 1 000,00			
100	I.P.- 2	P.E.	RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Comune di Villafrati		€ 1 000,00			
			Sub-totale Interferenze varie = e)				€ 9 800,00		
101	Somme a disposizione dell'amministrazione per la risoluzione delle interferenze				g)	€ 19 512,32			
			SOMMANO GLI IMPORTI PER INTERFERENZE:			(a1 + c + d + e)	€ 1 463 223,92	(a2 + c + d + e)	€ 1 595 510,82

N.B.

Gli importi per la risoluzione delle interferenze ACQ-2 ed ACQ-6 previste in Progetto Esecutivo approvato che si riportano a seguire per completezza:

N.	Interferenza	Fase progettuale di approvazione preventivo	Tipo d'intervento	Enti Proprietari	IMPORTO INTERFERENZE	
					Cod. rintracc.	Costo base
-	ACQ-2	P.E.	RETE ACQUEDOTTISTICA	SICILIA ACQUE s.p.a.		€ 183 386,86
-	ACQ-6	P.E.	RETE ACQUEDOTTISTICA	Comune di Cefalà Diana		€ 37 024,54
			SOMMANO GLI IMPORTI PER INTERFERENZE:			€ 220 411,40

sono state traslate all'interno del quadro economico dal capitolo "Somme a disposizione" della Stazione appaltante al capitolo "affidamento" del C.G.



Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma – Tel. 06 44461 Fax 06 4456224
 Sede Compartimentale: Via A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo -Tel. 091.379111 - Fax. 091.521722
 Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Direzione Regionale per la Sicilia

Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni
 Segreteria

ANAS S.p.A



Prot. CPA-0070916-P del 18/11/2014

Egr. Ing. Fulvio Giovannini
 DIRETTORE dei LAVORI
 c/o Campo Base "Bolognetta scpa"
 – SS 121 C.da San Lorenzo
90030 Cefalà Diana (PA)

e, p.c.



Spett.le
BOLOGNETTA s.c.p.a.
 Via Trieste, 76
48122 Ravenna

Oggetto: Cod. SIL: UPUP00020 – CUP: F17H0000003000 – CIG: 91811208F1

Itinerario Palermo Agrigento – Lavori di ammodernamento del tratto Palermo – Lercara Friddi, 2° lotto funzionale dal km 14+400 (km 0+000 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 48+000 (km 33+600 del lotto 2 – svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con attuali SS. n° 189 e SS. n° 121.

Contraente Generale: Bolognetta s.c.p.a.

Contratto: N. 7953 di Rep. in data 19.10.2009

Facendo seguito alla nota n° 0708-14-FG-EL-DL/PA17 del 24 ottobre scorso, si restituisce in allegato n° 1 copia dell'Ordine di Servizio n° 13 Prot. CPA-0067683-A del 05/11/2014 corredato da firma per visto.

Il Responsabile del Procedimento
 Dirigente Tecnico N.C.
 (Ing. Claudio Bucci)

Visto: Il Direttore Regionale
 (Ing. Salvatore Giuseppe Tonti)

Bolognetta S.C.p.A.	
Prot. n° <u>2100</u>	
del <u>21/11/14</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> P.M.	<input type="checkbox"/> R.Q.C.
<input checked="" type="checkbox"/> D.T.	<input type="checkbox"/> R.S.P.P.
<input type="checkbox"/> D.T.C.1	<input type="checkbox"/> R.S.A.
<input type="checkbox"/> D.T.C.2	<input type="checkbox"/> U.P.L.
<input checked="" type="checkbox"/> R.S.T.	<input type="checkbox"/> R.A.
<input type="checkbox"/> V.A.	<input type="checkbox"/> S.G.



Affidamento a Contraente Generale per i lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi lotto funzionale dal km 14.400 al km 48.000

Prot. N° 0707-14-FG-EL-DL/PA17

Cefalà Diana, 24 Ottobre 2014

Bolognetta S.C.p.A.	
Prot. n° <u>1860</u>	
del <u>24/10/14</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> P.M.	<input type="checkbox"/> R.Q.C.
<input checked="" type="checkbox"/> D.T.	<input type="checkbox"/> R.S.P.P.
<input type="checkbox"/> D.T.C.1	<input type="checkbox"/> R.S.A.
<input type="checkbox"/> D.T.C.2	<input type="checkbox"/> U.P.L.
<input checked="" type="checkbox"/> R.S.T.	<input type="checkbox"/> R.A.
<input type="checkbox"/> V.A.	<input type="checkbox"/> S.G.

Spett.le **Bolognetta S.c.p.a.**
via Trieste, 76
48122 - Ravenna
c.a. **P.M. ing. P. Paglini**

e p.c. **ANAS S.p.A.**
Direzione Regionale per la Sicilia
Via Alcide De Gasperi, 247
90146 - Palermo
c.a. **R.U.P. ing. C. Bucci**

OGGETTO : Itinerario Palermo - Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal Km 14,4 (Km 0,00 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al Km 48,00 (Km 33,60 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. 189 e S.S. 121.

Risoluzione interferenze : E-BT-53, E-BT-77, MT-18A, T-39A.

ORDINE DI SERVIZIO N. 013

Premesso che:

- sono in corso le lavorazioni per la realizzazione dello Svincolo di "Vicari Sud" dove insiste l'interferenza codificata come "E-BT-53", della galleria artificiale San Giorgio dove insiste l'interferenza codificata come "E-BT-77", e della Viabilità Secondaria 28 (VS28B, VS28C, VS28D), dove insistono le interferenze codificate come "E-MT-18A" e "T-39A", delle quali il Contraente Generale ha già trasmesso i preventivi con le rispettive note prot. *500-DCI-2014* e prot. *757-DCI-2014*;

questa Direzione Lavori

ORDINA



a codesto Contraente Generale

Affidamento a Contraente Generale per i lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi lotto funzionale dal km 14.400 al km 48.000

- di predisporre quanto necessario e procedere alla risoluzione delle interferenze di che trattasi, in accordo con quanto prescritto dal CSA NG07, al fine di evitare impedimenti al rispetto del Programma Lavori.

Il Direttore dei Lavori

ing. Fulvio Giovannini

Il Contraente Generale
(per ricevuta)
Bolognetta S.c.p.a.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Visto

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Claudio Bucci


.....

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/dg
Prot. nr. 500-DCI-2014
Bolognetta, 23-04-2014

Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. ing. P. Giunta

X Ricevuta de
24/04/2014


E.p.c. Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 RACALMUTO (AG)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Interferenze ENEL in corso d'opera: Trasmissione preventivi E-BT-53 – EBT77

In ottemperanza ai contenuti del C.S.A. allegato N.G. 07, con la presente si chiede alla spettabile Direzione Regionale in indirizzo di voler autorizzare lo scrivente C.G. al pagamento delle somme preventivate da ENEL Spa ai fini della messa a disposizione in via anticipata degli importi occorrenti (artt.170 e 171 D.lgs 163/06) alla risoluzione delle seguenti interferenze:

Interferenza	Codice rintracciabilità	Importo (IVA esclusa)	Descrizione
EBT-53	58684819	8.041,32	Parallelismo con asse principale Km 30+117. Interferenza già censita ed individuata nel P.E. (Elaborato cod. PAINSH01204137). Preventivo richiesto con nota prot. 316-DCI-2014 del 19/03/2014.
EBT-77	58686368	3.136,55	N°2 pali interferenti con fabbricato da demolire galleria artificiale San Giorgio Km 31+518. Nuova interferenza. Preventivo richiesto con nota prot. 316-DCI-2014 del 19/03/2014.

Rimanendo in attesa di un Vs riscontro, si porgono
Distinti saluti

BOLOGNETTA S.C.P.A.
X Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati in copia cartacea:

- Preventivo EBT-53 Cod. 58684819;
- Preventivo EBT-77 Cod. 58686368;
- Stralci planimetrici;
- Richiesta preventivi prot. 316-DCI-2014 del 19/03/2014.

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129
Ns. rif.: ing.SF/dg
Prot. nr. 500-DCI-2014
Bolognetta, 23-04-2014

↓
Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. ing. P. Giunta

E p.c. Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 RACALMUTO (AG)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).
Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Interferenze ENEL in corso d'opera: Trasmissione preventivi E-BT-53 – EBT77

In ottemperanza ai contenuti del C.S.A. allegato N.G. 07, con la presente si chiede alla spettabile Direzione Regionale in indirizzo di voler autorizzare lo scrivente C.G. al pagamento delle somme preventivate da ENEL Spa ai fini della messa a disposizione in via anticipata degli importi occorrenti (artt.170 e 171 D.lgs 163/06) alla risoluzione delle seguenti interferenze:


Interferenza	Codice rintracciabilità	Importo (IVA esclusa)	Descrizione
EBT-53	58684819	8.041,32	Parallelismo con asse principale Km 30+117. Interferenza già censita ed individuata nel P.E. (Elaborato cod. PAINSH01204137). Preventivo richiesto con nota prot. 316-DCI-2014 del 19/03/2014.
EBT-77	58686368	3.136,55	N°2 pali interferenti con fabbricato da demolire galleria artificiale San Giorgio Km 31+518. Nuova interferenza. Preventivo richiesto con nota prot. 316-DCI-2014 del 19/03/2014.

Rimanendo in attesa di un Vs riscontro, si porgono
Distinti saluti

BOLOGNETTA S.C.P.A.
x Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati in copia cartacea:

- Preventivo EBT-53 Cod. 58684819;
- Preventivo EBT-77 Cod. 58686368;
- Stralci planimetrici;
- Richiesta preventivi prot. 316-DCI-2014 del 19/03/2014.


29/04/14

To:

From: Fax: 0239652898

_____ Z KOFAX® at: 14-04-16-15:23 Doc: 506 Page: 001

Fax spedito dal sistema PUMA. Rif. documento: 17250866



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
ZONA PALERMO

90144 Palermo, casella Postale 120 - succ. 34
T + 0915057111 - F + 39 0917829184

Palermo
DIS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZOPA/GCO

Spett.le
Prioritaria
Spett.le BOLOGNETTA SCPA
Via Trieste, 76
48122 RAVENNA RA

Spett.le
BOLOGNETTA SCPA
Fax 0544428284

Spett.le
BOLOGNETTA SCPA
Fax 0544428430

Spett.le
BOLOGNETTA SCPA
Email a.collura@deltaingegneria.it

Prioritaria
Spett.le ANAS
Via A. De Gasperi, 247
90146 PALERMO PA

Oggetto: NUOVO PREVENTIVO per SPOSTAMENTO INTERFERENZE ITINERARIO PALERMO / AGRIGENTO - TRATTO PALERMO / LERCARA FRIDDI. Interferenze in BASSA TENSIONE - E BT53. RICHIESTA FAX del 20/03/2014 - RGN ID 58213040. Codici di rintracciabilità ID 58684819.

Gentile cliente, ci riferiamo al Vs FAX del 20/03/2014 per comunicarVi quanto segue.

A fronte del documento citato è stata messa a valorizzare coi nuovi costi la pratica per spostamento interferenze: in allegato, il preventivo con relativo dettaglio dei costi, detratte le spese generali che, come da convenzione, non sono state sommate al totale imponibile. Trattandosi di preventivo standard, ai fini del conteggio della somma da versare in questa fase per l'avvio dei lavori, la invitiamo a non tener conto di quanto esposto nello stesso ma solo di quanto comunicato con la presente. In premessa, segnaliamo che i sistemi informatici della scrivente Enel Distribuzione SpA eseguono la fatturazione automatica dei costi per anticipo di 100,00 € imponibili (in applicazione dell'art. 33 della delibera dell'Autorità





dell'Energia Elettrica ed il Gas n. 199/11, allegato C) e, successivamente all'accettazione, per il totale a saldo dell'intero imponibile. Pertanto, a fronte della nuova pratica in argomento, a valle dell'emissione automatica, con plico a parte riceverà, presso il recapito di Via Trieste, 76 - 48122 Ravenna (RA) n.1 fattura per anticipo di 100,00 € imponibili e, successivamente all'accettazione, n. 1 fattura a saldo, e la relativa nota di credito a totale storno della stessa, nonché 1 fattura emessa manualmente a fronte dell'effettiva somma versata.

Restiamo, pertanto, in attesa di sua accettazione, con contestuale richiesta della fatturazione da emettere anticipatamente, come da convenzione, per la somma di **3433,64 €** (IVA 22% inclusa). Anticipiamo, inoltre, l'allegato C da compilare e inviare in uno alla ricevuta di versamento. Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale intestato a Enel Distribuzione S.p.A. o con bonifico bancario, indicando nella parte Iniziale della causale "CODICE DI RINTRACCIABILITA' 58684819"; al riguardo indichiamo le relative coordinate bancarie e postali: c/c bancario: BANCA INTESA IBAN:IT13D0306904630615270282135 BIC:D Numero conto: 615270282135 c/c postale IT: IBAN IT10D076010460000084750348 Numero conto: 000084750348 Per l'avvio dei lavori è indispensabile che ci venga inoltrata copia della ricevuta (attestante l'avvenuto accredito) e l'allegato C. La invitiamo ad inoltrare la corrispondenza al seguente indirizzo: ENEL DISTRIBUZIONE SPA Casella Postale 5555 85100 Potenza o a mezzo fax al numero verde 800.046.674. La presente comunicazione determina la sospensione dei tempi di esecuzione della prestazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto pagamento dell'acconto. In mancanza di comunicazioni la informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

Concetto Sergio Tosto
IL RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Allegato C - N. 1
Preventivo.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Palermo

DTS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZOPA/GCO

Gent.le
BOLOGNETTA SCPA
VIA TRIESTE, 76
48122 RAVENNA

Oggetto:

Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione pervenuta il 20/03/2014.

Ubicazione del punto di prelievo: BOLOGNETTA SCPA - CONTRADA MONTAGNOLA, SN - 90020 VICARI - LOC.

Numero Presa: 8212905100001

Codice POD: IT001E975999238

Codice di rintracciabilità: 58684819

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 11772.49 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt n. 199/11, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 11650.49 €.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000084750348 intestato a Enel Distribuzione S.p.A. o con bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità riportato in oggetto; al riguardo alleghiamo le relative coordinate bancarie e postali.

Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento. Copia della ricevuta dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Casella Postale 5555

85100 Potenza

o a mezzo fax al numero verde 800046674.

Resta Inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo.



In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

Concetto Sergio Tosto
IL RESPONSABILE

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RIPRODUZIONE INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ EMITTENTE. LA RIPRODUZIONE SU SUPPORTO CARTACEO È EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI.

Elenco dei documenti inviati in allegato:

documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie



Preventivo di spesa n. 58684819 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione del 20/03/2014. Ubicazione del punto di prelievo:

BOLOGNETTA SCPA - CONTRADA MONTAGNOLA, SN - 90020 VICARI - LOC. .

**Numero presa: 8212905100001
Codice POD: IT001E975999238
Codice di rintracciabilità: 58684819**

L'importo complessivo è di 9549.58 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas ARG/elt n. 199/11 e successive modificazioni:

Componenti di Costo

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione:

Costo materiali a piè d'opera:	2114.38 €
Costo manodopera:	1341.16 €
Costo prestazioni di terzi:	4585.78 €
Imponibile IVA netto:	8041.32 €
+ IVA 22%:	1769.09 €
TOTALE:	9810.41 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 60 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 120.

L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: vedere specifica tecnica già consegnata riguardante le opere e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite allo stesso cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. GATTUSO FRANCESCO n° telefono 0915057978 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.



ESTREMI PER PAGAMENTO

Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario:

BANCA INTESA

IBAN: IT13D0306904630615270282135

BIC: D

intestato a Enel Distribuzione S.p.A. - Unità Vettoriamento e Misura indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità 58684819.

ALLEGATO C



Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE SpA
CASELLA POSTALE 5555
85100 POTENZA
Oppure
FAX 800 046 674

**OGGETTO: SPOSTAMENTO INTERFERENZE ITINERARIO
PALERMO / AGRIGENTO - TRATTO PALERMO / LERCARA FRIDDI
Interferenze In BASSA TENSIONE
Vs. prot. Prot. 131-DCI-2014 del 06/02/2014
Codici di rintracciabilità come da dettaglio allegato
Comunicazione pagamento fatture come da dettaglio allegato**

Preso visione del progetto di sistemazione degli impianti elettrici interessanti la costruzione stradale in oggetto ed esaminato i preventivi di spesa trasmessici con Vs. Prot. Del....., per la modifica / spostamento del line..... elettric..... interferent..... con la nuova SS. n..... all progressiv in oggetto, questo compartimento approva la sistemazione proposta sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa.

Comunica che ha provveduto al pagamento delle fatture d'acconto da Voi emesse, (fattura n. del .././..) per euro....., ..(.....), pari al 35% dell'importo del preventivo e si impegna a completare il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della modifica / spostamento a fronte del consuntivo che sarà presentato da Enel Distribuzione SpA.

Distinti saluti.

(firma)

Elenco dei documenti inviati in allegato:
copla versamento (attestante l'avvenuto accredito)



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

20/03 2014 020 15:02 FAX 0918737483 Bolognetta S.c.p.a.

001/002

SF14Y0006B10 20/03/2014 15:11:08 - 01/02

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 78 - 48122 Ravenna, Italia
 Tel.: +39 0544 428111
 Fax: +39 0544 428254
 Cod. Fisc. e part. Iva: 02390620890
 Capitale Sociale: € 30.000.000 (versato € 3.000.000)
 Registro imprese di Ravenna n. 02350820890
 REA di Ravenna n. 192129
 No. rif. leg. SP/6b
 Proc. nr. 216-D/3-2014
 Ravenna, 19-03-2014

Spett.le
 ENEL Spa
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Saporita

Spett.le
 ENEL DISTRIBUZIONE Spa
 Macroarea Territoriale Sud
 - Divisione Infrastrutture e reti -
 - Divisione Sviluppo Rete -
 - Servizi Commerciali di rete -
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Daniele Contorino
 c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c.
 Spett.le
 ANAS SpA
 DIREZIONE REGIONALE
 Via A. De Gasperi n. 247
 90146 PALERMO
 c.a. Ing. C. Busi - R.U.P.
 c.a. dott. P. Giunta

E p.c.
 Spett.le
 DIRETTORE DEI LAVORI
 Ing. Fulvio Giovanetti
 C.de Zaccanillo
 SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
 92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,9 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 40,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano inclusa) compresi i raccordi con le attuali SS n.199 e SS n.121 (rif. PA 17/09).
 Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta n.3 preventivi per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - E-ETS3: E-RTT

Prezioso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui la oggetto;



20/03 2014 GIO 15:09 FAX 0239652898 Bolognetta S.c.p.a.

002/002

SF14Y0096B18 20/03/2014 15:11:08 - 02/02

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 75 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax: +39 0544 428284
Cod. Fisc. e part. IVA: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro Imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 183128

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contratto Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione della interferenza;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferenza contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione degli impianti di Vs. competenza interferenti con l'asse viario della S.S. 121 come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nel dettaglio si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (proseccuzioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bancario e/o opaco nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in area STC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni ineranti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'ing. Stanislao Fortino - cell. 339-2596135 - mail: Stanislao.fortino@cmera.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo Distinti saluti.

BOLOGNETTA S.C.P.A.
* Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Pagliari

Allegati copia cartacee:

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;

To:

From:

Fax: 0239652898

7

KOFAX@at: 14-04-16-15: 23 Doc: 506 Page: 011



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

To:

From: Fax: 0239652898

_____Z KOFAX@at: 14-04-16-18: 41 Doc: 111 Page: 001

Fax spedito dal sistema PUMA. Rif. documento: 17251283



Enel-DIS-16/04/2014-0344663



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
ZONA PALERMO

90144 Palermo, casella Postale 120 - succ. 34
T + 0915057111 - F + 39 0917829184

Palermo

DIS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZOPA/GCO

Spett.le
Prioritaria
Spett.le BOLOGNETTA SCPA
Via Trieste, 76
48122 RAVENNA RA

Spett.le
BOLOGNETTA SCPA
Fax 0544428284

Spett.le
BOLOGNETTA SCPA
Fax 0544428430

Spett.le
BOLOGNETTA SCPA
Email a.collura@deltaingegneria.it

Prioritaria
Spett.le ANAS
Via A. De Gasperi, 247
90146 PALERMO PA

Oggetto: NUOVO PREVENTIVO per SPOSTAMENTO INTERFERENZE ITINERARIO PALERMO / AGRIGENTO - TRATTO PALERMO / LERCARA FRIDDI. Interferenze in BASSA TENSIONE - E -BT77. RICHIESTA FAX del 20/03/2014 - RGN ID 58213040. Codici di rintracciabilità ID 58686368.

Gentile cliente, ci riferiamo al Vs FAX del 20/03/2014 per comunicarVi quanto segue.

A fronte del documento citato è stata messa a valorizzare coi nuovi costi la pratica per spostamento interferenze: in allegato, il preventivo con relativo dettaglio dei costi, detratte le spese generali che, come da convenzione, non sono state sommate al totale imponibile. Trattandosi di preventivo standard, ai fini del conteggio della somma da versare in questa fase per l'avvio dei lavori, la invitiamo a non tener conto di quanto esposto nello stesso ma solo di quanto comunicato con la presente. In premessa, segnaliamo che i sistemi informatici della scrivente Enel Distribuzione SpA eseguono la fatturazione automatica dei costi per anticipo di 100,00 € imponibili (in applicazione dell'art. 33 della delibera dell'Autorità



1/10



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

dell'Energia Elettrica ed il Gas n. 199/11, allegato C) e, successivamente all'accettazione, per il totale a saldo dell'intero imponibile. Pertanto, a fronte della nuova pratica in argomento, a valle dell'emissione automatica, con plico a parte riceverà, presso il recapito di Via Trieste, 76 - 48122 Ravenna (RA) n.1 fattura per anticipo di 100,00 € imponibili e, successivamente all'accettazione, n. 1 fattura a saldo, e la relativa nota di credito a totale storno della stessa, nonché 1 fattura emessa manualmente a fronte dell'effettiva somma versata.

Restiamo, pertanto, in attesa di sua accettazione, con contestuale richiesta della fatturazione da emettere anticipatamente, come da convenzione, per la somma di 1339,29 € (IVA 22% inclusa). Anticipiamo, inoltre, l'allegato C da compilare e inviare in uno alla ricevuta di versamento. Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale intestato a Enel Distribuzione S.p.A. o con bonifico bancario, Indicando nella parte Iniziale della causale "CODICE DI RINTRACCIABILITA' 58684819"; al riguardo indichiamo le relative coordinate bancarie e postali: c/c bancario: BANCA INTESA IBAN:IT13D0306904630615270282135 BIC:D Numero conto: 615270282135 c/c postale IT: IBAN IT10D076010460000084750348 Numero conto: 000084750348 Per l'avvio dei lavori è indispensabile che ci venga inoltrata copia della ricevuta (attestante l'avvenuto accredito) e l'allegato C. La invitiamo ad inoltrare la corrispondenza al seguente indirizzo: ENEL DISTRIBUZIONE SPA Casella Postale 5555 85100 Potenza o a mezzo fax al numero verde 800.046.674. La presente comunicazione determina la sospensione dei tempi di esecuzione della prestazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto pagamento dell'acconto. In mancanza di comunicazioni la informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

Concetto Sergio Tosto
IL RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Allegato C - N. 1
Preventivo.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Palermo

DTS/MAT/SU/DTR-SIC/ZO/ZOPA/GCO

Gent.le
BOLOGNETTA SCPA
VIA TRIESTE, 76
48122 RAVENNA

Oggetto:

Richiesta spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione pervenuta il 20/03/2014.

Ubicazione del punto di prelievo: BOLOGNETTA SCPA - CONTRADA PETTINEO, SN - 90020 VICARI - LOC. MANGANARO

Numero Presa: 8212904700001

Codice POD: IT001E975999173

Codice di rintracciabilità: 58686368

Con riferimento alla richiesta in oggetto comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 4591.88 € (IVA Inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.

Considerato che, in applicazione della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt n. 199/11, è stato già pagato l'anticipo di 122.00 € sul contributo prima specificato, l'importo residuo da corrisponderci è pari a 4469.88 €.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000084750348 intestato a Enel Distribuzione S.p.A. o con bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità riportato in oggetto; al riguardo alleghiamo le relative coordinate bancarie e postali.

Tale pagamento costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.

Copia della ricevuta dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA

Casella Postale 5555

85100 Potenza

o a mezzo fax al numero verde 800046674.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della



prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo.
In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo,
considereremo annullata la richiesta.

Distinti saluti.

Concetto Sergio Tosto
IL RESPONSABILE

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE UNA RIPRODUZIONE INTEGRA
E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO, SOTTOSCRITTO CON FIRMA
DIGITALE, DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ EMITTENTE. LA
RIPRODUZIONE SU SUPPORTO CARTACEO È EFFETTUATA DA ENEL
SERVIZI.

Elenco dei documenti inviati in allegato:

**documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie**



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

Preventivo di spesa n. 58686368 relativo alla richiesta di spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione del 20/03/2014. Ubicazione del punto di prelievo:

BOLOGNETTA SCPA -CONTRADA PETTINEO, SN - 90020 VICARI - LOC. MANGANARO.

Numero presa: 8212904700001

Codice POD: IT001E975999173

Codice di rintracciabilità: 58686368

L'importo complessivo è di 3663.84 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas ARG/elt n. 199/11 e successive modificazioni:

Componenti di Costo

Corrispettivi per spostamento impianti di rete o presa non attiva in bassa tensione:

Costo materiali a piè d'opera:	791.58 €
Costo manodopera:	765.50 €
Costo prestazioni di terzi:	1579.45 €

Imponibile IVA netto:	3136,56 €
+ IVA 22%:	690.04 €
TOTALE:	3826.60 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 60 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 120.

L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: vedere specifica tecnica già consegnata riguardante le opere e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite allo stesso cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. GATTUSO FRANCESCO n° telefono 0915057978 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto..



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

ESTREMI PER PAGAMENTO

Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario:

BANCA INTESA

IBAN: IT13D0306904630615270282135

BIC: D

intestato a Enel Distribuzione S.p.A. - Unità Vettoriamento e Misura indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità 58686368.

**ALLEGATO C**

Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE SpA
CASELLA POSTALE 5555
85100 POTENZA
Oppure
FAX 800 046 674

**OGGETTO: SPOSTAMENTO INTERFERENZE ITINERARIO
PALERMO / AGRIGENTO - TRATTO PALERMO / LERCARA FRIDDI
interferenze in BASSA TENSIONE
Vs. prot. Prot. 131-DCI-2014 del 06/02/2014
Codici di rintracciabilità come da dettaglio allegato
Comunicazione pagamento fatture come da dettaglio allegato**

Preso visione del progetto di sistemazione degli impianti elettrici interessanti la costruzione stradale in oggetto ed esaminato i preventivi di spesa trasmessi con Vs. Prot.
Del....., per la modifica / spostamento del line..... elettric.....
interferent..... con la nuova SS. n..... all progressiv in oggetto, questo
compartimento approva la sistemazione proposta sia per la parte tecnica che per la parte
amministrativa.

Comunica che ha provveduto al pagamento delle fatture d'acconto da Voi emesse, (fattura n.
..... del .././..) per euro....., ..(.....), pari al 35% dell'importo del preventivo e si
impegna a completare il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della modifica /
spostamento a fronte del consuntivo che sarà presentato da Enel Distribuzione SpA.

Distinti saluti.

(firma)

Elenco dei documenti inviati in allegato:
copia versamento (attestante l'avvenuto accredito)



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

20/03 2014 GIO 15:09 FAX 0918737468 Bolognetta S.p.a.

001/052

SF14Y0006B10 20/03/2014 15:11:08 - 01/02

Bolognetta S.p.a.

Sede Legale: via Trieste 75 - 48123 Ravenna, Italia
 Tel.: +39 0544 428311
 Fax: +39 0544 428384
 Cod. Fisc. e part. Iva: 02330620380
 Capitale Sociale: € 30.000.000 (versato € 3.000.000)
 Registro imprese di Ravenna n. 02330620380
 REA di Ravenna n. 193229
 Na. rif. (ag. SP/bb)
 Prot. nr. 316-D/CS-2014
 Ravenna, 19-03-2014

Spett.le
 ENEL Spa
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Saporita

Spett.le
 ENEL DISTRIBUZIONE Spa
 Macroarea Territoriale Sud
 - Divisione Infrastrutture e reti -
 - Divisione Sviluppo Reti -
 - Servizi Commerciali di rete -
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Daniele Centonino
 c.a. Ing. Francesco Galluso

E.p.c.
 Spett.le
 ANAS Spa
 DIREZIONE REGIONALE
 Via A. De Gasperi n. 247
 90146 PALERMO
 c.a. Ing. C. Bucchi - R.U.P.
 c.a. dell'Ing. Giampaolo

S.p.c.
 Spett.le
 DIRETTORE DEI LAVORI
 Ing. Fulvio Giovannetti
 C.da Zaccanello
 SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
 92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 8,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della retatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano incluse) compresi i raccordi con le attuali SS n.199 e SS n.121 (rif. FA 17/09).
 Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta n.2 preventivi per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - E-BT53: E-

EC77

Princassi che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata sulla GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui fa oggetto;



20/03 2014 GIO 15:09 FAX 0918737468 Bolognetta S.c.p.a.

002/002

SF14Y0096B18 20/03/2014 15:11:08 - 02/02

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax: +39 0544 428294
Cod. Fisc. e part. IVA: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro Imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 182128

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tratti compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contratto Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferenze contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione degli impianti di V.s. competenza interferenti con l'asse viario della S.S. 121 come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nel dettaglio si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (descrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle lavorazioni di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bancario e/o opalto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto risieda in aree STC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'ing. Stanislao Fortino - cell. 338-2594135 - mail: Stanislao.fortino@camera.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo Distinti saluti.

BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Fagnini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129
Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr. 316-DCI-2014
Ravenna. 19-03-2014



Spett.le
ENEL Spa
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 **PALERMO**
c.a. Ing. Saporita

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
Macroarea Territoriale Sud
- Divisione Infrastrutture e reti -
- Divisione Sviluppo Rete -
- Servizi Commerciali di rete -
Via Marchese di Villabianca, 121
90 143 **PALERMO**
c.a. Ing. Daniele Centorrino
c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c.

Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c.

Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - E-BT53; E-

BT77

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione degli impianti di Vs. competenza interferenti con l'asse viario della S.S. 121 come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.


Nel dettaglio si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: Stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini


Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;

N. INTERFERENZA

E-BT-53


PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000



LEGENDA

RETE ENEL


- Linea Bassa Tensione
- Limite Espropri



N. INTERFERENZA





E-BT-53

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000



LEGENDA

RETE ENEL

-  Linea Bassa Tensione
-  Rimozione interferenza
-  SCHEMA RISOLUTIVO
-  Limite Espropri


Scala 1:2.000

0 20 40 60 80 100 200 m

N. INTERFERENZA

E-BT-77


PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000



LEGENDA

RETE ENEL


- Linea Bassa Tensione
- Limite Espropri
- Sostegno esistente



N. INTERFERENZA

E-BT-77

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000




LEGENDA

RETE ENEL

- Linea Bassa Tensione
 - Rimozione interferenza
- SCHEMA RISOLUTIVO
- Limite Espropri

E-BT-77

Scala 1:2.000



Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129


Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr. 316-DCI-2014
Ravenna, 19-03-2014

X ricevuta di
20/03/2014


Spett.le
ENEL Spa
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 **PALERMO**
c.a. Ing. Saporita

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
Macroarea Territoriale Sud
- Divisione Infrastrutture e reti -
- Divisione Sviluppo Rete -
- Servizi Commerciali di rete -
Via Marchese di Villabianca, 121
90 143 **PALERMO**
c.a. Ing. Daniele Centorrino
c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c. Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c.  Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – E-BT53; E-BT77

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione degli impianti di Vs. competenza interferenti con l'asse viario della S.S. 121 come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nel dettaglio si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: Stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr. 316-DCI-2014
Ravenna, 19-03-2014



Spett.le
ENEL Spa
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 **PALERMO**
c.a. Ing. Saporita

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
Macroarea Territoriale Sud
- Divisione Infrastrutture e reti -
- Divisione Sviluppo Rete -
- Servizi Commerciali di rete -
Via Marchese di Villabianca, 121
90 143 **PALERMO**
c.a. Ing. Daniele Centorrino
c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c.

Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c.

Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – E-BT53; E-BT77

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione degli impianti di Vs. competenza interferenti con l'asse viario della S.S. 121 come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.


Nel dettaglio si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: Stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
 - Delibera approvazione progetto esecutivo;
 - Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;
-

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/bb

Prot. nr. 316-DCI-2014

Ravenna, 19-03-2014

Spett.le

ENEL Spa

Via Marchese di Villabianca, 121

90143 **PALERMO**

c.a. Ing. Saporita

Spett.le

ENEL DISTRIBUZIONE Spa

Macroarea Territoriale Sud

- Divisione Infrastrutture e reti -

- Divisione Sviluppo Rete -

- Servizi Commerciali di rete -

Via Marchese di Villabianca, 121

90 143 **PALERMO**

c.a. Ing. Daniele Centorrino

c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c.

Spett.le

ANAS SpA

DIREZIONE REGIONALE

Via A. De Gasperi n. 247

90146 PALERMO

c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.

c.a. dott. P. Giunta

E p.c.

Spett.le

DIRETTORE DEI LAVORI

ing. Fulvio Giovannini

C.da Zaccanello

SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton

92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta n.2 preventivi per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - E-BT53; E-

BT77

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
 - con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
-

Bolognetta s.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione degli impianti di Vs. competenza interferenti con l'asse viario della S.S. 121 come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nel dettaglio si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: Stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;

 *** RAPPORTO TX FAX ***

TRASMISSIONE OK

NR. LAVORO	3300
INDIRIZZO DESTINAZ.	800046674
SOTTOINDIRIZZO	
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZ	20/03 15:08
DURATA TX/RX	00' 52
PAG.	2
RISULTATO	OK

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
 Tel.: +39 0544 428111
 Fax.: +39 0544 428284
 Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
 Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
 Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
 REA di Ravenna n. 192129
 Ns. rif.: ing.SF/bb
 Prot. nr. 316-DCI-2014
 Ravenna, 19-03-2014

Spett.le
ENEL Spa
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 **PALERMO**
 c.a. Ing. Saporita

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
 Macroarea Territoriale Sud
 - Divisione Infrastrutture e reti -
 - Divisione Sviluppo Rete -
 - Servizi Commerciali di rete -
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90 143 **PALERMO**
 c.a. Ing. Daniele Centorrino
 c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c. Spett.le
ANAS Spa
 DIREZIONE REGIONALE
 Via A. De Gasperi n. 247
 90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c. Spett.le
 DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
 C.da Zaccanello
 SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
 92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).
 Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenza ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129
Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr. 418-DCI-2014
Ravenna, 10-04-2014

Spett.le
ENEL Spa
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 **PALERMO**
c.a. Ing. Saporita
Anticipata via fax al n. 800 046 674

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
Macroarea Territoriale Sud
- Divisione Infrastrutture e reti -
- Divisione Sviluppo Rete -
- Servizi Commerciali di rete -
Via Marchese di Villabianca, 121
90 143 **PALERMO**
c.a. Ing. Daniele Centorrino
c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c. Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c. Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – E-MT-18A

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione dell'impianto in Mt codificato come E-MT-18A di Vs. competenza interferente con l'asse delle viabilità secondaria 28B, 28C, 28D alla S.S. 121 localizzato in c.da San Lorenzo Comune di Cefalà Diana e come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nello specifico si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
X Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;



Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02139081003 - C.F. 80208450887
 Via Manzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
 Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44700852
 Pec anas@postacert.stradeanas.it
 Condirezione Generale Tecnica

CDGT/DCP/US

DIVISIONE COSTRUZIONI ITALIA	
Prot. N. 019 Boc del 28/06/12	
RENGHINI	PAGUCCI
	TILONI
	FORNARO
	MISITELLI
	COLUCCI

ANAS S.p.A



Prot. CDG-0092753-P del 28/06/2012

ANTICIPATA VIA FAX/RACCOMANDATA A.R.

BOLOGNETTA s.c.p.a.

Via Trieste 76

48122 Ravenna (RA)

Fax 0544 - 428284

OGGETTO: *Itinerario Palermo - Agrigento. Affidamento dell'esecuzione con qualsiasi mezzo dell'opera di seguito descritta: "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121" (PA 17/08).*

Progetto Definitivo redatto da Contraente Generale. Comunicazione Approvazione CIPE.

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 dell'Atto Aggiuntivo Rep 9879 in data 02/11/2011, (Tempi di Progettazione Esecutiva e Tempi di Ultimazione dei Lavori), che in data 25/03/2012, con deliberazione n. 19/2012, il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo in oggetto.

Con la successiva pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 120 del 15/06/2012, la deliberazione stessa ha assunto la piena efficacia, anche in relazione agli aspetti inerenti la procedura espropriativa. A tal riguardo si invita Codesto Contraente Generale, a procedere, secondo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto-Norme Generali (Art. 32 - Acquisizione aree di sedime ed eliminazione interferenze) alla notificazione alle Ditte Espropriande, della avvenuta dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico Espropri.

Direttore Centrale
 Ing. Massimo Averardi





Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4466224
Sede Compartmentale: V.le A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo - Tel. 091.379111 - Fax. 091.521722
Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

Direzione Regionale per la Sicilia

ANAS S.p.A



Prot. CPA-0039237-P del 26/06/2013

Spett.le BOLOGNETTA S.c.p.a.
Via Trieste, 76
48122 RAVENNA

e p.c.:

ANAS S.p.A. Condirezione Generale Tecnica
Direzione Centrale Nuove Costruzioni
Via Monzambano, 10
00185 ROMA

CMC DIVISIONE COSTRUZIONI ITALIA
Prot. N. 271 del 27/06/13
PASCALI
TORTORA
TORTORA
DOTSUKA

ANAS S.p.A. Condirezione Generale Tecnica
Direzione Centrale Progettazione
Via Pianciani, 16
00185 ROMA

OGGETTO: PA17/08. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121 (PA 17/08) - Contraente Generale: Bolognetta S.c.p.A. Via Trieste, 76 - 48122 Ravenna. Contratto Rep. N. 7953 Racc. N. 4132 del 19/10/2009.
Approvazione Progetto Esecutivo.

Con la presente si trasmette, come stabilito dall'art. 15 co. 1 del CSA, per il seguito di Vs. competenza il Dispositivo CDG-0084959-P del 25/06/2013 relativo alla determinazione n. 339 del 24/06/2013 di approvazione del Progetto Esecutivo redatto da codesto Spett.le Contraente.
Inoltre, il CG voglia provvedere a predisporre copia informatica del progetto e del programma lavori (art. 15 co.3 ed art. 13 del CSA) necessari per la consegna urgente dei lavori.
Infine, il CG voglia attivare il Direttore dei lavori per le attività di consegna, da effettuarsi entro e non oltre il 27/06/p.v. in accordo alle norme ed alle previsioni di contratto.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente Tecnico
(Ing. Federico Maffrone)

Il Direttore Regionale
(Ing. Salvatore Giuseppe Tonti)



 *** RAPPORTO TX FAX ***

TRASMISSIONE OK

NR. LAVORO	3775
INDIRIZZO DESTINAZ.	800046674
SOTTOINDIRIZZO	
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZ	10/04 08:49
DURATA TX/RX	02' 32
PAG.	6
RISULTATO	OK

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: Via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
 Tel.: +39 0544 428111
 Fax: +39 0544 428284
 Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
 Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
 Registro Imprese di Ravenna n. 02330620390
 REA di Ravenna n. 152129
 Nr. rif.: Ing. SF66
 Prot. nr. 418-DCI-2014
 Ravenna, 10-04-2014

Spett.le
 ENEL Spa
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Saporita
 Anticipata via fax al n. 800 046 674

Spett.le
 ENEL DISTRIBUZIONE Spa
 Macroarea Territoriale Sud
 - Divisione Infrastrutture e reti -
 - Divisione Sviluppo Rete -
 - Servizi Commerciali di rete -
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Daniele Centorrino
 c.a. Ing. Francesco Galluso

E.p.c. Spett.le
 ANAS SpA
 DIREZIONE REGIONALE
 Via A. De Gasperi n. 247
 90146 PALERMO
 c.a. Ing. C. Bucci - R.U.P.
 c.a. dott. P. Giunio

E.p.c. Spett.le
 DIRETTORE DEI LAVORI
 Ing. Fulvio Giovannini
 C.da Zaccanello
 SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
 92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano Incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/06).
 Codice CUP: P41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - E-MT-18A


Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

N. INTERFERENZA

E-MT-18A

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000



LEGENDA

RETE ENEL

Linea Media Tensione

Limite Espropri


Scala 1:2.000

0 20 40 60 80 100 200 m

N. INTERFERENZA


E-MT-18A

PLANIMETRIA RISOLUZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000




LEGENDA

RETE ENEL

-  Linea Media Tensione
-  Rimozione interferenza
-  SCHEMA RISOLUTIVO
-  Limite Espropri

Scala 1:2.000



Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129
Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr. 418-DCI-2014
Ravenna, 10-04-2014

Spett.le
ENEL Spa
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 **PALERMO**
c.a. Ing. Saporita
Anticipata via fax al n. 800 046 674

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
Macroarea Territoriale Sud
- Divisione Infrastrutture e reti -
- Divisione Sviluppo Rete -
- Servizi Commerciali di rete -
Via Marchese di Villabianca, 121
90 143 **PALERMO**
c.a. Ing. Daniele Centorrino
c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c. Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c. Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

X RICEVUTA DC
11/04/14
DM

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – E-MT-18A

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione dell'impianto in Mt codificato come E-MT-18A di Vs. competenza interferente con l'asse delle viabilità secondaria 28B, 28C, 28D alla S.S. 121 localizzato in c.da San Lorenzo Comune di Cefalà Diana e come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nello specifico si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;



Anas SpA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.260.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80204450567
 Via Manzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
 Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44700852
 Pec anas@postacert.stradeanas.it
 Condirezione Generale Tecnica

CMC	
DIVISIONE COSTRUZIONI ITALIA	
Prot. N. 019 Boc del	28/06/12
REVENINI	PAGGI
	TIRONI
	FORNARO
	MASETTI
	COLASERVA

CDGT/DCP/US

ANAS S.p.A



Prot. CDG-0092753-P del 28/06/2012

ANTICIPATA VIA FAX/RACCOMANDATA A.R.

BOLOGNETTA s.c.p.a.

Via Trieste 76
 48122 Ravenna (RA)
 Fax 0544 - 428284

OGGETTO: *Itinerario Palermo - Agrigento. Affidamento dell'esecuzione con qualsiasi mezzo dell'opera di seguito descritta: "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Manganaro incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121" (PA 17/08).*

Progetto Definitivo redatto da Contraente Generale. Comunicazione Approvazione CIPE.

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 dell'Atto Aggiuntivo Rep 9879 in data 02/11/2011, (Tempi di Progettazione Esecutiva e Tempi di Ultimazione dei Lavori), che in data 25/03/2012, con deliberazione n. 19/2012, il CIPE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo in oggetto.

Con la successiva pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 120 del 15/06/2012, la deliberazione stessa ha assunto la piena efficacia, anche in relazione agli aspetti inerenti la procedura espropriativa. A tal riguardo si invita Codesto Contraente Generale, a procedere, secondo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto-Norme Generali (Art. 32 - Acquisizione aree di sedime ed eliminazione interferenze) alla notificazione alle Ditte Espropriande, della avvenuta dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico Espropri.

Direttore Centrale
 Ing. Massimo Averardi



Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428284
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129
Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr. 418-DCI-2014
Ravenna, 10-04-2014



Spett.le
ENEL Spa
Via Marchese di Villabianca, 121
90143 **PALERMO**
c.a. Ing. Saporita
Anticipata via fax al n. 800 046 674

Spett.le
ENEL DISTRIBUZIONE Spa
Macroarea Territoriale Sud
- Divisione Infrastrutture e reti -
- Divisione Sviluppo Rete -
- Servizi Commerciali di rete -
Via Marchese di Villabianca, 121
90 143 **PALERMO**
c.a. Ing. Daniele Centorrino
c.a. Ing. Francesco Gattuso

E p.c. Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
c.a. dott. P. Giunta

E p.c. Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
SS 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. – E-MT-18A

Premesso che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428284

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

- ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Enel Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto aggiudicatario (Contraente Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;
- la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione dell'impianto in Mt codificato come E-MT-18A di Vs. competenza interferente con l'asse delle viabilità secondaria 28B, 28C, 28D alla S.S. 121 localizzato in c.da San Lorenzo Comune di Cefalà Diana e come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nello specifico si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: stanislao.fortino@cmcra.com.

Restando in attesa di Vs. riscontro, porgiamo

Distinti saluti.

BOLOGNETTA S.C.P.A.
✕ Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati copia cartacea :

- Delibera CIPE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione progetto esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione;

 *** RAPPORTO TX FAX ***

TRASMISSIONE OK

NR. LAVORO	3775
INDIRIZZO DESTINAZ.	800046674
SOTTOINDIRIZZO	
NOME CORRISPOND.	
ORA INIZ	10/04 08:49
DURATA TX/RX	02' 32
PAG.	6
RISULTATO	OK

Bolognetta s.c.p.a.

Sede Legale: Via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
 Tel.: +39 0544 426113
 Fax: +39 0544 428284
 Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
 Capitale Sociale: €20.000.000 (versato €5.000.000)
 Registro Imprese di Ravenna n. 02330620390
 REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: Ing. SF/6b
 Prot. nr. 4184/CI-2014
 Ravenna, 10-04-2014

Spett.le
 ENEL Spa
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Saporita
 Anticipata via fax al n. 800 046 674

Spett.le
 ENEL DISTRIBUZIONE Spa
 Macroarea Territoriale Sud
 - Divisione Infrastrutture e reti -
 - Divisione Sviluppo Rete -
 - Servizi Commerciali di rete -
 Via Marchese di Villabianca, 121
 90143 PALERMO
 c.a. Ing. Daniele Centorrino
 c.a. Ing. Francesco Gattuso

E.p.o. Spett.le
 ANAS Spa
 DIREZIONE REGIONALE
 Via A. De Gasperi n. 247
 90146 PALERMO
 c.a. Ing. C. Bozzi - R.U.P.
 c.a. dott. P. Giunta

E.p.c. Spett.le
 DIRETTORE DEI LAVORI
 Ing. Fulvio Giovannini
 C.da Zaccanello
 SS 640 (A.G.-CL) - c/o Hotel Hamilton
 92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro Incauso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).
 Codice CUP: F41B0300030001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. - E-MT-18A


PreMESSO che:

- con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURJ n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

N. INTERFERENZA

E-MT-18A

PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000



LEGENDA

RETE ENEL

Linea Media Tensione

Limite Espropri


Scala 1:2.000

0 20 40 60 80 100 200 m

N. INTERFERENZA

E-MT-18A

PLANIMETRIA RISOLUZIONE INTERFERENZA scala 1:2.000



LEGENDA


RETE ENEL

- Linea Media Tensione
- Rimozione interferenza

SCHEMA RISOLUTIVO

Limite Espropri


Scala 1:2.000



Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428430
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/dg
Prot. nr. 757-DCI-2014
Bolognetta, 16-06-2014



e.p.c.

Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
ca. ing. P. Giunta

Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello n. 10
S.S.640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO : Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Trasmissione preventivi risoluzione interferenze ENEL e TELECOM riscontrate in corso d'opera

In ottemperanza a quanto previsto dal C.S.A. allegato N.G.07, la presente per richiedere l'autorizzazione al pagamento delle somme preventivate da ENEL Spa e da Telecom Spa ai fini della messa a disposizione in via anticipata degli importi (artt.170 e 171 D.Lgs 163/2006) per la risoluzione delle seguenti interferenze riscontrate in corso d'opera:

Interferenza	Gestore	Cod. rintracciabilità	Importo (IVA esclusa)	Descrizione
E-MT-18A	ENEL	61857719	15.830,54	Palo cabina di Mt interferente con la viabilità secondaria (28B-28C-28D) lottizzazione C.da San Lorenzo C.ne di Cefala Diana
T-39A	TELECOM	SP0340792	18.966,37	Parallelismo e attraversamento pali rete telefonica in rame interferenti con la viabilità secondaria (28B-28C-28D) lottizzazione C.da San Lorenzo C.ne di Cefala Diana

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimento, si porgono
Distinti saluti.

BOLOGNETTA S.C.P.A.
x Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini
(R.S.T. ING. FORTINO)

Allegati in n.1 copia cartacea preventivi: E-MT-18A (Cod. 61857719) ed T-39A (Cod. SP0340792);




Bolognetta S.c.p.a.

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428430
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/dg
Prot. nr. 757-DCI-2014
Bolognetta, 16-06-2014

Spett.le
ANAS SpA
DIREZIONE REGIONALE
Via A. De Gasperi n. 247
90146 PALERMO
c.a. ing. C. Bucci - R.U.P.
ca. ing. P. Giunta

X Ricevuta di
17/06/2014


e.p.c.

Spett.le
DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello n. 10
S.S.640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 Racalmuto (PA)

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).

Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Trasmissione preventivi risoluzione interferenze ENEL e TELECOM riscontrate in corso d'opera

In ottemperanza a quanto previsto dal C.S.A. allegato N.G.07, la presente per richiedere l'autorizzazione al pagamento delle somme preventivate da ENEL Spa e da Telecom Spa ai fini della messa a disposizione in via anticipata degli importi (artt.170 e 171 D.Lgs 163/2006) per la risoluzione delle seguenti interferenze riscontrate in corso d'opera:

Interferenza	Gestore	Cod. rintracciabilità	Importo (IVA esclusa)	Descrizione
E-MT-18A	ENEL	61857719	15.830.54	Palo cabina di Mt interferente con la viabilità secondaria (28B-28C-28D) lottizzazione C.da San Lorenzo C.ne di Cefala Diana
T-39A	TELECOM	SP0340792	18.966.37	Parallelismo e attraversamento pali rete telefonica in rame interferenti con la viabilità secondaria (28B-28C-28D) lottizzazione C.da San Lorenzo C.ne di Cefala Diana

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimento, si porgono
Distinti saluti.


BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini

Allegati in n.1 copia cartacea preventivi: E-MT-18A (Cod. 61857719) ed T-39A (Cod. SP0340792);





Access Operation Area SUD
Access Development
Focal Point Spostamenti S2
 091/7504111



TI- ROMA / UFFICIALE
 N: 57341 - P
 20/05/2014 Doc. Principale

90146- Palermo

Via U. La Malfa,159

Si prega di citare nella risposta

N.: SP0340792
 Rif.Vs. del: 14/04/2014

RACCOMANDATA AR

Spett.
 BOLOGNETTA S.C.P.A
 VIA TRIESTE 76
 48122 RAVENNA - RA

Oggetto: Pratica N.: SP0340792 - Spostamento impianto telefonico situato in:
 TRATTA PALERMO LERCARA FRIDDI T39A PALERMO PA

Con riferimento alla Vs. richiesta ed ai successivi accordi intercorsi, Vi trasmettiamo il preventivo di spesa per lo spostamento dei nostri impianti.

Il costo dello spostamento è stato valutato in € 18.966,37 iva esclusa, la quale sarà assoggettata secondo le vigenti disposizioni o Vs comunicazione in merito autocertificata.

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'accettazione, entro 90 giorni dalla data di invio della presente, del preventivo in oggetto ed avverrà successivamente al pagamento di un anticipo dell'80% dell'importo di cui sopra (da maggiorare con IVA al 22%, salvo Vs diverse indicazioni).

Resta inteso che le opere di scavo con posa tubi e pozzetti sono a suo carico come già concordato.

L'importo così determinato dovrà essere versato, al ricevimento della relativa fattura, mediante bonifico bancario che vorrete effettuare, secondo quanto indicato nella lettera di accompagnamento della stessa.

Vi informiamo che, trascorsi 60 gg. dalla data di scadenza della fattura senza che sia pervenuto il relativo pagamento, il contratto si intenderà risolto per inadempimento della parte debitrice.

Eventuali varianti dovute a sopravvenute esigenze tecniche in corso d'opera o a modifiche di progetto da Voi presentate, comporteranno una integrazione dell'importo del preventivo sopra riportato e saranno valorizzate al momento della consuntivazione dei lavori.

Restiamo in attesa della restituzione dell'allegato da Voi sottoscritto in segno di accettazione del preventivo, nel quale vorrete indicare il Vostro Nome o Ragione sociale, il CF/PI, nonché l'indirizzo e il numero telefonico al fine di inviarVi la fattura di pari importo contenente le modalità di pagamento.

Per qualsiasi chiarimento che riterrete necessario potete rivolgerVi al nostro ufficio tecnico chiamando il numero telefonico 091-7504111 nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.

TELECOM ITALIA S.P.A.

Bolognetta S.C.p.A.	
Prot. n° <u>574</u>	
del <u>04/06/14</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> P.M.	<input type="checkbox"/> R.L.
<input checked="" type="checkbox"/> R.S.T.	<input type="checkbox"/> R.S.P.
<input type="checkbox"/> D.T.C.1	<input type="checkbox"/> R.S.A.
<input type="checkbox"/> D.T.C.2	<input type="checkbox"/> U.P.L.
<input checked="" type="checkbox"/> R.S.T.	<input checked="" type="checkbox"/> R.A.
<input type="checkbox"/> V.A.	<input type="checkbox"/> S.G.

Capitale Sociale € 10.000.000,00
 Sede Legale: Piazza degli Affari, 15
 Direzione Generale: Corso d'Italia, 15

Cost. Fisc. Part. IVA e R. di
 Registro al Registro Imprese
 n. 09108410010

Cassa Postale 10430
 C.A.P. 20090 Milano

Tel.: 02-48581
 internazionale + 39 2 48581



Access Operation Area SUD
Access Development
Focal Point Spostamenti S2

Copia per il Cliente da Restituire Firmata

90146 - Palermo

Via Ugo La Malfa, 159

Si prega di citare nella risposta

N.: SP0340792

Rif. Vs. del: 14/04/2014

RACCOMANDATA AR

Spett.

BOLOGNETTA S.C.P.A

VIA TRIESTE 76

48122 RAVENNA - RA



TI- ROMA / UFFICIALE

N: 57341 - P

20/05/2014 Doc. Principale

Oggetto: Pratica N.: SP0340792 - Spostamento impianto telefonico situato in:
TRATTA PALERMO LERCARA FRIDDI T39A PALERMO PA

Con riferimento alla Vs. richiesta ed ai successivi accordi intercorsi, Vi trasmettiamo il preventivo di spesa per lo spostamento dei nostri impianti.

Il costo dello spostamento è stato valutato in € € **18.966,37** iva esclusa, la quale sarà assoggettata secondo le vigenti disposizioni o Vs comunicazione in merito autocertificata.

L'esecuzione dei lavori è subordinata all'accettazione, **entro 90 giorni dalla data di invio della presente**, del preventivo in oggetto ed avverrà successivamente al pagamento di un anticipo dell'80% dell'importo di cui sopra (da maggiorare con IVA al 22%, salvo Vs diverse indicazioni).

Resta inteso che le opere di scavo con posa tubi e pozzetti sono a suo carico come già concordato.

L'importo così determinato dovrà essere versato, al ricevimento della relativa fattura, mediante bonifico bancario che vorrete effettuare, secondo quanto indicato nella lettera di accompagnamento della stessa.

Vi informiamo che, **trascorsi 60 gg. dalla data di scadenza della fattura** senza che sia pervenuto il relativo pagamento, il contratto si intenderà risolto per inadempimento della parte debitrice.

Eventuali varianti dovute a sopravvenute esigenze tecniche in corso d'opera o a modifiche di progetto da Voi presentate, comporteranno una integrazione dell'importo del preventivo sopra riportato e saranno valorizzate al momento della consuntivazione dei lavori.

Restiamo in attesa della restituzione dell'allegato da Voi sottoscritto in segno di accettazione del preventivo, nel quale vorrete indicare il Vostro Nome o Ragione sociale, il CF/PI, nonché l'indirizzo e il numero telefonico al fine di inviarVi la fattura di pari importo contenente le modalità di pagamento.

Per qualsiasi chiarimento che riterrete necessario potete rivolgerVi al nostro ufficio tecnico chiamando il numero telefonico 091-7504111 nei giorni di Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì **dalle ore 09:30 alle ore 12:30.**

TELECOM ITALIA S.p.A.

Si prega di compilare i dati richiesti e/o modificare quelli errati

Nome o Ragione Sociale: _____

Cod. Fisc. / Part. Iva: _____

Indirizzo (per invio fattura): _____

Recapito telefonico: _____

Firma: _____



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
VETTORIAMENTO E MISURA SICILIA

90143 Palermo, via Marchese di Villabianca 121
F +39 0239652891

DIS/MAT/SU/DTR-SIC/VEM/VET
CASELLA POSTALE 5555
85100 POTENZA
Fax 800 046 674

Prioritaria
Spett.le
BOLOGNETTA S.C.P.A.
Via Trieste, 76
48122 RAVENNA RA

Spett.le
BOLOGNETTA S.C.P.A.
Fax 0544428284

Spett.le
Email a.collura@deltaingegneria.it

Prioritaria
Spett.le
ANAS S.P.A.
Via A. De Gasperi, 247
90146 PALERMO PA

Spett.le
BOLOGNETTA
Fax 0544428430

Oggetto: Richiesta spostamento impianti in media tensione - vs PROT. CI 418-DCI-2014 del 10/4/2014 pervenuta il 10/04/2014.
Ubicazione del punto di prelievo: BOLOGNETTA S.C.P.A. - CONTRADA S.LORENZO, SN -90030 CEFALA DIANA - LOC. CEFALA DIANA E-MT-18A
Numero Presa: 8235900600011
Codice POD: IT001E975922642
Codice di rintracciabilità: 61857719

Gentile Cliente,
Con riferimento alla richiesta in oggetto, allegata in copia per vostra comodità, comunichiamo che il preventivo di spesa è pari a 19313.26 € (IVA inclusa) come da documentazione di dettaglio allegata.



Id. 17532930

1/2



Distribuzione

Non vengono addebitare le spese generali, come da convenzione.

Per quanto sopra, restiamo in attesa di Vs. accettazione, con contestuale richiesta di fattura da emettere anticipatamente come da convenzione, con esplicita indicazione della modalità di pagamento prescelta (per l'intero importo 19313.26 € IVA inclusa) oppure per l'acconto del 35 % come da convenzione (6761,74 € IVA 22% inclusa). Anticipiamo l'allegato C da compilare e inoltrare in uno al successivo dimostrato pagamento.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite c/c postale 000084750348 intestato a Enel Distribuzione S.p.A. o con bonifico bancario, indicando nella causale il codice di rintracciabilità e il POD riportato in oggetto; al riguardo alleghiamo le relative coordinate bancarie e postali.

Tale pagamento, unitamente alla ricevuta, riportante il CRO o altro dato equivalente, costituisce accettazione integrale delle condizioni esposte in questo documento.

Copia della ricevuta dovrà pervenirci a mezzo posta ordinaria indirizzata a:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA -

Casella Postale 5555

85100 Potenza

o a mezzo fax al numero verde 800046674.

Resta inteso che procederemo con l'emissione della relativa fattura e l'avvio della prestazione richiesta soltanto dopo aver ricevuto l'accettazione del presente preventivo.

In mancanza di comunicazioni informiamo che, trascorso il periodo di validità del preventivo, considereremo annullata la richiesta.

Cordiali saluti.

Salvatore Maugeri
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Allegati:
documentazione di dettaglio preventivo
coordinate bancarie
Allegato C



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
UPG - Zona Palermo

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA
fax 800 046 674

Preventivo di spesa n. 61857719 relativo alla richiesta di spostamento impianti in media tensione del 10/04/2014. Ubicazione del punto di prelievo: BOLOGNETTA S.C.P.A. - CONTRADA S.LORENZO, SN - 90030 CEFALA DIANA - LOC. CEFALA DIANA E-MT-18A.

**Numero presa: 8235900600011
Codice POD: IT001E975922642
Codice di rintracciabilità: 61857719**

L'importo complessivo è di 15830.54 € + IVA 22%, ed è costituito dalle seguenti componenti di costo, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas ARG/elt n. 199/11 e successive modificazioni:

Componenti di Costo

Corrispettivi per spostamento impianti di rete in media tensione:

Costo materiali a piè d'opera:.....	4804.65 €
Costo manodopera:.....	1188.06 €
Costo prestazioni di terzi:.....	9837.83 €
Imponibile IVA netto:.....	15830.54 €
+ IVA 22%:.....	3482.72 €
TOTALE:.....	19313.26 €

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi e l'importo potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

Il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei nostri lavori è di 60 giorni lavorativi, al netto dell'ottenimento di permessi ed autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di giorni 120. L'esecuzione della prestazione è pertanto subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- accettazione del preventivo;
- comunicazione dell'avvenuto completamento delle eventuali opere e/o concessioni, autorizzazioni servitù a cura del cliente finale, consistenti in: vedere specifica tecnica già consegnata riguardante le opere e alla nostra accettazione delle stesse, a seguito di verifica della loro avvenuta realizzazione in conformità alle indicazioni da noi fornite allo stesso cliente finale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, di natura tecnica, riguardanti la presente richiesta ci si potrà rivolgere al sig. GATTUSO FRANCESCO n° telefono 0915055978 comunicando il codice di rintracciabilità riportato in oggetto.





Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE SUD
UPG - Zona Palermo

Casella postale 5555 - 85100 POTENZA
fax 800 046 674

ESTREMI PER PAGAMENTO

Vi invitiamo ad effettuare il pagamento dell'importo indicato a mezzo bonifico bancario

BANCA INTESA

IBAN: IT13D0306904630615270282135

BIC: D

intestato a Enel Distribuzione S.p.A. – Unità Vettoriamento e Misura indicando quale causale del versamento il codice di rintracciabilità 61857719 e il pod IT001E975922642.



ALLEGATO C

Spett.le ENEL DISTRIBUZIONE SpA
CASELLA POSTALE 5555
85100 POTENZA
Oppure
FAX 800 046 674

OGGETTO: VS PROT. CI 418-DCI-2014 del 10/4/2014 pervenuta il 10/04/2014.
Ubicazione del punto di prelievo: BOLOGNETTA S.C.P.A. - CONTRADA S.LORENZO, SN -90030
CEFALA DIANA - LOC. CEFALA DIANA E-MT-18A
Codice di rintracciabilità 61857719
Comunicazione pagamento fatture come da dettaglio allegato

Preso visione del progetto di sistemazione degli impianti elettrici interessanti la costruzione stradale in oggetto ed esaminato il preventivo di spesa trasmessici con Vs.....del, per la modifica / spostamento degli impianti interferenti con l' itinerarioin oggetto, questo compartimento approva la sistemazione proposta sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa.

Comunica che ha provveduto al pagamento delle fatture d'acconto da Voi emesse, come da dettaglio allegato, pari al 35% dell'importo del preventivo e si impegna a completare il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della modifica / spostamento a fronte del consuntivo che sarà presentato da Enel Distribuzione SpA.

Distinti saluti.

(firma)

Elenco dei documenti inviati in allegato:
copia versamento (attestante l'avvenuto accredito)

Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia

Tel.: +39 0544 428111

Fax.: +39 0544 428430

Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390

Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)

Registro imprese di Ravenna n. 02330620390

REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/bb

Prot. nr.396-DCI-2014

Bologneta, 07-04-2014

Spett.le

TELECOM ITALIA Spa

OPEN ACCESS

ADO SIC OVEST

Via Buzzanca, 32

90145 **PALERMO**

c.a. Sig. Giampiero Gattuso

anticipata via mail a:

giovanni.gattuso@telecomitalia.it

antonino.dagostino@telecomitalia.it

angelo.rubino@telecomitalia.it

Spett.le

ANAS S.P.A.

DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA

Via A. De Gasperi, 247

90 146 Palermo

c.a. **Ing. C. Bucsi - R.U.P.**

c.a. **Ing. P. Giunta**

Spett.le

Direttore dei Lavori

Ing. Fulvio Giovannini

C.da Zaccanello

S.S. 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton

92020 **RACALMUTO** (Ag)

X Ricevuta di
07/04/2014

E.p.c.

E.p.c.

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bologneta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano incluso) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).
Codice CUP: R41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - T-39A

Premesso che:

- o con Delibera CIFE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- o con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- o ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Telecom Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto

aggiudicatario (Contrante Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;

- o la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione dell'impianto in rame codificato come T-39A di Vs. competenza interferente con l'asse delle viabilità secondaria 28 B, 28 C, 28 D alla S.S. 121 localizzato in c.da San Lorenzo Comune di Cefalà Diana e come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nello specifico si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);
- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;
- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino - cell. 339-2596135 - mail: Stanislao.fortino@cmcra.com.

Rimando in attesa di un Vs cortese riscontro,
Distinti saluti

BOLOGNETTA S.C.P.A.
X Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Pagliani

Allegati:

- Delibera CIFE approvazione progetto Definitivo;
- Delibera approvazione Progetto Esecutivo;
- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione.



Anas SPA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4466224
 Sede Compartimentale: Via A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo - Tel. 091.379111 - Fax. 091.521722
 Pec: anas.sicilia@postecert.stradeanas.it
 Direzione Regionale per la Sicilia

ANAS S.p.A.



Prot. CPA-0039237-P del 26/06/2013

e p.:

Spett.le BOLOGNETTA S.c.p.a.
 Via Trieste, 76
 48122 RAVENNA

ANAS S.p.A. Condizione Generale Tecnica
 Direzione Centrale Nuove Costruzioni
 Via Monzambano, 10
 00185 ROMA

ANAS S.p.A. Condizione Generale Tecnica
 Direzione Centrale Progettazione
 Via Pisanclari, 16
 00185 ROMA

CMC	
DIVISIONE COSTRUZIONI ITALIA	
Prot. N. 231 del 26/06/13	
PROGETTO	
TOPONO	
BOLOGNETTA	

OGGETTO: PA17/08. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Mangano incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121 (PA 17/08) - Contraente Generale: Bolognetta S.c.p.A. Via Trieste, 76 - 48122 Ravenna. Contratto Rep. N. 7953 Racc. N. 4132 del 19/10/2009.

Approvazione Progetto Esecutivo.

Con la presente si trasmette, come stabilito dall'art. 15 co. 1 del CSA, per il seguito di Vs. competenza il Dispositivo CDG-0084959-P del 25/06/2013 relativo alla determinazione n. 339 del 24/06/2013 di approvazione del Progetto Esecutivo redatto da codesto Spett.le Contraente. Inoltre, il CG voglia provvedere a predisporre copia informatica del progetto e del programma lavori (art. 15 co.3 ed art. 13 del CSA) necessari per la consegna urgente dei lavori. Infine, il CG voglia attivare il Direttore dei lavori per le attività di consegna, da effettuarsi entro e non oltre il 27/06/p.v. in accordo alle norme ed alle previsioni di contratto. Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
 Dirigente Tecnico
 (Ing. Federico Maffione)


Il Direttore Regionale
 (Ing. Salvatore Giuseppe Tomi)



Sede Legale: via Trieste 76 - 48122 Ravenna, Italia
Tel.: +39 0544 428111
Fax.: +39 0544 428430
Cod. fisc. e part. Iva: 02330620390
Capitale Sociale: € 20.000.000 (versato € 5.000.000)
Registro Imprese di Ravenna n. 02330620390
REA di Ravenna n. 192129

Ns. rif.: ing.SF/bb
Prot. nr.396-DCI-2014
Bologneta, 07-04-2014

PERVENUTO AL SETTORE PROGETTAZIONE IL	8 APR. 2014	FIRMA
--	-------------	-------



E.p.c.

Spett.le
TELECOM ITALIA Spa
OPEN ACCESS
ADO SIC OVEST
Via Buzzanca, 32
90145 PALERMO
c.a. Sig. Giampiero Gattuso
anticipata via mail a:
giovanni.gattuso@telecomitalia.it
antonino.dagostino@telecomitalia.it
angelo.rubino@telecomitalia.it

Spett.le
ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Via A. De Gasperi, 247
90 146 Palermo
c.a. Ing. C. Bucsi - R.U.P.
c.a. Ing. P. Giunta

E.p.c.

Spett.le
Direttore dei Lavori
Ing. Fulvio Giovannini
C.da Zaccanello
S.S. 640 (AG-CL) - c/o Hotel Hamilton
92020 RACALMUTO (Ag)

OGGETTO: Itinerario Palermo-Agrigento. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km. 0,0 del Lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bologneta, al km 48,0 (km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Mangano inclusivo) compresi i raccordi con le attuali SS n.189 e SS n.121 (rif. PA 17/08).
Codice CUP: F41B03000230001.

Interferenze ex art. 170 e 171 del D. Lgs. 163/2006.

Richiesta preventivo per spostamento impianti interferenti ex D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. - T-39A

Premesso che:

- o con Delibera CIPE 25/03/2012 pubblicata nella GURI n.138 del 15/06/2012 è stato approvato il progetto definitivo;
- o con Determina n.339 del 24/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- o ai sensi dell'art.171 del D.Lgs 163/06 Telecom Spa, nella qualità di Soggetto Gestore, deve attivare le procedure di risoluzione delle interferenze nei tempi compatibili con la esecuzione delle infrastrutture secondo il progetto esecutivo con la massima cooperazione con il soggetto

aggiudicatario (Contrante Generale) anche indipendentemente dalla stipula di convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze;

- o la cooperazione del Soggetto Gestore dell'impianto interferente contempla che siano trasmessi al Contraente Generale gli eventuali costi, i tempi necessari e le metodologie di risoluzione delle interferenze specificando, ove gli attraversamenti siano in concessione, i costi a carico di ANAS Spa.

Tutto quanto premesso con la presente si fa richiesta formale di procedere alla rimozione dell'impianto in rame codificato come T-39A di Vs. competenza interferente con l'asse delle viabilità secondaria 28 B, 28 C, 28 D alla S.S. 121 localizzato in c.da San Lorenzo Comune di Cefalà Diana e come in dettaglio riportato nelle schede monografiche allegate.

Nello specifico si richiede che codesto Ente Gestore provveda a:

- verificare la presenza di ulteriori interferenze non rilevabili a vista;
- verificare e, se opportuno, confermare e/o rimodulare la proposta di risoluzione predisposta dallo scrivente e riportata nelle schede monografiche allegate;
- predisporre tutta la documentazione di competenza compreso i progetti esecutivi di dettaglio (prescrizioni e relazioni tecniche, elaborati grafici, cronoprogramma delle tempistiche di risoluzione, ecc.);

- comunicare il preventivo di spesa relativo ad ogni singola interferenza;
- attivare direttamente le procedure di asservimento bonario e/o coatto nel caso sia necessario, al fine di garantire le distanze di sicurezza previste dalle vigenti norme, operare all'esterno dell'area di esproprio già nella disponibilità del C.G.;
- attivare direttamente le procedure autorizzative previste nel caso che l'impianto ricada in aree SIC e ZPS;

- trasmettere al C.G. le eventuali concessioni inerenti gli impianti interferenti segnalati.

In ultimo si comunica che per ogni chiarimento o per fissare opportuni sopralluoghi in campo potrà essere contattato l'Ing. Stanislao Fortino – cell. 339-2596135 – mail: Stanislao.fortino@cmcra.com.
Rimando in attesa di un Vs cortese riscontro,

Distinti saluti

Allegati:

- Delibera CIFE approvazione progetto Definitivo;

- Delibera approvazione Progetto Esecutivo;

- Schede monografiche interferenze con proposta di risoluzione.

BOLOGNETTA S.C.P.A.
Procuratore Speciale
Ing. Pierfrancesco Paglini



Anas SPA Società con Socio Unico
 Cap. Soc. € 2.269.692.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587
 Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461 Fax 06 4466224
 Sede Compartimentale: Via A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo - Tel. 091.379111 - Fax. 091.521722
 Pec anas.sicilia@postecert.stradeanas.it
 Direzione Regionale per la Sicilia

ANAS S.p.A



Prot. (PA-0039237-P del 26/06/2013

CMC	
DIVISIONE COSTRUZIONI ITALIA	
Prot. N. 220155595400	del 26/06/2013
PROV. ROMA	TOPIANO
TOPIANO	TOPIANO
TOPIANO	TOPIANO

e p.c.:

Spett.le BOLOGNETTA S.c.p.a.
 Via Trieste, 76
 48122 RAVENNA

ANAS S.p.A. Condirezione Generale Tecnica
 Direzione Centrale Nuove Costruzioni
 Via Monzambano, 10
 00185 ROMA

ANAS S.p.A. Condirezione Generale Tecnica
 Direzione Centrale Progettazione
 Via Pisanclani, 16
 00185 ROMA

OGGETTO: PA17/08. Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Mangano incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121 (PA 17/08) - Contraente Generale: Bolognetta S.c.p.A. Via Trieste, 76 - 48122 Ravenna. Contratto Rep. N. 7953 Racc. N. 4132 del 19/10/2009.

Approvazione Progetto Esecutivo.

Con la presente si trasmette, come stabilito dall'art. 15 co. 1 del CSA, per il seguito di Vs. competenza il Dispositivo CDG-0084959-P del 25/06/2013 relativo alla determinazione n. 339 del 24/06/2013 di approvazione del Progetto Esecutivo redatto da codesto Spett.le Contraente. Inoltre, il CG voglia provvedere a predisporre copia informatica del progetto e del programma lavori (art. 15 co.3 ed art. 13 del CSA) necessari per la consegna urgente dei lavori. Infine, il CG voglia attivare il Direttore dei lavori per le attività di consegna, da effettuarsi entro e non oltre il 27/06/p.v. in accordo alle norme ed alle previsioni di contratto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
 (Ing. Federico Maffione)
 Dirigente Tecnico

Il Direttore Regionale
 (Ing. Salvatore Giuseppe Tomà)





Anas SPA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.268.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 02133681003 - C.F. 802084450557
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - Tel. 06 44461
Fax 06 4456224 - 06 4454956 - 06 4454948 - 06 44700852
Pec anas@postcert.stradeanas.it
Condizione Generale Tecnica

CDGT/DCP/US

ANAS S.p.A.



Prot. CDG-0092753-P del 28/06/2012

BOLOGNETTA s.c.p.a.
Via Trieste 76
48122 Ravenna (RA)
Fax 0544 - 428284

ANTICIPATA VIA FAX/RACCOMANDATA A.R.

OGGETTO:

Itinerario Palermo - Agrigento, Affidamento dell'esecuzione con qualsiasi mezzo dell'opera di seguito descritta: "Lavori di ammodernamento del tratto Palermo - Lercara Friddi, lotto funzionale dal km 14,4 (km 0,0 del lotto 2) compreso il tratto di raccordo della rotonda Bolognetta, al km 48,0 (km 33,6 del lotto 2 - svincolo Mangonara incluso), compresi i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121" (PA 17/08).

Progetto Definitivo redatto da Contraente Generale. Comunicazione Approvazione CIFE.

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 dell'Atto Aggiuntivo Rep 9879 in data 02/11/2011, (Tempi di Progettazione Esecutiva e Tempi di Ultimazione dei Lavori), che in data 25/03/2012, con deliberazione n. 19/2012, il CIFE ha approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo in oggetto.

Con la successiva pubblicazione sulla G.U.R.L. n. 120 del 15/06/2012, la deliberazione stessa ha assunto la piena efficacia, anche in relazione agli aspetti inerenti la procedura espropriativa. A tal riguardo si invita Codice Contrante Generale, a procedere, secondo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto-Norme Generali (Art. 32 - Acquisizione aree di sedime ed eliminazione interferenze) alla notificazione alle Dite Espropriande, della avvenuta dichiarazione di Pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 17 del Testo Unico Espropr.

Direttore Centrale
Ing. Massimo Averardi




RECEVUTI	PAG. 1
IL MONI	28/06/12
FORNO	
PIRELLA	
CORVIERA	

Prof. N. 013 del 28/06/12
DIVISIONE COSTRUZIONI ITALIA
C.M.C.

N. INTERFERENZA







T-39A

PLANIMETRIA INQUADRAMENTO INTERFERENZA scala 1:1.000





LEGENDA

RETE TELECOM

-  Linea aerea in rame esistente
-  Linea in rame dismessa
-  Schema di risoluzione esecutivo linea in rame aerea
-  Schema di risoluzione esecutivo linea in rame interrata
-  Palo Telecom esistente
-  Limite Espropri

Scala 1:1.000





DIREZIONE PALERMO

STATALE

T-39A

PALO DOPPIO

T-39A: RISOLUZIONE INTERFERENZA CON INTERRAMENTO LINEA

PALO TERMINALE

PALO IN CLS









P39A.1

LIMITE ESPROPRIO

LIMITE ESPROPRIO

LEGENDA

RETE TELECOM

-  Linea aerea in rame esistente
-  Linea in rame dismessa
-  Schema di risoluzione esecutivo linea in rame aerea
-  Schema di risoluzione esecutivo linea in rame interrata
-  Palo Telecom esistente
-  Palo Telecom progetto (VTR = Vetroresina)
-  Limite Espropri
-  Pozzetto di ispezione

Scala 1:1.000

