




STATO ATTUALE CON INDICAZIONE DELLE RECINZIONI DA DEMOLIRE



FASE 1.3
REALIZZAZIONE MAGRONE DI FONDO
POSA IN OPERA DEI TUBI DRENANTI AL PIEDE
REALIZZAZIONE GETTO DI REGOLARIZZAZIONE PARETI DELLE PARATIE
MESSA IN OPERA DI TELO T.N.T. PIU' IMPERMEABILIZZAZIONE VERTICALE SULLE PARETI DELLE PARATIE




FASE 1.1
DEVIAZIONE PROVVISORIA S.P.350
REALIZZAZIONE MICROPALE E CORDOLO DI SOMMITA' DELLE PARATIE TIPO BERLINESI AD OVEST DELLA DEVIAZIONE




FASE 1.4
REALIZZAZIONE GALLERIE SCATOLARI DA PROGR. 2+071.960 A 2+154.500 (ASSE NORD)
MESSA IN OPERA DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E DEL RELATIVO MASSETTO DI PROTEZIONE



FASE 1.2
SCAVO PROGRESSIVO CON MESSA IN OPERA DEI TIRANTI DELLE PARATIE TIPO BERLINESI




FASE 1.5
RIEMPIMENTO PARZIALE IN MISTO CEMENTATO TRA I DUE MANUFATTI CON IMPIEGO DI UN CASSERO DI CHIUSURA LATO EST
RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLA S.P.350 SULLA SEDE ATTUALE




- LEGENDA
- STRADA ESISTENTE
 - OPERA GIA' REALIZZATA
 - OPERA IN FASE DI REALIZZAZIONE



FASE 1.4
SEZIONE A-A



FASE 1.4
SEZIONE B-B





Autostada Brescia Verona Vicenza Padova SpA
Via Fiume Gole 71 - 37139 Verona
Tel. 0445722222 Fax 0445001001 - Casella Postale 20407 - www.autostada.it
AREA COSTRUZIONI AUTOSTRADALI



AUTOSTRADA VALDASTICO A31 NORD

1° LOTTO Piovene Rocchette - Valle dell'Astico

PROGETTO DEFINITIVO

COMITENTE	S.p.A. AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA Area Costruzioni Autostradali	CP COMISSA	07/03/01/009/02
PROGETTAZIONE	CONSORZIO RAETIA	CP COMISSA PER LA PROGETTAZIONE	07/03/01/009/02
ELABORATO	OPERE D'ARTE MAGGIORI GALLERIA ARTIFICIALE S. AGATA 1 FASI COSTRUTTIVE - TAV. 1	CP COMISSA PER LA PROGETTAZIONE	07/03/01/009/02

Riv.	Data	Descrizione	Redazione	Controllo	Approvazione	SCALA
01	07/03/01	PRIMA EMISSIONE	TECNICA - N. MANSIRO	IL PIZZINI	A. RENZI	1:500 (1:250)
02	07/03/01	REVISIONE PER VERIFICA	TECNICA - N. MANSIRO	IL PIZZINI	A. RENZI	NOVE FILE: J16L1_07_03_01_009_0102_02.dwg
03	07/03/01	RECUPERO/CONSOLIDAZIONE	TECNICA - N. MANSIRO	IL PIZZINI	A. RENZI	DA REG. PL. U. N. 02

RAPPRESENTANTE: Dott. Ing. Alberto Scotti