



Stazione Appaltante
Regione Siciliana
Comune di S. Stefano di Camastra
Provincia di Messina



Procedura aperta ex art. 183 commi 1-14 d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento in project financing della concessione di lavori pubblici avente per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori per la REALIZZAZIONE DEL PORTO TURISTICO E DELLE OPERE CONNESSE NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA nonché della loro gestione economico-finanziaria

C.I.G.67535662F8

C.U.P.H21H07000030003

PROGETTO DEFINITIVO

Concessionario individuato



Rappresentante legale: Cono Bruno

Via Campidoglio, 70 98076 Sant'Agata di Militello (ME)

Titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA

Progettista indicato



Dott. Ing. Paolo Turbolente

Via Ajaccio, 14
00198 Roma



Amministratore Unico:
Prof. Ing. Vincenzo Cataliotti
Direttori tecnici:
Arch. Sebastiano Provenzano
Prof. Ing. Antonio Cataliotti
Via Vittorio Emanuele, 492
90134 Palermo

Elaborato

A.2233.17 | PD | R

CRP 10

Data
Giugno 2017

FASI ATTUATIVE	MESI		MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 18	MESE 19	MESE 20	MESE 21	MESE 22	MESE 23	MESE 24	MESE 25													
	SETT	MESI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25													
1 REALIZZAZIONE DELLE OPERE	96	24	-																																					
1,01 Impianto cantiere	2	0,5	-	-																																				
1,02 Bonifica bellica	8	2	-			-																																		
1,03 Realizzazione dighe e argine provvisorio colmata da terra	22	5,5					-																																	
1,04 Realizzazione dighe e argine provvisorio colmata da terra e mare	58	14,5									-																													
1,05 Escavi e riporti	54	13,5													-																									
1,06 Banchine e scogliera di riva	50	12,5																	-																					
1,07 Impianti tecnici generali	56	14															-																							
1,08 Realizzazione edifici	32	8																					-																	
1,09 Pavimentazioni e arredo stradale	36	9																			-																			
1,10 Pontili e arredo portuale	40	10																		-																				
1,11 Aree a verde	32	8																	-																					
2 SMOBILIZZAZIONE DEL CANTIERE	2	0,5																								-														
3 COLLAUDO TECNO-AMMINISTRATIVO	4	1																								-														
3,1 Prove finali	4	1																								-														
3,2 Emissione certificato di collaudo finale/in corso d'opera	7	1,75																							-															