



Comune di
POZZUOLO MARTESANA

Provincia di Milano
Area Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile

Tangenziale Esterna S.p.A.		
N. Prot.	03356	
Data	09/05/14	
Ufficio	a	cc
Presidenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DAFC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RSPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SIAS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pozzuolo Martesana, 09.05.2014		
Tangenziale Esterna S.p.A.		
Viale della Liberazione n. 18		
20124 MILANO		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prot. n. ...4950.....UT/LLPP/BI/as

Raccomandata a mano

OGGETTO: Convenzione stipulata in data 03.05.2013 tra il Comune di Pozzuolo Martesana e la società TE spa, in ottemperanza alla prescrizione CIPE n. 94, per il trasferimento di risorse economiche da destinarsi a interventi pubblici di compensazione.

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI". CODICE CIG: 5444288096 CODICE CUP: H94E13001400004

Con riferimento alla "promessa di pagamento" redatta ai sensi dell'Art. 5.2.5 comma 4 della citata convenzione, pervenuta all'ufficio protocollo comunale in data 16.09.2013 prot. n. 10042, la presente, per comunicare che la stessa è stata formulata in base al quadro economico del Progetto Definitivo approvato con atto di Deliberazione della G.C. n. 98 del 18/07/2013. Con atto di Deliberazione di GC n. 133 del 4/11/2013 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere in oggetto che ha apportato una modifica in diminuzione alla voce "Lavori a base di gara-importo lavori a corpo", del QE dell'opera rimanendo, in ogni caso, invariato il costo totale della stessa. Pertanto si allegano alla presente il QE del progetto definitivo e il QE aggiornato del progetto esecutivo, approvato da questo Ente ed utilizzato per l'espletamento delle attività di gara.

Fermo restando quanto in premessa specificato e richiamate le nostre precedenti comunicazioni, in specifico la nostra comunicazione prot. 3099 del 14.03.2014, con la quale abbiamo trasmesso tutta la documentazione relativa all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, siamo con la presente, a richiedere l'erogazione del 30% ai sensi dell'art. 6.2-i) di cui alla "promessa di pagamento" redatta ai sensi dell'Art. 5.2.5 comma 4 della citata convenzione, pervenuta all'ufficio protocollo comunale in data 16.09.2013 prot. n. 10042.



Comune di
POZZUOLO MARTESANA

Provincia di Milano

Area Lavori Pubblici - Ambiente - Protezione Civile

Si allega, al fine della verifica di quanto richiesto, il "Quadro Economico Aggiornato" con l'esatta individuazione delle somme computate all'aggiudicazione avvenuta il 09/01/2014 e l'individuazione della relativa quota del 30% pari a **Euro 155.954,76=** ogni onere compreso.

Detta somma dovrà essere erogata a mezzo B.B. su c/c:

Cod. Iban: IT 73 A 08453 33200 000000063338;

Credito Cooperativo Di Inzago – Agenzia Di Trecella Piazza Villa

Tesoreria Comune di Pozzuolo Martesana;

A disposizione per ulteriori informazioni, si coglie occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LL. PP. e Manutenzione Patrimonio
Geom. Sandro Antognetti



ALLEGATI:

1. QE del progetto definitivo;
2. QE aggiornato del progetto esecutivo;
3. QE per erogazione 30 %;

REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI"
CODICE CIG: 5444288096 CODICE CUP: H94E13001400004



OGGETTO	IMPORTI A BASE DI GARA		AGGIUDICAZIONE DEL 09/01/2014	
	PARZIALE	TOTALE	IMPORTO AGGIUDICATO	IMPORTO LIQUID. 30 %
Sconto offerto in sede di gara 23,50%				
a) Lavori a base di gara	€ 489.975,00	€ 489.975,00	€ 374.830,88	€ 112.449,26
Importo lavori a corpo	€ 9.802,18	€ 9.802,18	€ 9.802,18	€ 2.940,65
b) Oneri della sicurezza		€ 499.777,18	€ 384.633,06	€ 115.389,92
IMPORTO OGGETTO DI APPALTO (a + b)				
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	€	-	-
1) Lavori in economia	€	€	-	-
2) Rilievi, accertamenti e indagini:	€	€	-	-
a) indagini geologiche	€	€	-	-
b) rilievi del sito	€	€	-	-
c) altro	€	€	-	-
3) Allacciamenti ai pubblici servizi:	€	€	-	-
a) alla rete di energia elettrica	€	€	-	-
b) alla rete gas-metano	€	€	-	-
4) Imprevisti	€	€	-	-
5) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):	€	€	-	-
a) espropriazione terreni	€	€	-	-
b) altra (....)	€	€	-	-
6) Occupazioni aree (da piano particellare):	€	€	-	-
a) indennità di occupazione terreni	€	€	-	-
b) altra (....)	€	€	-	-
7) Prezzo chiuso	€	€	-	-
8) Spese tecniche:	€	€	36.329,92	-
a) progettazione, D.L. e contabilità dei lavori	€	€	20.808,78	-
b) coordinamento sicurezza	€	€	7.299,95	-
c) art.92 D. Lgs. n. 163/2006	€	€	7.096,84	-
d) frazionamenti	€	€	-	-
e) prestazioni speciali e accessorie	€	€	-	-
f) contributo previdenziale	€	€	-	-
Spese per attività di consulenza e supporto	€	€	1.124,35	-
9) (Notaio)	€	€	-	-
10) Spese per commissioni giudicatrici	€	€	-	-
11) Spese per pubblicità	€	€	-	-
12) Spese per opere d'arte al 2%	€	€	-	-

13) Spese analisi e collaudi:				€ 18.305,00	
a) analisi di laboratorio	€	-			
b) collaudo statico	€	-			
c) collaudo amministrativo	€	-			
d) altre (prove, approvazione progetto e collaudo LND)	€	12.860,00			
e) incarico manutenzione triennale	€	5.445,00			
14) IVA:	€		€ 59.437,50		
a) IVA sui lavori 10%	€	51.808,22			
b) IVA sulle spese tecniche e simili 21%	€	7.629,28			
15) Altre	€				
16) Fondo per premio di accelerazione	€	-			
17) imprevisti, arrotondamento e varie	€	6.150,40			
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	€	120.222,82	€ 120.222,82	€	36.066,85
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b+c)	€	€ 620.000,00	€	€ 504.855,88	€ 151.456,76
Fondo per accordi bonari	€	3,00%	€ 14.993,32	€	€ 4.498,00
			TOTALE RICHIESTA 30 % € 155.954,76		





COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

PROVINCIA DI MILANO

Allegato delibera Gr.C.

N. 84 del 06-07-2013

Composto da N. 04 pagine

IL SEGR. COMUNALE

DR. LEONILDE CONCINO

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI"

Progetto Definitivo

Computo Metrico Estimativo e Quadro economico

Giugno 2013

Il Responsabile del Procedimento



Il Progettista

QUADRO ECONOMICO

OGGETTO	Parziale	Totale
a) Lavori a base di gara Importo lavori a corpo	€ 490.109,20	€ 490.109,20
b) Oneri della sicurezza	€ 9.802,18	€ 9.802,18
IMPORTO OGGETTO DI APPALTO (a + b)		€ 499.911,38
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Lavori in economia		€ -
2) Rilievi, accertamenti e indagini:		€ -
a) indagini geologiche	€ -	
b) rilievi del sito	€ -	
c) altro	€ -	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi:		€ -
a) alla rete di energia elettrica	€ -	
b) alla rete gas-metano	€ -	
4) Imprevisti		€ -
5) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):		€ -
a) espropriazione terreni	€ -	
b) altra (...)	€ -	
6) Occupazioni aree (da piano particellare):		€ -
a) indennità di occupazione terreni	€ -	
b) altra (...)	€ -	
7) Prezzo chiuso		€ -
8) Spese tecniche:		€ 33.610,74
a) progettazione, D.L. e contabilità dei lavori	€ 18.800,00	
b) coordinamento sicurezza	€ 6.500,00	
c) art.92 D. Lgs. n. 163/2006	€ 7.098,74	
d) frazionamenti	€ -	
e) prestazioni speciali e accessorie	€ -	
f) contributo previdenziale	€ 1.212,00	
Spese per attività di consulenza e supporto		
9) (Notaio)		€ -
10) Spese per commissioni giudicatrici		€ -
11) Spese per pubblicità		€ -
12) Spese per opere d'arte al 2%		€ -
13) Spese analisi e collaudi:		€ 17.860,00
a) analisi di laboratorio	€ -	
b) collaudo statico	€ -	
c) collaudo amministrativo	€ 5.000,00	
d) altre (prove, approvazione progetto e collaudo LND)	€ 12.860,00	
14) IVA:		€ 58.835,39
a) IVA sui lavori 10%	€ 51.777,14	
b) IVA sulle spese tecniche e simili 21%	€ 7.058,26	
15) Altre		
16) Fondo per premio di accelerazione		€ -
17) imprevisti, arrotondamento e varie		€ 9.782,48
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.		€ 120.088,62
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b+c)		€ 620.000,00

Fondo per accordi bonari

3,00% € 14.997,34



COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
PROVINCIA DI MILANO

**OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA -
REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA
SINTETICA A 11 GIOCATORI PRESSO
IL CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI"**

Progetto Esecutivo

**Computo Metrico Estimativo
e Quadro economico**

Ottobre 2013

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA	
30 OTT. 2013	
Prot. 11917	Cat.
Cl.	Fasc.

Il Responsabile del Procedimento

Il Progettista



QUADRO ECONOMICO

OGGETTO	Parziale	Totale
a) Lavori a base di gara		
Importo lavori a corpo	€ 489.975,00	
		€ 489.975,00
b) Oneri della sicurezza	€ 9.802,18	
		€ 9.802,18
IMPORTO OGGETTO DI APPALTO (a + b)		€ 499.777,18
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Lavori in economia		€ -
2) Rilievi, accertamenti e indagini:		€ -
a) indagini geologiche	€ -	
b) rilievi del sito	€ -	
c) altro	€ -	
3) Allacciamenti ai pubblici servizi:		€ -
a) alla rete di energia elettrica	€ -	
b) alla rete gas-metano	€ -	
4) Imprevisti		€ -
5) Acquisizione aree (da piano particellare/stima):		€ -
a) espropriazione terreni	€ -	
b) altra (...)	€ -	
6) Occupazioni aree (da piano particellare):		€ -
a) indennità di occupazione terreni	€ -	
b) altra (...)	€ -	
7) Prezzo chiuso		€ -
8) Spese tecniche:		€ 36.329,92
a) progettazione, D.L. e contabilità dei lavori	€ 20.808,78	
b) coordinamento sicurezza	€ 7.299,95	
c) art.92 D. Lgs. n. 163/2006	€ 7.096,84	
d) frazionamenti	€ -	
e) prestazioni speciali e accessorie	€ -	
f) contributo previdenziale	€ 1.124,35	
Spese per attività di consulenza e supporto		
9) (Notaio)		€ -
10) Spese per commissioni giudicatrici		€ -
11) Spese per pubblicità		€ -
12) Spese per opere d'arte al 2%		€ -
13) Spese analisi e collaudi:		€ 18.305,00
a) analisi di laboratorio	€ -	
b) collaudo statico	€ -	
c) collaudo amministrativo	€ -	
d) altre (prove, approvazione progetto e collaudo LND)	€ 12.860,00	
e) incarico manutenzione triennale	€ 5.445,00	
14) IVA:		€ 59.437,50
a) IVA sui lavori 10%	€ 51.808,22	
b) IVA sulle spese tecniche e simili 21%	€ 7.629,28	
15) Altre		
16) Fondo per premio di accelerazione		€ -
17) imprevisti, arrotondamento e varie		€ 6.150,40
c) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.		€ 120.222,82
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (a+b+c)		€ 620.000,00

Fondo per accordi bonari

3,00% € 14.993,32

Giulia Zanolli

Da: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it
Inviato: venerdì 9 maggio 2014 14:56
A: TANGENZIALE ESTERNA
Cc: SOGGETTO NON PRESENTE
Oggetto: Comune di Pozzuolo Martesana - 09/05/2014 - 0005209
Allegati: Segnatura.xml; SKMBT_C20314050914120.pdf

CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 03.05.2013 TRA IL COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA E LA SOCIETÀ TE SPA, IN OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE CIPE N. 94, PER IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ECONOMICHE DA DESTINARSI A INTERVENTI PUBBLICI DI COMPENSAZIONE.
REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA A 11 GIOCATORI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "S. PERTINI".
CODICE CIG: 5444288096 CODICE CUP: H94E13001400004

Buongiorno, si trasmette in allegato la richiesta per il trasferimento di risorse economiche (30%) di cui in oggetto.
Cordiali saluti.