




- ALLESTIMENTO CANTIERE E REALIZZAZIONE PISTA DI CANTIERE



- DEVIAZIONE DEL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA SX-OVEST SULLA CARREGGIATA DX-EST A CORSIE RIDOTTE
- LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE PER SVARO IMPALCATI CON CARROPONTE LATO L'AQUILA DEI VIADOTTI
- DEMOLIZIONE PARZIALE DELLE SPALLE E DELLE PILE
- REALIZZAZIONE MURO IN C.A. E TOMBINO SCATOLARE IDRAULICO
- REALIZZAZIONE RILEVATO



- TRAFFICO SULLA CARREGGIATA DX-EST A CORSIE RIDOTTE
- SCARIFICA DEI STRATI BITUMINOSI
- REALIZZAZIONE SCAVO E DEMOLIZIONE PARZIALE DEL MURO



- TRAFFICO SULLA CARREGGIATA DX-EST A CORSIE RIDOTTE
- REALIZZAZIONE DEL RILEVATO E DELLA PAVIMENTAZIONE
- RILQUALIFICA STRATI BITUMINOSI E COMPLETAMENTO



AUTOSTRADA A24
ROMA - L'AQUILA - TERAMO
TRATTA TORNIMPARTE - L'AQUILA OVEST

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
AI SENSI DELLA LEGGE 228/2012
ART.1 COMMA 183**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEI VIADOTTI
PILETTA, FUGGETTO E LE MONACHE

PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE

SCHEMA DI CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA
VIADOTTO FUGGETTO

COMMESSA	FASE	MACRO OPERA	AMBITO/OPERA	DISCIPLINA	TIPO	PROGR.	REV.	SCALA
2510	D	0102	EG000	CAN	DI	003	A	1:100

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	Feb 2018	Emissione	M. Campi	G. Furlanetto	F. Presta

FILE: 250D002EG000CANDI003A.DWG PROJECT MANAGER: Ing. Stefano Ventura

PROGETTAZIONE: IL DIRETTORE TECNICO (Ing. Francesco Presta)	IL PROGETTISTA (Ing. Guido Furlanetto) IL PROGETTISTA (Ing. Guido Furlanetto)	COMMITTENTE: LA SOCIETA' CONCESSIONARIA IL PROCURATORE SPECIALE (Ing. Gabriele Nati)
--	---	--