

FASE: 1

Principali lavorazioni previste nella presente fase

- Allestimento cantiere base e cantieri operativi
- Montaggio recinzione lungo intero tracciato oggetto di intervento
- Predisposizione di segnaletica stradale orizzontale e verticale provvisoria lungo la
- Realizzazione pista di cantiere e viabilità di collegamento tra cantieri e aree di lavoro (su ex-sedime ferroviario allo scopo di evitare l'attraversamento del centro abitato di Piscinas). Superficie pavimentata da proteggere e/o ripristinare
- Realizzazione di viabilità da utilizzare in fase successiva presso spalla lato Piscinas del ponte sul Rio Mannu per connessione strada SS293 attuale a viabilità
- vicinale in corso di realizzazione • Risoluzione delle interferenze delle aree oggetto di lavorazioni e realizzazione della
- fascia dei sottoservizi nelle aree indicate • Realizzazione dei tombini scavalcafosso alle pk. 0+356 (SX), 0+450 (DX), 0+900
- Realizzázione parziale degli attraversamenti idraulici alle pk 1+305 e 1+487 allo scopo di consentire la realizzazione della viabilità vicinale
- Realizzazione di 3 deviazioni provvisorie in corrispondenza di linee d'acqua interferenti previa messa in opera di condotte tipo Armco
- Realizzazione della viabilità vicinale prevista in progetto e della relativa viabilità temporanea di connessione alla SS293 esistente
- Inizio delle opere d'arte su viabilità in variante (fondazioni profonde) e relativa viabilità in variante

NOTE: Nella presente fase la viabilità principale SS293 viene garantita in entrambi i sensi di marcia per tutto il tracciato. Per maggior sicurezza viene predisposta segnaletica provvisoria orizzontale (linea gialla) e delineatore stradale flessibile, limite



PIANO SULCIS - S.S. 195 "SULCITANA" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO S. GIOVANNI SUERGIU-GIBA DAL KM 91+100 AL KM 94+600; S.S. 293 "DI GIBA" - MESSA IN SICUREZZA STRADA GIBA-NUXIS DAL KM 60+100 AL KM 63+700 E DAL KM 64+200 AL KM 65+500

OFFERTA TECNICA DI GARA - PROGETTO DEFINITIVO

IMPRESA ESECUTRICE:

Delta Lavori S.p.A.



POLITECNICA
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

PROGETTISTI:

II Presidente del C.d.A. Ing. Francesca Federzoni

Ing. Francesco Frassineti Ing. Marcello Mancone Dott, Geol, Pietro Accolti Gil Ing. Andrea Lucarelli Ing. Fabio Camorani

17 CANTIERIZZAZIONE E FASI DI COSTRUZIONE S.S. 293 Planimetria individuazione aree di cantiere - Fase 1

TO2 CAOO CAN PEO6_A | REVISIONE: | FORMATO: | SCALA:

ELABORATO EMESSO A SEGUITO DI RECEPIMENTO ISTRUTTORIA ANAS