

REVISIONE	DATA	MODIFICHE	COMPILATO	CONTROLLATO	APPROVATO/ VALIDATO
0	05-05-2014	prima emissione	GD	VB	GS
1	10-06-2014	Aggiornamento	GD	VB	GS
2	04-03-2015	Aggiornamento	GD	VB	GS
3	16-06-2015	Aggiornamento	GD	VB	GS
4					
5					



LAND Milano s.r.l.
Il Direttore Tecnico
Arch. Andreas Kipar



AECOM Italia S.r.l.

Via Di Sotto 123/2 65125 Pescara tel: 085/4159163 - fax: 085/414375
www.aecom.com

AECOM

Progettazione esecutiva delle opere di inserimento paesaggistico
e ambientale dei pozzi eni a Marsicovetere: "Sant'Elia 1/Cerro Falcone 7".
Comune di Marsicovetere (Pz)

Progetto Esecutivo
Cronoprogramma

Doc. 05

Progettisti:

Collaboratori:

Arch. Andreas Kipar
Dott. Agr. Giovanni Sala

Arch. Luisa Bellini
Dott. Agr. Valerio Bozzoli
Arch. Shirly Mantin
Arch. Giorgio Dal Pozzo

LAND Milano S.r.l.
Landscape Architecture Nature Development

Via Varese 16 20121 Milano tel: 02/8069111 - fax: 02/80691137
www.landsrl.com

LAND
Landscape
Architecture
Nature
Development

REGIONE BASILICATA									
PROVINCIA DI POTENZA									
COMUNE DI MARSICOVETERE (PZ)									
AECOM ITALIA SRL									
PROGETTO ESECUTIVO DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO-AMBIENTALE DEL NUOVO POZZO ENI "SE1-CF7"									
CRONOPROGRAMMA									
	OPERE DI MITIGAZIONE	MESE 1				MESE 2			
1	M9 - FORESTAZIONE DI MASCHERAMENTO							Opere di finitura	
2	M10 - RINVERDIMENTO SCARPATE								
3	M11 - TRATTAMENTO AREA PARCHEGGIO								
4	M3 - TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE INTERNE ALL'AREA POZZO								