



SARAS SpA

INTEGRAZIONE n° 54

Per quanto riguarda il programma di pavimentazione dei baci di contenimento vedi Integrazione n.31.

Di seguito si riporta una tabella contenente il programma di pavimentazione delle pipeway, che tiene conto delle esigenze operativa e delle tempiste di realizzazione derivanti sia dalle concessione edilizia che dai tempi di messa in opera veri e propri, per un quadro completo vedi planimetria la [000-GP-226](#)

Programma di Pavimentazione Pipeways

completamento

2008	PW strada E	da Rad Pontile a strada II
2009	PW strada H	da strada II a strada IV
2009	PW strada M	da strada II a strada V
2010	PW strada F	da strada II a strada IV
2010	PW strada E	da strada II a strada VI
2011	PW strada II	da strada E a strada H
2012	PW strada III	da strada E a strada H
2013	PW strada IV	da strada E a strada H