



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2013 – 0003357 del 07/02/2013

Spett.le


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
Divisione VI – RIS IPPC
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma (RM)
c.a. **Dott. Giuseppe Lo Presti**
aia@pec.minambiente.it

e p.c

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 47
00144 Roma (RM)
c.a. Ing. **Alfredo Pini**
protocollo.ispra@ispra.legamail.it

ARPA – Sicilia
Corso Calatafimi, 217-219
90129 PALERMO (PA)
c.a. Ing. **Salvatore Caldara**

ARPA – Sicilia
Dipartimento Provinciale
Via Francesco Crispi, 46
92100 AGRIGENTO (AG)
c.a. Dott. **Giuseppe Maragliano**



**Oggetto: Centrale Termoelettrica Enel Produzione SpA di Porto Empedocle
Decreto AIA ex DSADEC-2009-0001913 del 28/12/2009 – Prescrizione
art.1 c.4 inerente il recupero totale delle acque prelevate dall'acquedotto
locale e utilizzate per la produzione di acqua demineralizzata**

Con riferimento alla prescrizione del Decreto AIA art. 1 c.4 con la quale si prescrive entro 36 mesi dalla data di pubblicazione dell'AIA (27 febbraio 2010), il recupero totale delle acque prelevate dall'acquedotto idropotabile locale ed utilizzate per la produzione di acqua demineralizzata, con comunicazione Enel-PRO-17/02/2011-0007853, lo scrivente ha presentato un piano di recupero totale delle acque che prevedeva il noleggio di una unità di desalinizzazione ad osmosi inversa per acqua di mare con impianto di EDI per la produzione

di acqua DEMI destinata ad alimentare i gruppi termoelettrici della Centrale Enel di Porto Empedocle. Tale piano è stato approvato dal MATTM con Protocollo DVA-2011-0018798 del 28/07/2011.

Successivamente con comunicazione Enel-PRO-09/05/2012-0021978, lo scrivente richiedeva istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. riguardante principalmente l'integrazione dell'impianto di produzione di acqua demineralizzata con un impianto di stoccaggio dell'acqua prodotta (n°3 serbatoi da 80 m³) e di un sistema per il trattamento dei reflui prodotti.

Inoltre con la stessa istanza si richiedeva anche la ricollocazione degli impianti di cui sopra essendo le aree inizialmente indicate non più disponibili alla luce dell'Istanza di Autorizzazione Unica riguardante *l'Ambientalizzazione dell'impianto mediante installazione di una nuova unità turbogas (TG) a ciclo semplice*, di cui alla nostra Enel-PRO-28/02/2012-0009795.

Il programma cronologico allegato alla suddetta istanza prevedeva la messa in esercizio degli impianti suddetti non prima del 27 febbraio 2013.

In merito all'istanza di modifica non sostanziale di cui sopra, il MATTM con comunicazione protocollo DVA-2012-0012732 del 29/05/2012, comunicava l'avvio del procedimento di valutazione della modifica, la cui chiusura del provvedimento perveniva con comunicazione protocollo DVA-2012-0024877 del 16/10/2012.

Dopo la trasmissione dell'istanza di modifica non sostanziale inviata al MATTM, ricadendo l'area della Centrale di Porto Empedocle, in area di competenza demaniale, sono state inoltrate, per la realizzazione degli interventi di cui sopra, le seguenti istanze alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, Ente competente, per la variazione al contenuto della Concessione Demaniale n.09 del 2007, ai sensi dell'art.24 del 'Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione':

- Con Enel-PRO-18/07/2012-0034937 istanza per la realizzazione di una platea in c.a. per la successiva collocazione dell'unità di desalinizzazione ad osmosi inversa per acqua di mare con impianto EDI; la Capitaneria di Porto ha avviato il procedimento il 21 agosto 2012 prot. n. 16069;
- Con Enel-PRO-12/09/2012-0042410 istanza per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione di Acido e Soda (impianto a servizio di quello di desalinizzazione ad osmosi inversa ed utilizzato per la rigenerazione delle resine scambiatrici dell'impianto di produzione acqua DEMI); la Capitaneria di Porto ha avviato il procedimento il 28 novembre 2012 prot. n. 23704;

- Con Enel-PRO-18/12/2012-0059511 istanza per la realizzazione di una platea in c.a. per la successiva collocazione dei 3 serbatoi prefabbricati di stoccaggio dell'acqua prodotta dall'impianto demi in questione. Al riguardo si precisa che suddetta attività non risulta essere vincolante per l'inizio delle attività di cui sopra essendo comunque prevista a valle di tutti gli altri interventi. La Capitaneria di Porto ha avviato il procedimento il 16 gennaio 2013 prot. n. 1222.

Pertanto al momento la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha avviato i procedimenti relativi alle tre istanze, inoltrando al Genio Civile Opere Marittime di Palermo ufficio di Porto Empedocle, al Comune di Porto Empedocle, al Soprintendenza BB.CC.AA., all'Azienda Sanitaria provinciale di Agrigento e all'Agenzia delle Dogane, la relativa documentazione con la richiesta di esprimere il loro parere di competenza ai sensi della Legge 241/1990, entro 90 giorni.

Parallelamente alle pratiche per l'iter autorizzativo, Enel ha provveduto a stipulare i seguenti contratti necessari per la realizzazione degli impianti di cui sopra:

- In data 14.08.2011, stipulato con la Bernardinello Engineering S.p.A. contratto d'appalto n° 8400050839 avente ad oggetto " *Servizio biennale (con opzione per terzo e quarto anno) di noleggio, gestione e manutenzione di unità di desalinizzazione ad osmosi inversa ad acqua di mare per la C.le di Porto Empedocle*". Relativamente al suddetto impianto, Codesta Società stà già riconoscendo alla ditta, dal mese di novembre 2012, un onere relativo al fermo macchine;
- In data 30.05.2012, stipulato con la CA.S.T.IM. 2000 Srl contratto d'appalto n° 8400053936 avente ad oggetto " *Fornitura e posa in opera di Impianto di stoccaggio e distribuzione Acido e Soda per la C.le di Porto Empedocle*";
- In data 10.09.2012, stipulato con la Holson Impianti S.p.A. contratto d'appalto n° 8400055099 avente ad oggetto " *Fornitura e posa in opera di n°3 serbatoi in PRF per esterno, atti a contenere acqua DEMI, destinati alla Centrale Termoelettrica di Porto Empedocle*".

A tutt'oggi delle n.3 istanze di cui sopra, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, malgrado i nostri continui solleciti, non ha ancora rilasciato alcuna autorizzazione a causa del mancato recepimento di alcuni pareri autorizzativi.

Per quanto sopra esposto, non potendo procedere all'avvio delle attività in mancanza delle necessarie autorizzazioni, Vi comunichiamo, con la presente, che, siamo impossibilitati al



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Divisione Generazione ed Energy Management
Unità di Business Termoelettrica Porto Empedocle
Via Gioeni, 65
92014 Porto Empedocle (AG)

rispetto delle scadenze temporali attualmente previste (messa in esercizio degli impianti entro il 28/2/2013) e non siamo in grado, non dipendendo dalla nostra volontà, di fissare un nuovo termine se non riferendolo alla data di rilascio delle suddette autorizzazioni:

Nuovo termine per la messa in esercizio degli impianti = 150 gg solari dalla data di rilascio delle autorizzazioni.

Nel restare in attesa di Vs. eventuali indicazioni o richieste d'informazioni e integrazioni, Vi confermiamo che Vi terremo costantemente aggiornati sia sui progressi nell'iter autorizzativo che sulla definizione del programma di realizzazione degli interventi.

Cordiali saluti.

Ignazio Mancuso
RESPONSABILE UB PORTO EMPEDOCLE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Porto Empedocle lì, 05.02.2013

Id: 14503708

Cialli Pamela

Da: enel_produzione_ub_porto_emped [enel_produzione_ub_porto_empedocle@pec.enel.it]
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2013 11.15
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Cc: gmaragliano@arpa.sicilia.it; scaldara@arpa.sicilia.it; marco.scognamiglio@enel.com
Oggetto: CONTROLLI AIA - ENEL-AG-PEMPEDOCLE - CRONO - Richiesta proroga prescrizione recupero totale delle acque
Allegati: 2013_02_05_0005909_Prescrizione recupero totale acque_Richiesta proroga.pdf

Si trasmette il file allegato:

2013_02_05_0005909_Prescrizione recupero totale acque_Richiesta proroga.pdf

in relazione all'attuazione dell'AIA della centrale termoelettrica della societa' Enel Produzione SpA sita in Porto Empedocle, Agrigento (AG), riferimento decreto exDSA-DEC-2009-0001913 del 28/12/2009.

Appena ripristinata la funzionalità della cartella "controlli AIA" il documento verrà caricato nell'area riservata.

Saluti

Il Referente controlli AIA

Cialli Pamela

Da: Per conto di: enel_produzione_ub_porto_empedocle@pec.enel.it [posta-certificata@legalmail.it]
Inviato: mercoledì 6 febbraio 2013 11.15
A: aia@pec.minambiente.it; protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Cc: gmaragliano@arpa.sicilia.it; scaldara@arpa.sicilia.it; marco.scognamiglio@enel.com
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: CONTROLLI AIA - ENEL-AG-PEMPEDOCLE - CRONO - Richiesta proroga prescrizione recupero totale delle acque
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (231 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 06/02/2013 alle ore 11:14:55 (+0100) il messaggio "CONTROLLI AIA - ENEL-AG-PEMPEDOCLE - CRONO - Richiesta proroga prescrizione recupero totale delle acque" è stato inviato da "enel_produzione_ub_porto_empedocle@pec.enel.it" indirizzato a:
scaldara@arpa.sicilia.it
marco.scognamiglio@enel.com
gmaragliano@arpa.sicilia.it
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
aia@pec.minambiente.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 604931763.498625847.1360145695915vliaspec04@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2013-02-06 at 11:14:55 (+0100) the message "CONTROLLI AIA - ENEL-AG-PEMPEDOCLE - CRONO - Richiesta proroga prescrizione recupero totale delle acque" was sent by "enel_produzione_ub_porto_empedocle@pec.enel.it" and addressed to:
scaldara@arpa.sicilia.it
marco.scognamiglio@enel.com
gmaragliano@arpa.sicilia.it
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
aia@pec.minambiente.it

The original message is attached with the name **postacert.eml** or **CONTROLLI AIA - ENEL-AG-PEMPEDOCLE - CRONO - Richiesta proroga prescrizione recupero totale delle acque**.

Message ID: 604931763.498625847.1360145695915vliaspec04@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission