



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0030893 del 18/12/2012

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
DG Valutazioni Ambientali  
Via C. Colombo. 44  
00147 ROMA  
[aiia@pec.minambiente.it](mailto:aiia@pec.minambiente.it)

Spett.le  
Istituto Superiore per la Ricerca  
Ambientale - ISPRA  
Via Vitaliano Brancati. 48  
00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legadmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legadmail.it)



Taranto, 17.12.2012  
Ns.Rif: Dir. 257/2012


**Oggetto:** Comunicazione modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis), del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Decreto DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 - Stabilimento ILVA S.p.A. di Taranto.

In riferimento al decreto prot. n. DVA-DEC-2012-0000547 del 26.10.2012 di Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, con la presente si comunica la modifica non sostanziale relativa alla prescrizione 6 riguardante gli "Interventi di chiusura nastri e cadute".

Per ciascuna tipologia di nastro trasportatore presente in stabilimento è stato individuato l'intervento necessario per il raggiungimento della completa chiusura su tutti e quattro i lati. A tal proposito sono state individuate differenti soluzioni di intervento a seconda dello stato di chiusura esistente e delle problematiche legate alla statica delle strutture.

Nell'elaborato tecnico allegato alla presente è riportato dettagliato cronoprogramma di esecuzione degli interventi di chiusura.

9



Si rende opportuno precisare che le attività preliminari, utili alla verifica delle necessità di intervento, hanno potuto avere pieno compimento solo dopo che la Società è stata reimmessa nel possesso dei beni dell'impresa sottoposti a sequestro preventivo. Infatti durante il periodo del sequestro degli impianti non è stato possibile effettuare i necessari sopralluoghi con le ditte specializzate per gli interventi di chiusura. È altresì doveroso precisare che agli interventi necessari al completamento della chiusura su quattro lati dei nastri, si sono aggiunti tutti gli interventi urgenti che si dovranno realizzare per il ripristino dei nastri danneggiati dal tornado abbattutosi sui comuni di Taranto e Statte il giorno 28.11.2012.

Si allega inoltre alla presente attestazione di pagamento mediante bonifico bancario della tariffa di cui all'allegato III del D.M. 24.04.2008 di € 2.000,00 (Rif. n. bonifico 772 del 17/12/2012).

Distinti saluti  
ILVA S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Direttore  
*Ing. Adolfo Buffo*