

Allegato C13_N

Cronoprogramma degli Interventi VRU-N

ALLEGATO C13_N - CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

VRU - N														
ID	Nome attività	SETT.1	SETT.2	SETT.3	SETT.4	SETT.5	SETT.6	SETT.7	SETT.8	SETT.9	SETT.10	SETT.11	SETT.12	SETT.13
SISTEMA VRU NORD														
1	PROCUREMENT MATERIALI ED APPARECCHIATURE													
2	COSTRUZIONE													
3	COMMISIONING													