



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
DIVISIONE IV

Alla Società **VERSALIS**
Stabilimento di Ferrara
Piazzale Privato G. Donegani, 12
44122 FERRARA
eni@pec.eni.com

E, p.c.:

Regione Emilia Romagna
Giunta regionale
Viale Aldo Moro, 52 –
40127 Bologna
PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Direzione centrale accertamenti
e controlli
Via Mario Carucci 71
00143 ROMA
dogane@pce.agenziadogane.it

All' **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Direzione Regionale per l'Emilia Romagna
Via Marconi,34
48122 BOLOGNA
Did.emiliaromagnamarche@pce.agenziadogane.it

All' **Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**
Via Maverna, 8/10
44122 FERRARA
dogane.ferrara@agenziadogane.it

Al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**
D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Div.II – Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00154 - ROMA

Dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Al Ministero dell'Interno
Dip. Dei Vigili del fuoco
Del Soccorso Pubblico e della
Difesa civile
Direzione Centrale per la Sicurezza
Tecnica – Area Prevenzione incendi
Via di Santa Barbara, 2
00178 ROMA
prev.prevenzioneincendi@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Regionale Vigili del fuoco
Emilia Romagna
Via Aposazza, 3
40128 BOLOGNA
Dir.emiliaromagna@cert.vigilfuoco.it

Al Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Ferrara
Ufficio Prevenzione Incendi
Via Giovanni Verga, 125
44124 FERRARA
com.prev.ferrara@cert.vigilfuoco.it

Al Comune di Ferrara
Piazza del Municipio, 2
44121 FERRARA
Comune.ferrara@cert.comune.fe.it

Alla Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale Energia e
Mobilità – P.O. Urbanistica – Uff. Distribuzione
Energia e Attività Minerarie
Corso Isonzo, 105/A
44121 FERRARA
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

Oggetto: **D.M. n.17398 del 14 novembre 2014 di autorizzazione all'incremento della capacità di stoccaggio di oli minerali sito all'interno dello stabilimento petrolchimico di Ferrara della Società Versalis. Proroga ultimazione dei lavori.**

Con il D.M. n.17398 del 14 novembre 2014 codesta Società Versalis è stata autorizzata all'incremento della capacità dello stoccaggio di oli minerali sito all'interno dello stabilimento petrolchimico di Ferrara, di cui all'oggetto, funzionale alla realizzazione del nuovo impianto dedicato alla produzione di gomme EPR, della capacità nominale di 58.700 ton./anno, progetto che prevede anche la riorganizzazione del parco serbatoi esistente.

L'articolo 2 del predetto decreto disponeva due anni di tempo a decorrere dalla data del provvedimento di cui sopra e cioè fino al 14 novembre 2016, per effettuare le modifiche in argomento, prevedendo inoltre la possibilità di eventuali proroghe concesse con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

In relazione a quanto sopra, codesta Società, con lettera in data 14 novembre 2016 e successiva integrazione in data 9 agosto 2017, nell'evidenziare di: *"avere apportato una modifica alla pianificazione generale del progetto, per eseguire alcuni degli interventi di adeguamento previsti durante i periodi di fermata programmata degli impianti...la cui scelta ha comportato come conseguenza un incremento dei tempi di realizzazione prevedendo come data di completamento dei lavori il mese di dicembre 2017"*, ha comunicato inoltre che *"nella realizzazione del progetto si è reso necessario installare un nuovo gruppo elettrogeno di emergenza con motore a ciclo diesel che prevede l'installazione di un serbatoio di gasolio non fisso di 5,45 mc di capacità"*.

Codesta Società ha chiesto pertanto l'autorizzazione alla proroga dell'ultimazione dei lavori al 31 dicembre 2017 e la presa d'atto dell'inserimento del nuovo serbatoio da mc. 5 circa fra i "Serbatoi polmone oli minerali – non fissi" di proprietà della Versalis .

Per quanto sopra premesso, in considerazione dei motivi adottati da codesta Società e del cronoprogramma allegato alla nota del 9 agosto 2017, si autorizza la proroga di ultimazione dei lavori relativi alla modifica in argomento al 31 dicembre 2017 e si prende atto della realizzazione del serbatoio di servizio da mc.5 circa per gasolio, subordinatamente all'osservanza della normativa in materia fiscale, di sicurezza ed ambientale.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gilberto Dialuce

