

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2012 - 0029307 del 04/12/2012

Monfalcone - 22 Novembre 2012 ATO/IMT/CMO - 134 - P

2012-A2A-014522-P 23/11/2012 Spett.
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DSA - Divisione VI – RIS
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

p.c. Presidente della Commissione Istruttoria AIA-IPPC c/o ISPRA via V. Brancati, 60 00144 ROMA

> ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale via V. Brancati, 48 00144 ROMA

ARPA FVG Dipartimento Provinciale di Gorizia Via Buonarroti, 10 34170 Gorizia



Oggetto: Decreto DSA-DEC-2009-0000229 del 24.03.2009, Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica di Monfalcone – Piano per l'eliminazione delle componenti tonali ed impulsive.

Ci si riferisce alla Vs. lettera prot. DVA-2012-0024541 del 12/10/2012 (rif. pratica n° DVA-4RI-00 [2011-0207]) ed alla allegata nota CIPPC-00-2012-0001180 del 04/10/2012 della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale – IPPC, avente ad oggetto la verifica di adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 1, comma 4 del Decreto DSA-DEC-2009-000229 del 24-3-09 (CTE Monfalcone).

Rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni sopra richiamate, il Gestore ritiene di aver intrapreso tutte le azioni di coinvolgimento e di informazione dovute e fornito progressivamente e continuativamente nel corso delle diverse visite ispettive il quadro evolutivo aggiornato della situazione (come da risultanze nei relativi verbali ispettivi).

In particolare, con riferimento agli specifici argomenti di cui alle Vs. comunicazioni sopra



richiamate, ci preme evidenziare qui di seguito, in forma sintetica, ma il più possibile esaustiva, la sequenza cronologica delle azioni e delle comunicazioni effettuate dalla scrivente società in merito al piano per l'eliminazione delle componenti tonali e impulsive del rumore, nonché delle verifiche ispettive effettuate, allegando la necessaria documentazione a riscontro.

24/03/2010 - Rapporto annuale dei risultati del PMC per l'anno 2009. Evidenza della presentazione del piano di riduzione delle emissioni acustiche e delle componenti tonali (§ 13,3).[All.1e2]

Viene data menzione dell'imprevisto blocco del completamento delle attività in corso a causa del mancato permesso da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale alla sostituzione del trasformatore gruppo 1. [All. 3]

29/04/2010 - Trasmissione a MATTM, ISPRA, Regione, Provincia, Comune, ARPA e ASS n° 2 "Isontina", piano di riduzione delle emissioni di rumore, come allegato n° 13.3 al rapporto annuale dei risultati del PMC per l'anno 2009, inoltrato con lettera prot. 490 del 29/04/2010. [All. 4]

12/10/2010 - Visita ISPRA - APRA per verifica rispetto prescrizioni AIA. Evidenza della conoscenza dei contenuti della relazione al PMC 2009, dell'impossibilità di completare gli interventi di sostituzione dei trasformatori. Accordo sulla presentazione entro fine 2010 di un piano per la realizzazione di nuove misure fonometriche. [All. 5 punto 27 ed All. 6]

19/11/2010 - MATTM emette diffida per il mancato ottemperamento di 3 punti, fra cui il mancato aggiornamento della valutazione acustica, come previsto da AIA. [All. 7]

09/12/2010 - Trasmissione via mail ad ARPA FVG della bozza del piano di misure per la nuova valutazione di impatto acustico richiesta. Nulla osta mail ARPA FVG del 10/01/2011.[All. 8 e 8bis]

28/12/2012 - Raccomandata a MATTM, ISPRA prot.2010-A2A-047411-A, comunicazione di avvenuta ottemperanza di quanto contenuto nella diffida. [All. 9]

08/02/2011 - Svolti rilievi fonometrici come da piano di misura concordato.

01/03/2011 - ARPA esegue sopralluogo in Centrale di Monfalcone per verificare le azioni intraprese a seguito della succitata diffida ed, in relazione alla campagna di misura del rumore, accerta che:

- è stato predisposto e trasmesso nei termini (31/12/11) il piano dei rilievi fonometrici;
- sono state portate a termine le misure fonometriche;
- è stata realizzata una prima bozza di relazione sui risultati;



- i risultati non hanno messo in luce superamenti assoluti dei limiti applicabili nel caso in esame (art.6, comma 1, DPCM 01/03/1991). [All. 10]

26/06/2011 - Trasmissione a MATTM, ISPRA, ARPA FVG con lettera prot 2011-A2A-009229-P, relazione conclusiva della campagna di monitoraggio acustico [All. 11] con allegata nota accompagnatoria esplicativa sulle scelte tecniche della misura e valutazione. [All. 12]

27/09/2011 - Trasmissione a MATTM, ISPRA bollettino di pagamento per oneri istruttori per la valutazione del piano di riduzione della emissioni acustiche. [All. 13]

23/01/2012 - Visita ispettiva conclusiva AIA, ARPA per conto di ISPRA (15/12/2011, 11 e 23/01/2012). Nella lista di controllo, pag. 6 e 21, gli ispettori segnalano che è stata data attuazione a quanto prescritto in termini di impegni presi. [All. 14 e 15]

Inoltre, si rende noto che i programmi di ultimazione dei lavori sulla rete elettrica di trasmissione nazionale a carico della società Terna, comunicati dalla stessa a A2A Spa solo nella primavera del 2012, hanno consentito alla scrivente società di programmare la sostituzione, anche dell'ultimo trasformatore principale del Gr.1, nel novembre 2013 in concomitanza della fermata per manutenzione del Gr.1 stesso. Si fa rilevare che tale fermata, già programmata da A2A Spa nell'aprile 2013, nonché già comunicata a Terna, è stata necessariamente riprogrammata dalla scrivente società nel novembre 2013 proprio per tener conto dei tempi di completamento dei lavori sulla rete elettrica di trasmissione nazionale comunicati da Terna.

Per quanto specificatamente da Voi richiesto nella nota della Commissione IPPC allegata alla vs. lettera, e sulla base di quanto sopra esposto, si evidenzia che:

- 1. solo in quest'ultimo periodo, noti i programmi di Terna, è stato possibile riformulare l'aggiornamento del Piano di Riduzione delle Emissioni di Rumore che pertanto si allega alla presente in revisione 1 (allegato 16);
- 2. A2A Spa ha già provveduto ad emettere, in data 28/04/2011, la Valutazione dell'Impatto Acustico e la relativa Relazione Accompagnatoria, successiva alla sostituzione dei 4 trasformatori (allegati 11 e 12). Come si evince dall'allegato 12, tale relazione è stata trasmessa da A2A Spa alle Autorità Competenti con lettera prot. 2011-A2A-009229-P del 29/06/2011.

Per ultimo, si informa che, in ottemperanza a quanto prescritto dal P.M.C. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DSA-DEC-2009-0000229, relativa alla Centrale Termoelettrica di Monfalcone, nel mese di ottobre u.s., sono stati eseguiti i rilievi di rumore ambientale esterno presso i ricettori individuati, i cui risultati preliminari hanno confermato il



rispetto dei limiti di rumore previsti dal DPCM 14/11/97 ed i cui esiti saranno comunicati da A2A S.p.A. in accordo alle procedure in atto nell'occasione dell'invio del rapporto annuale AIA.

Rimaniamo comunque a Vs. disposizione per ogni chiarimento si rendesse ulteriormente necessario, e si coglie l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

All. c.s.

IL CAPO CENTRALE