

GDF SUEZ



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2011 - 0014103 del 13/06/2011

Raccomandata A.R.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Dipartimento per la Protezione Ambientale
Direzione Generale per la Valutazione Ambientale
Divisione IV, Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
C.A. Dott. G. Lo Presti
Fax 06 57225068

GDF SUEZ Produzione S.p.A.

- 6 GIU. 2011

Protocollo P.N. 2613

ISPRA

Via Vitaliano Brancati, 48
00144 - Roma
C.A. Ing. A. Pini
Fax 06 50072916

Regione Piemonte

Tutela e risanamento ambientale
Programmazione e gestione dei rifiuti
Via Principe Amedeo, 17 - 10123 Torino
Fax 011 4323961

Provincia di Torino

Area Risorse idriche e Qualità dell'Aria
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino
Fax 011 8616976

Comune di Leini

Ufficio Tecnico Comunale
Piazza Vittorio Emanuele II, 1
10040 Leini (TO)
Fax 011 9986320

A.R.P.A. Piemonte

S.S. 06.01 Dipartimento di Torino
Servizio di Tutela e Vigilanza
Via Pio VII, 9 - 10135 Torino
Fax 011 19680016 / 011 19681421

A.S.L. TO4

Via Po, 11
10034 Chivasso (TO)
Fax 011 9176322



GDF SUEZ Produzione S.p.A.

Viale dell'Aeronautica, 7 - 00144 Roma - Italia
Tel. +39 06 57991 - Fax +39 06 5799 4303
www.gdfsuez.it

Capitale sociale Euro 102.100.000,00 I.v. - Iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA n. 02019870696 - Iscrizione al Rea di Roma n. 1025049
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GDF SUEZ Energia Italia S.p.A.

GDF SUEZ

OGGETTO: Centrale GDF SUEZ Produzione (ex AceaElectrabel Produzione) di Leini, programmazione di prove per messa a punto del sistema di combustione della turbina a gas, successive alla prima revisione straordinaria del macchinario.

Aggiornamento del programma.

Facendo seguito alla precedente lettera GDF SUEZ S.p.A. prot. n.2452 del 18.05.2011 di pari oggetto, si segnala che quanto ivi riportato al punto b) è stato così aggiornato:

b') l'inizio delle attività di commissioning a caldo e messa a punto verrà anticipato a partire dal giorno 08.06.2011.

Attualmente resta immutata la previsione di durata dell'attività riportata al punto c).

Eventuali ulteriori modifiche di programma, che potessero intervenire per necessità contingenti, verranno tempestivamente comunicate.

Al termine delle operazioni verrà inviata comunicazione di consuntivo di fine attività.

Distinti saluti.

GDF SUEZ Produzione S.p.A.

Ing. Franco Barone

Responsabile Impianto

