



Stabilimento di Mantova

Via G. Taliercio, 14
46100 Mantova - Italia
Tel. centralino + 39 03763051
stabilimento.mantova@versalis.eni.com

Direzione e Uffici Amministrativi

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. centralino: +39 02 5201
www.versalis.eni.com - info@versalis.eni.com

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma RM
aia@pec.minambiente.it,

dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Lombardia
Viale Restelli I/A
20124 Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it

ARPA-LOMBARDIA -
SEDE DI MANTOVA
Viale Risorgimento, 43
46100 Mantova
dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Mantova, 8 aprile 2016

Prot. DIR/n. 96/2016

Oggetto: **versalis–Stabilimento di Mantova- Decreto di autorizzazione integrata ambientale DVA DEC 2011 0000520 del 16 settembre 2011 e D.M. 000012 del 26 gennaio 2016: ripristino assetto rete fognaria di raffreddamento**

Si fa seguito all'istanza di modifica AIA presentata in data 19/06/2014 (Ns Prot. DIR 209/2014) per la realizzazione degli interventi necessari al recupero e riutilizzo della parte delle acque di raffreddamento, tramite la realizzazione di una nuova vasca di intercettazione e sollevamento e la modifica della rete fognaria di raffreddamento approvata con Nota MATTM del 19/02/2015 (Prot. DVA-2015-0004677) per comunicare che la vasca denominata D6 è stata completata.

Il ritardo cumulato, rispetto alla data prevista del dicembre 2014, per l'avvio delle attività di precommissioning, è da attribuire ai seguenti due fattori:

- ritardi nell'acquisizione di alcune forniture ed items critici (in particolare il package di filtrazione);
- tempi più lunghi, rispetto al preventivato per adempiere ad alcune specifiche prescrizioni in sede di realizzazione della vasca (in particolare tempi relativi alla posa di resine atte ad

versalis spa

Sede Legale: San Donato Milanese (MI) - Piazza Boldrini, 1 - Italia
Capitale sociale interamente versato: Euro 1.553.400.000,00
Codice Fiscale e registro Imprese di Milano 03823300821
Part. IVA IT 01768800748
R.E.A. Milano n. 1351279
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A.
Società con socio unico



isolare la zona di scavo da eventuali infiltrazioni di acqua, con la profondità del manufatto di circa 9 metri prossima ai livelli di falda in quella zona).

Dovendo ora procedere con le attività di precommissioning, risulta necessario ripristinare l'assetto fognario originario, modificato per poter effettuare in sicurezza, come meglio specificato nella documentazione a suo tempo trasmessa, i lavori di realizzazione della vasca, mediante (cfr. schema 1, già allegato all'istanza di modifica presentata nel 2014 dallo stabilimento) la realizzazione di un setto a monte del punto R2 e la demolizione di quattro dei setti che separavano le acque convogliate al punto R2 da quelle convogliate al punto R1.

Tutto ciò premesso, con la presente, Vi informiamo che, nella giornata del 11 aprile 2016 sono previste le seguenti attività:

- ricostruzione dei quattro setti precedentemente demoliti
- rimozione del setto realizzato per l' intercettazione del collettore di strada D a monte del punto R2

Successivamente, a partire dal 18 Aprile 2016, inizieranno le attività di precommissioning

Vi riconfermiamo che, anche nell'assetto post modifica, gli esistenti sistemi di misura, nel frattempo opportunamente aggiornati tecnologicamente, permetteranno il monitoraggio delle portate scaricate.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.


versalis
Stabilimento di Mantova
Direzione di Stabilimento
Il Direttore
Massimo Gialli