



VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 22/04/2014.

WBS : AS003.

Con la presente, si attesta che il giorno 22/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 22/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

.....  
*B. Di Meo*  
.....  
*R. Zol*  
.....  
.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **22/04/2014.**

**WBS : AS004.**

Con la presente, si attesta che il giorno **22/04/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **22/04/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

.....  
*B. Poles*  
.....  
*[Signature]*  
.....  
.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **22/02/2014.**

**WBS : CS002 – RAMI\_A-RS-CM-BC-CB-MC.**

Con la presente, si attesta che il giorno **22/02/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **22/02/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

  
.....

Per il Consorzio BBM

  
.....

Per la Direzione Lavori

  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **21/02/2014**.

**WBS : CS003\_RAMI\_MF-FM-FB-BF-RS.**

Con la presente, si attesta che il giorno **21/02/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **21/02/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*V. Costantini*  
.....

Per il Consorzio BBM

*B. di M. Lopez*  
.....

Per la Direzione Lavori

*A. Coli*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 14/04/2014.

**WBS : CS004\_RAMI\_BBR-BRB-BM-MB.**

Con la presente, si attesta che il giorno 14/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 14/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*Alciani*  
.....

Per il Consorzio BBM

*B. P. M. B. B. M.*  
.....

Per la Direzione Lavori

*Z. V. S.*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 16/05/2014.

**WBS : CS005\_RAMI\_NORD-OVEST; OVEST; SUD-OVEST; SUD-EST; NORD-EST; E; CM; MC; CB; BC.**

Con la presente, si attesta che il giorno 16/05/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 16/05/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.


Per TIEMME S.r.l.

  
.....

Per il Consorzio BBM

  
.....

Per la Direzione Lavori

  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 24/02/2014.

**WBS : RI005 – Tratto C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 24/02/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 24/02/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*[Handwritten signature]*  
.....

Per il Consorzio BBM

*[Handwritten signature]*  
.....

Per la Direzione Lavori

*[Handwritten signature]*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 24/02/2014.

**WBS : RI007 – Tratti A - B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 24/02/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 24/02/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*M. Carlini*  
.....

Per il Consorzio BBM

*Delfino Poleso*  
.....

Per la Direzione Lavori

*Enrico V. Col*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....





**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **24/02/2014.**

**WBS : RI008 – Trattati B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno **24/02/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **24/02/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*M. G. Toni*  
.....

Per il Consorzio BBM

*B. P. P. P.*  
.....

Per la Direzione Lavori

*.....*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **06/11/2013.**

**WBS : RI009 – Tratto A.**

Con la presente, si attesta che il giorno **06/11/2013** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **06/11/2013** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*N. Geronzi*  
.....

Per il Consorzio BBM

*B. Marino Papaleo*  
.....

Per la Direzione Lavori

*[Signature]*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **18/02/2014.**

**WBS : RI010 – Tratti B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno **18/02/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **18/02/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*N. Corfani*  
.....

Per il Consorzio BBM

*Beppe Poles*  
.....

Per la Direzione Lavori

*[Signature]*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **18/02/2014.**

**WBS : RI011 – Tratti A- B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno **18/02/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **18/02/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*N. G. Franzoni*  
.....

Per il Consorzio BBM

*Bepino P. P.*  
.....

Per la Direzione Lavori

*Leo*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 04/11/2013.

**WBS : RI013 – Tratti A- B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 04/11/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 04/11/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*N. G. Tori*

Per il Consorzio BBM

*B. G. P. P.*

Per la Direzione Lavori

*[Signature]*

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 18/04/2014.

**WBS : RI014 – Tratti A- B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 18/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 18/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*[Handwritten signature]*  
.....

Per il Consorzio BBM

*[Handwritten signature]*  
.....

Per la Direzione Lavori

*[Handwritten signature]*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 18/04/2014.

**WBS : RI015 – Tratti A e B.**

Con la presente, si attesta che il giorno 18/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 18/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*[Handwritten signature]*  
.....

Per il Consorzio BBM

*[Handwritten signature]*  
.....

Per la Direzione Lavori

*[Handwritten signature]*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**


Cantiere 2 Fara Olivana, li 18/04/2014.

**WBS : RI016 – Tratti A- B e C.**


Con la presente, si attesta che il giorno 18/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 18/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.


Per TIEMME S.r.l.

  
.....

Per il Consorzio BBM

  
.....

Per la Direzione Lavori

  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....





**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 18/04/2014.

**WBS : RI017 – Tratti A- B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 18/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 18/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*[Handwritten signature]*  
.....

Per il Consorzio BBM

*[Handwritten signature]*  
.....

Per la Direzione Lavori

*[Handwritten signature]*  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**


Cantiere 2 Fara Olivana, li 18/04/2014.

**WBS : RI018 – Tratti A- B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 18/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 18/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.


Per TIEMME S.r.l.

  
.....

Per il Consorzio BBM

  
.....

Per la Direzione Lavori

  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 22/04/2014.

**WBS : RI019 – Trattati A- B e C.**

Con la presente, si attesta che il giorno 22/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 22/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*M. G. ...*

Per il Consorzio BBM

*B. ...*

Per la Direzione Lavori

*...*

Per l'Alta Sorveglianza

.....



VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 22/04/2014.

WBS : RI020 – Tratti A, B e C.

Con la presente, si attesta che il giorno 22/04/2014 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 22/04/2014 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

*M. Ferrari*

Per il Consorzio BBM

*B. P. P. P.*

Per la Direzione Lavori

*[Signature]*

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **24/02/2014.**

**WBS : RIX14 – Tratto A.**

Con la presente, si attesta che il giorno **24/02/2014** sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del **24/02/2014** ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.


Per TIEMME S.r.l.

  
.....

Per il Consorzio BBM

  
.....

Per la Direzione Lavori

  
.....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li **28/05/2014.**

**WBS : Spartitraffico Centrale Cantiere 2.**

Con la presente, si attesta che il giorno **28/05/2014** sono stati ultimati i lavori di idrosemina per lo spartitraffico centrale del cantiere 2 .

Per TIEMME S.r.l.

..... *U. Catucci* .....

Per il Consorzio BBM

..... *B. P. P.* .....

Per la Direzione Lavori

..... *[Signature]* .....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E  
MILANO

VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 28/05/2013.

WBS : RIX14 – Trattati B e C.

Con la presente, si attesta che il giorno 28/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 28/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Maria Temporini

Per il Consorzio BBM

(MONZALI)  .....

Per la Direzione Lavori

(L. TROU)  .....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 23/05/2013.

WBS : RIX15 – Tratti A - B e C.

Con la presente, si attesta che il giorno 23/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 23/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Maria Temprati

Per il Consorzio BBM

(MONZALI)

Per la Direzione Lavori

(L.TROU)

Per l'Alta Sorveglianza





VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 23/05/2013.

WBS : RIX16 – Trattati A - B e C.

Con la presente, si attesta che i giorni 15/05/2013 e 23/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 23/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.

Il Legale Rappresentante

*Maria Temporelli*

Per il Consorzio BBM

(M. MONZACI)

Per la Direzione Lavori

(L. TROU)

Per l'Alta Sorveglianza



VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 28/05/2013.

WBS : RI005 – Tratto A.

Con la presente, si attesta che il giorno 28/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 28/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Maria Temporiti

Per il Consorzio BBM

(MONZANI)

Per la Direzione Lavori

(TROLI)

Per l'Alta Sorveglianza



**COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO**

**VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA**

Cantiere 2 Fara Olivana, li 15/05/2013.

**WBS : RI005 – Tratti A e- B.**

Con la presente, si attesta che il giorno 15/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 15/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

**TIEMME S.r.l.**

*Il Legale Rappresentante*

*Maria Tomporiti*

Per TIEMME S.r.l.

Per il Consorzio BBM

Per la Direzione Lavori

Per l'Alta Sorveglianza

(M. MONZANI)

(L. TROLI)



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E  
MILANO

VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 28/05/2013.

WBS : RI006 – Tratti A - B e C.

Con la presente, si attesta che i giorni 14/05/2013 e 28/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 28/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Maria Temporiti

Per il Consorzio BBM

(MONZALI)

Per la Direzione Lavori

(TROI)

Per l'Alta Sorveglianza



VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 10/05/2013.

WBS : RI008 – Tratto A.

Con la presente, si attesta che il giorno 10/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 10/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.  
Il Legale Rappresentante

.....  
*Marzia Temporiti*

Per il Consorzio BBM

(MONZA) .....

Per la Direzione Lavori

(TRA) .....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 10/05/2013.

WBS : RI009 – Tratti B e C.

Con la presente, si attesta che il giorno 10/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 10/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Per il Consorzio BBM

(MONZACI) .....

Per la Direzione Lavori

(TROU) .....

Per l'Alta Sorveglianza

.....



VERBALE CONSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 10/05/2013.

WBS : RI010 – Tratto A.

Con la presente, si attesta che il giorno 10/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 10/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
*Maria Guaranti*

Per il Consorzio BBM

(MONZACI) *[Signature]*

Per la Direzione Lavori

(TROI) *[Signature]*

Per l'Alta Sorveglianza

.....



COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI  
CONNESSIONE TRA LE CITTÀ DI BRESCIA E  
MILANO

VERBALE COSTATAZIONE ESECUZIONE IDROSEMINA

Cantiere 2 Fara Olivana, li 10/05/2013.

WBS : RI012 – Tratti A - B – C e D.

Con la presente, si attesta che il giorno 10/05/2013 sono stati eseguiti i lavori di idrosemina sulle scarpate del rilevato in oggetto.

Si sancisce che dalla medesima data del 10/05/2013 ha inizio il periodo di manutenzione triennale per il corretto attecchimento delle specie nelle zone menzionate dal presente verbale.

Per TIEMME S.r.l.

TIEMME S.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
Maria Temporiti

Per il Consorzio BBM

(MONZATE) *[Signature]*

Per la Direzione Lavori

(TRAVERSETOLO) *[Signature]*

Per l'Alta Sorveglianza

.....