

cronoprogramma

(art. 35 punto h del DPR 554/99)

	DURATA	1	2	3	4	5	6
allestimento cantiere							
Tracciato 2							
scavo di sbancamento							
opere strutturali							
formazione rilevato							
posa cordoli							
predisposizione sottoservizi							
massetti e pavimenti							
posa barriere							
Tracciato 3							
scavo di sbancamento							
opere strutturali (da effettuarsi durante l'asciutta dei canali)							
formazione rilevato							
posa cordoli							
predisposizione sottoservizi							
massetti e pavimenti							
posa barriere							
smantellamento cantiere							