

Comune di Bariano
Provincia di Bergamo



Progetto Esecutivo

**FORMAZIONE NUOVO SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO
CICLABILE TRA MORENGO – ROMANO DI LOMBARDIA E
BARIANO**

MISURA DI MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE N° 5 – ALLEGATO 1 CONVENZIONE

Committente
Parco regionale del fiume Serio (Bg)
Piazza Rocca n. 1, 24058 Romano di Lombardia (Bg)

Cronoprogramma

Bergamo, Febbraio 2014

CRONOPROGRAMMA

FORMAZIONE NUOVO SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO CICLABILE TRA MORENGO – ROMANO DI LOMBARDIA E BARIANO
DURATA TOTALE LAVORI: 100 GIORNI

DIAGRAMMA DI GANTT	1° MESE				2° MESE				3° MESE				4° MESE				5° MESE			
DESCRIZIONE																				
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	■																			
PERCORSO CICLOPEDONALE:		■	■	■	■	■	■													
SCAVI		■				■														
STESURA GHIAIA		■				■														
PAVIMENTAZIONE BATTUTO DI CEMENTO						■	■													
PAVIMENTAZIONE TERRA BATTUTA			■	■																
OPERE IN CEMENTO ARMATO					■	■	■													
SOTTOPASSO:							■	■	■	■										
SCARIFICAZIONE							■													
SCAVO							■		■											
POSA MODULI PREFABBRICATI									■											
REINTERRO									■											
NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE											■									
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE										■			■							
IMPIANTO ILLUMINAZIONE										■				■						
OPERE A VERDE										■	■	■	■							
ARREDO URBANO														■	■					
SMOBILIZZO DEL CANTEIERE														■						