



DESCRIZIONI FASI:

TRAFFICO:

- APERTURA AL TRAFFICO SPV TRATTA 2A
- VIABILITA' S.P. 111 IN PARTE SU NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (VS2B006-0) ED IN PARTE SU SEDE ESISTENTE
- VIABILITA' S.P. 119 SU SEMI ROTOTARIA

LAVORAZIONI:

- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:
- REALIZZAZIONE SOVRASTRUTTURA STRADALE VIABILITA' DI COLLEGAMENTO GASPARONA CON ZONA INDUSTRIALE DI BREGANZE (VS2B006-0)
- REALIZZAZIONE ACCESSO PROVVISORIO PER MURI MU2B009-N E MU2B010-N

LEGENDA	
	VIABILITA' SP 111 GASPARONA E STRADE ADIACENTI
	OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE
	OPERE REALIZZATE NELLE PRECEDENTI FASI
	VIABILITA' DEFINITIVA SPV
	CHIUSURA VIABILITA'



REGIONE DEL VENETO

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO	CONTRAENTE GENERALE
 SPV SpA Via Inverto, 24/A 10146 Torino IL DIRETTORE TECNICO: Geom. Giovanni Salvatore D'Agostino	 SIS Scpa Via Inverto, 24/A 10146 Torino DIRETTORE DEI LAVORI E PROGETTISTA PROGETTO COSTRUTTIVO
SOCIETA' DI PROGETTAZIONE SIPAL S.p.A. Via Inverto, 24/A 10146 Torino	RESPONSABILE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTO ORDINE DELLA PROVINCIA DI TARANTO	GEOLOGO ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PROVINCIA DI TARANTO ALESSIO N. 1400

N. Progr. _____ CARTELLA N. _____

PROGETTO ESECUTIVO
 VARIAZIONE PROGETTUALE
 dal KM 29+100 al KM 30+100

LOTTO 2 - TRATTA "B"
 Dal Km. 29+300 al Km 38+700

TITOLO ELABORATO: **PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA CANTIERIZZAZIONE FASI DI CANTIERIZZAZIONE**
 Da PK 29+300 a PK 30+200 - Planimetria Fase 4

		SCALA: 1:2.000						
REV.	CL.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PR	Integrazione progetto esecutivo relativa alla variazione progettuale dal km 29+100 al km 30+100 in adempimento alla prescrizione del decreto commissariale n.126 del 23.11.2013 di approvazione del progetto esecutivo	SIPAL	10/10/2018	SIPAL	11/10/2018	SIS	12/10/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. Elisabetta Pellegrini							VALIDAZIONE: PROTOCOLLO: _____ DEL: _____	

P.L.V. CN. CC. CC. E. B. 000-001. C.004. D.A. D. 04/04/2018