



DESCRIZIONI FASI:

- TRAFFICO:**
- NESSUNA INTERFERENZA CON VIABILITA' LOCALE
- LAVORAZIONI:**
- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
 - REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:
- MURI MU.2B.002A.S, MU.2B.002B.S;
 SOTTOVIA SO.2B.013A, SO.2B.014, SO.2B.015; TOMBINI SCATOLARI TS.2B.010, TS.2B.011; TOMBINI CIRCOLARI TC.2B.006, TC.2B.007;
 SISTEMAZIONI IDRAULICHE SI.2B.005, SI.2B.006;
 - REALIZZAZIONE SBANCAMENTI E RILEVATI CARREGGIATA NORD E SUD SPV DALLA PK 29+300 ALLA PK 29+975 1a FASE
 - REALIZZAZIONE SBANCAMENTI E RILEVATI PER SVINCOLO DI BREGANZE (SV.2B.06) 1a FASE
 - REALIZZAZIONE SBANCAMENTI, RILEVATI E SOVRASTRUTTURA STRADALE VIABILITA' SECONDARIA (VS.2B.06)

LEGENDA

- VIABILITA' SP 111 GASPARONA E STRADE ADIACENTI
- OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE
- OPERE REALIZZATE NELLE PRECEDENTI FASI
- VIABILITA' DEFINITIVA SPV
- CHIUSURA VIABILITA'

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
 DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
 TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO	PROGETTISTA						
 SPV srl Via Inverio, 24/A 10146 Torino	 SIPAL S.p.A. Via Inverio, 24/A 10146 Torino						
RESPONSABILE PROGETTAZIONE	RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE						
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 1211 Dott. Ing. Claudio Dogliani	 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TARANTO Dott. Ing. TURSO Adriano Sezione A Segere Civile Ambientale Industriale Informazione n° 1400						
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	GEOLOGO						
 Arch. Roberto BONOMI n° 3101	 ALESSIO Carlo n° 255						
PROGETTO ESECUTIVO (C.U.P. H51B03000050009)							
N. Progr. _____ Cartella N. _____	LOTTO 2 - TRATTA "B" Dal Km 29+300 al Km 38+700						
TITOLO ELABORATO: PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA CANTIERIZZAZIONE FASI DI CANTIERIZZAZIONE Da PK 29+300 a PK 30+200 - Planimetria Fase 2 di 6							
PVECNFCGE2B000-0010002DA0 SCALA: 1:2.000							
REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	25/11/2013	SIPAL	26/11/2013	SIS	27/11/2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:		IL COMMISSARIO:		<input type="checkbox"/> VALIDAZIONE:			
Ing. Giuseppe FASOL		Ing. Silvano VERNIZZI		PROTOCOLLO: _____ DEL: _____			