



raffineria di ancona

Falconara M.ma, 28 Agosto 2018  
Prot. 858/2018

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
DIV III - Rischio Rilevante e AIA  
[DGSalvaguardia.ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.ambientale@PEC.minambiente.it)  
[dgsta@pec.minambiente.it](mailto:dgsta@pec.minambiente.it)

**ISPRA**  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

e p.c. **REGIONE MARCHE**  
Servizio ambiente e paesaggio-  
PF Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali  
[regione.marche.valutazamb@emarche.it](mailto:regione.marche.valutazamb@emarche.it)

**ARPAM**  
Direttore Dip.to Prov.le Ancona  
[arpam.dipartimentoancona@emarche.it](mailto:arpam.dipartimentoancona@emarche.it)

**PROVINCIA DI ANCONA**  
Settore Tutela Ambientale  
[provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it](mailto:provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it)

**COMUNE DI FALCONARA M.MA**  
[comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it)

**RIFERIMENTO:** DM n. 171 del 11/05/2018 – Riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali n. DVA-DEC-2010-167 del 19/04/2010, n. DVA-DEC-2010-470 del 02/08/2010 e s.m.i. rilasciati ad “api raffineria di ancona” S.p.A. per l’esercizio delle installazioni presso il sito di Falconara M.ma.

**OGGETTO:** Prescrizione n. 143a - Doppio fondo serbatoi: aggiornamento piano di adeguamento

La prescrizione 143a del decreto AIA in oggetto prevede che il Gestore aggiorni l’esistente piano di miglioramento per la realizzazione dei doppi fondi dei serbatoi e che dello stesso ne dia comunicazione all’Ente di Controllo entro 3 mesi dal rilascio dell’AIA (G.U. n.122 del 28/05/2018).

In riferimento alla suddetta prescrizione, il Gestore con nota prot. 456/2018 del 18/05/2018 segnalava che il Parere Istruttorio Conclusivo contenuto nel DM 171 del 11/05/2018 trasmesso con nota MATTM prot. N. 11470 del 17/05/2018 non recepiva le modifiche approvate dalla Conferenza dei Servizi del giorno 3 maggio 2018 (in seguito CdS) e richiedeva la modifica dell’atto conformemente alle decisioni deliberate dalla succitata CdS.

Stante quanto sopra, il Piano di adeguamento prescritto è stato definito dal Gestore in accordo ai contenuti del Verbale della CdS (prot. MATTM n. 10374 del 07/05/2018) che non prevede un numero minimo di interventi annuali bensì che “la realizzazione dei doppi fondi deve essere completata entro 7 anni dal rilascio dell’AIA”.

La stessa prescrizione esclude dall’obbligo di realizzazione dei doppi fondi i serbatoi contenenti bitume, acque da trattare, additivi, zolfo e GPL, unitamente a quei prodotti la cui movimentazione allo stato liquido richiede calore e le perdite siano rese improbabili dalla solidificazione.



raffineria di ancona

Come anticipato nell'ambito della CdS, api ha già da tempo messo in atto un programma di adeguamento per l'installazione dei doppi fondi pertanto, considerando le esclusioni previste, il Piano proposto coinvolge un numero limitato di serbatoi: TK17, TK19, TK20, TK61, TK327 (n. 5).

Come prescritto tale Piano sarà completato entro e non oltre il 28/05/2025:

PIANO REALIZZAZIONE DOPPI FONDI		
n°	Serbatoio	Durata e termine massimo
1.	TK 327	In corso; termine entro ottobre 2018
2.	TK 61	20 mesi; entro 28/05/2025
3.	TK 17	10 mesi; entro 28/05/2025
4.	TK 19	10 mesi; entro 28/05/2025
5.	TK 20	10 mesi; entro 28/05/2025

Si precisa che qualora lo studio attualmente corso sulla non credibilità della percolazione del prodotto dia evidenza della necessità di integrare l'attuale piano verrà inoltrata la dovuta comunicazione con l'aggiornamento del Piano.

Inoltre, in accordo alla prescrizione in oggetto, se il numero dei serbatoi per i quali dovrà essere previsto l'adeguamento con doppio fondo risulterà superiore a 10 il Gestore avvierà istanza di riesame al fine di ridefinirne la frequenza di realizzazione.

Cordiali saluti.

"api raffineria di ancona" S.p.A.  
Il Responsabile SSAQ  
(Ing. Giovanni Bartolini)