


# REGIONE PUGLIA

PORTO DI SAN FOCA S.P.A.  
Porto Turistico-Stazionamento

PROGETTO DEFINITIVO PER L'AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO  
DEL PORTO DI SAN FOCA ADEGUATO ALLE RISULTANZE DELLE  
PROVE SUL MODELLO FISICO REALIZZATO DAL POLITECNICO DI BARI



## QUADRO ECONOMICO

### PROGETTISTI

Ing. Antonio Candido

Ing. Donato Candido

Ing. Luigi Del Grosso

Ing. Franco Gallo



SETTEMBRE 2018

TAV. G6

Rev.

# PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Melendugno  
Provincia di Lecce

**OGGETTO:** Progetto definitivo per l'ampliamento e completamento del porto di San Foca adeguato alle risultanze delle prove sul modello fisico realizzato dal Politecnico di Bari

**COMMITTENTE:** Porto di San Foca S.p.A.

## QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta	€ 14.099.592,33
Oneri della sicurezza	€ 196.776,58
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 1.551.749,93
<b>Costo complessivo dell'opera</b>	<b>€ 19.300.000,00</b>

Lecce, lì settembre 2018

Il Progettista:

Ing. Antonio Candido;  
Ing. Donato Candido;  
Ing. Luigi Del Grosso;  
Ing. Franco Gallo

---

**QUADRO ECONOMICO**

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
OE		<b>A) OPERE EDILI</b>			€ 1.026.083,76		7,40%
E 01		Scavi			(€ 55.431,04)		0,40%
E 02		Strutture			(€ 334.501,95)		2,41%
E 03		Murature e tramezzature			(€ 58.901,19)		0,42%
E 04		Vespai riempimenti, massetti			(€ 54.341,31)		0,39%
E 05		Impermeabilizzazioni, isolanti, coibenti			(€ 64.953,26)		0,47%
E 06		Pavimenti, rivestimenti			(€ 99.385,28)		0,72%
E 07		Intonaci, stucchi, decorazioni, tinteggiature, verniciature			(€ 81.503,27)		0,59%
E 08		Infissi ed accessori			(€ 71.867,43)		0,52%
I 01		Impianti idrici e fognanti			(€ 50.358,70)		0,36%
I 02		Apparecchiature sanitarie			(€ 63.525,55)		0,46%
I 03		Impianti termici e di condizionamento			(€ 28.904,28)		0,21%
I 04		Impianti elettrici			(€ 47.516,55)		0,34%
I 05		Quadri elettrici			(€ 5.987,99)		0,04%
I 06		Impianti speciali			(€ 8.905,96)		0,06%
OC		<b>A) OPERE CIVILI</b>			€ 11.150.384,15		80,44%
V		<b>A.3) VIABILITA' E PARCHEGGI</b>			(€ 944.607,78)		6,81%
OF		<b>A.1) OPERE FORANEE</b>			(€ 10.205.776,37)		73,63%
F 01		<b>A.1.1) Scavi, rinterrì e salpamenti</b>			(€ 791.322,75)		5,71%
		Bonifiche e scavi			(€ 422.349,30)		3,05%
		Salpamenti e collocamenti in opera			(€ 368.973,45)		2,66%
F 02		<b>A.1.2) Dighe foranee</b>			(€ 6.975.078,38)		50,32%
F 03		<b>A.1.3) Muro di sponda</b>			(€ 755.855,67)		5,45%
F 04		<b>A.1.4) Massiccio di carico e muro guardiano</b>			(€ 229.937,29)		1,66%
F 05		<b>A.1.5) Praticabile di banchina</b>			(€ 1.262.995,76)		9,11%
F 06		A.1.6) Opere di adeguamento al Modello Fisico			(€ 190.586,52)		1,37%
IES		<b>B) IMPIANTI ESTERNI</b>			€ 444.586,88		3,21%
		Opere murarie			(€ 8.202,07)		0,06%
ES		<b>ELETTRICO Linee e Pubblica illuminazione esterna</b>			(€ 120.246,62)		0,87%
FE		<b>FOGNANTE RETI ESTERNE</b>			(€ 36.728,53)		0,26%
AE		<b>IMPIANTO ANTINCENDIO</b>			(€ 63.708,20)		0,46%
IE		<b>IMPIANTO IDRICO</b>			(€ 57.478,38)		0,41%
IS		Impianti speciali			(€ 158.223,08)		1,14%
AP		<b>ATTREZZATURE PORTUALI</b>			€ 1.172.007,54		8,46%
OS		<b>ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)</b>			€ 68.306,58		0,49%
OS.1.a		<b>APPRESTAMENTI PREVISTI</b>			(€ 61.831,00)		0,45%
OS.1.b		<b>MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI</b>			(€ 1.674,50)		0,01%
OS.1.c		<b>MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</b>			(€ 2.563,00)		0,02%
		A Riportare:			€ 13.861.368,91		

**QUADRO ECONOMICO**

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
		Riporto:			€13.861.368,91		
	OS.1.d	<b>MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva)</b>			(€ 2.238,08)		0,02%
	ImpC	Sommano			<u>€13.861.368,91</u>	€13.861.368,91	
1	A0	Impianto di ricambio acque della parte esistente del porto e impianti di raccolta e trattamento acque di prima pioggia			€ 350.000,00		
2	A2	Opere di scavo archeologico e sistemazione per la visitazione			€ 85.000,00		
3	A0+A1+A2	Sommano			<u>€ 435.000,00</u>	€ 435.000,00	
4	TA	Totale Somme A				<u>€14.296.368,91</u>	
5	OS1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.			€ 128.470,00		
6	OS2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima			€ 68.306,58		
7	TOS	Totale oneri della sicurezza			<u>€ 196.776,58</u>	€ 196.776,58	
8	IBA	Importo soggetto a ribasso				€14.099.592,33	
9	IN	Importo netto dei lavori				€14.296.368,91	
10	B	Somme B					
11	B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto					
12	B2	Rilievi, accertamenti e indagini				€ 45.000,00	
13	B3	Allacciamenti ai pubblici servizi				€ 35.000,00	
14	B4	Imprevisti ed arrotondamenti				€ 157.749,93	
15	B5	Acquisizione aree o immobili				€ 0,00	
16	B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/06				€ 25.000,00	
17	B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti				€ 1.200.000,00	
18	B8	Spese per attività di consulenza o di supporto				€ 16.000,00	
19	B9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici				€ 18.000,00	
20	B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				€ 20.000,00	
21	B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici				€ 35.000,00	
22	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				<u>€ 1.551.749,93</u>	

**QUADRO ECONOMICO**

<b>N.R.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Parziale</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
23	R	Riepilogo					
24	R1	Importo a base d'asta				€ 14.099.592,33	
25	R2	Totale oneri della sicurezza				€ 196.776,58	
26	R3	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 1.551.749,93	
27	ICO	Prezzo complessivo dell'opera (al netto dell'IVA)				<u>€ 15.848.118,84</u>	
28	IVA	Iva al 22%				€ 3.451.881,16	
29	rTOT	TOTALE				€ 19.300.000,00	