


FASE 3 - Realizzazione parziale della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m  
Realizzazione parziale della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m  
Realizzazione parziale della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m

FASE 1 - Realizzazione della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m  
Realizzazione della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m  
Realizzazione della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m



FASE 4 - Realizzazione della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m  
Realizzazione della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m  
Realizzazione della sede stradale di senso unico a doppio senso di marcia - 200m x 50m

LEGENDA:

- CANTIERE BASE
- REALIZZATO NELLA FASE CORRENTE
- REALIZZATO NELLE FASI PRECEDENTI
- VIABILITA' PROVVISORIA A DOPPIO SENSO
- VIABILITA' PROVVISORIA A SENSO UNICO ALTERNATO

**anas**  
Gruppo FS ITALIANE

Coordinamento Territoriale Adriatico  
**S.S. 260 "PICENTE"**  
LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO ALTIMETRICO  
DELLA SEDE STRADALE  
Lotto "3" - da San Pelino a Marzana di Monteleone (Ag)  
Convenzione di Collaborazione ANAS - Regione Abruzzo - Provincia di  
L'Aquila in data 29/11/05 Rsp. n°25597  
CUP: F11B07000480001 - CIG: 665875741B  
PROGETTO ESECUTIVO

<b>GRUPPO DI PROIEZIONE</b>		<b>POITECNICA</b>	
Direzione Tecnica Direzione Operativa Direzione Strutturale Direzione Economica Direzione Amministrativa		Direzione Tecnica Direzione Operativa Direzione Strutturale Direzione Economica Direzione Amministrativa	
Resp. Tecnica Resp. Operativa Resp. Strutturale Resp. Economica Resp. Amministrativa		Resp. Tecnica Resp. Operativa Resp. Strutturale Resp. Economica Resp. Amministrativa	
Resp. Tecnica Resp. Operativa Resp. Strutturale Resp. Economica Resp. Amministrativa		Resp. Tecnica Resp. Operativa Resp. Strutturale Resp. Economica Resp. Amministrativa	

<b>15 - FASE DI COSTRUZIONE</b>			
CONTO PROGETTO	NUM. FILE	PROG. EST.	SCALA
L071988 E 1801	1507200.CAN.PE02.A	15.07	A
CODICE PROIEZIONE: CAN.PE02		DATA	VERIFICATO
CODICE PROIEZIONE: CAN.PE02		DATA	VERIFICATO
CODICE PROIEZIONE: CAN.PE02		DATA	VERIFICATO
CODICE PROIEZIONE: CAN.PE02		DATA	VERIFICATO