


FASE 5
 Proiezione: italiano a senso unico alternato con rotonde separate (sez. 141-170) su piattaforma stradale esistente. Realizzazione
 corsie guida assistite per le sezioni 255 e 271 sez. 285
 Realizzazione di una strada 14 (prelavorando l'abitamento)
 Allargamento del binario in ferro (inquadro 5.148 FASE 3)
 Realizzazione ponte sopra strada sez. 257-266
 Realizzazione di un ponte stradale sez. 143 - 153-161m



FASE 6
 Operazione: lavoro a senso unico alternato con rotonde separate (sez. 171-185) su nuova piattaforma stradale portante in FASE 5
 Disposizione tecnica su piattaforma esistente in FASE 5 con le sezioni 259 e 266, con sezione unica direzione "destra" da sinistra-sinistra
 per il superamento del fondo stradale in FASE 260 e 266
 Completamento Operazione: 14 (prelavorando l'abitamento)
 Completamento Muro di Contorno 14 (sez. 153 - 153+0+0m)
 Completamento Rilevato Strada sez. 260-266
 Realizzazione ponte Strada sez. 143 - 153+0+0m

LEGENDA:

- CANTIERE BASE
- REALIZZATO NELLA FASE CORRENTE
- REALIZZATO NELLE FASI PRECEDENTI
- VIABILITA' PROVVISORIA A DOPPIO SENSO
- VIABILITA' PROVVISORIA A SENSO UNICO ALTERNATO

S.S. 260 "PICENTE"
LAVORI DI ADEGUAMENTO PIANO ALTIMETRICO DELLA SEDE STRADALE
Lotto "3" - da San Pelino a Marzana di Monteleone (Ag)
 Convenzione di Collaborazione ANAS - Regione Abruzzo - Provincia di L'Aquila in data 29/11/05 Rsp. n°25597
 CUP: F11B07000480001 - CIG: 665875741B

Gruppo di Progettazione
POITECNICA
 Via S. Maria di Loreto s.n.c. 50127 Arezzano (AR)
 TEL. 0572 4661111

Gruppo di Progettazione
 Direzione Tecnica
 Ing. Marco Scaroni
 Cof. n. 232

Responsabile di Commessa
 Direzione Tecnica
 Ing. Marco Scaroni
 Cof. n. 232

Responsabile di Commessa
 Direzione Tecnica
 Ing. Marco Scaroni
 Cof. n. 232

Responsabile di Commessa
 Direzione Tecnica
 Ing. Marco Scaroni
 Cof. n. 232

15 - FASE DI COSTRUZIONE

PLANIMETRIA FASI DI CANTIERE - TAV.3/10

PROGETTO: **LOT1188 E 11801** | CODICE: **P00100001/CAN/PE03**

PROGETTO: **15.08.2006.CAN.PE03.A** | DATA: **15.08** | SCALE: **1:2500**

REVISIONI: **01** | DATA: **15.08.2006** | AUTORE: **ANAS**

REVISIONI:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAZIONE	VERIFICAZIONE	APPROVAZIONE
A	CONFERMA LAVORI 2018				