



Legenda

Elementi progettuali

- Nuovo tracciato

Attività di cantiere suddivise per assi

ATTIVITA' ASSE NORD-SUD

- Intersezione Antraccoli (asse N-S)
- Intersezione a rotatoria SS12 (asse N-S)
- Corpo stradale N-S
- Intersezione a rotatoria via delle Ville (asse N-S)
- Intersezione a rotatoria via Pesciatina (asse N-S)
- Viabilità secondarie
- Opere d'arte maggiori
- Opere d'arte minori
- Mitigazioni ambientali

ATTIVITA' ASSE EST-OVEST

- Adeguamento rotatoria via del Frizzone (asse E-O)
- Adeguamento rotatoria esistente SP Romana (asse E-O)
- Intersezione via Nuova di Paganico (asse E-O)
- Intersezione via Romana (asse E-O)
- Intersezione via Paganico Nord e Sud (asse E-O)
- Intersezione a rotatoria Comunale (asse E-O)
- Intersezione via Piaggia (asse E-O)
- Intersezione via del Margine (asse E-O)
- Corpo stradale
- Viabilità secondarie
- Opere d'arte maggiori
- Opere d'arte minori
- Mitigazioni ambientali

ATTIVITA' ASSE OVEST-EST

- Intersezione a rotatoria SP Madonnina (asse O-E)
- Intersezione a rotatoria ospedale S. Luca (asse O-E)
- Corpo stradale
- Viabilità secondarie
- Opere d'arte maggiori
- Opere d'arte minori
- Mitigazioni ambientali

Fasi di lavoro

- Fase 1
- Fase 2
- Fase 3

Lavorazioni relative ad ogni fase

FASE	TEMATICA	LAVORAZIONE
FASE 1	Intersezioni principali	1 Intersezione a rotatoria SS12 (asse N-S)
		2 Intersezione Antraccoli (asse N-S)
		3 Adeguamento rotatoria via del Frizzone (asse E-O)
		4 Precarico fondazione rilevati
FASE 2	Opere d'arte asse N-S	1 Fondazioni, pile e spalle dei cavalcavia asse N-S
		2 Realizzazione opere d'arte minori asse N-S
		3 Corpo del rilevato asse N-S
FASE 3	Lavorazioni assi E-O e O-E	1 Varo delle opere d'arte asse N-S
		2 Adeguamento asse E-O
		3 Adeguamento asse E-O
		4 Fondazioni, pile, spalle e varo del cavalcavia asse O-E
		5 Corpo del rilevato asse O-E
		6 Finiture per tutti e tre gli assi



SISTEMA TANGENZIALE DI LUCCA
 Viabilità Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Mariano ed i caselli dell'autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est - 1° Stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

PROGETTISTI:
 Ing. Michele Maggi
 Ordine Ing. di Bari n. 2594
 Ing. Giuseppe Danilo Maggi
 Ordine Ing. di Bari n. 434610
 Dott. Gianni Maglio
 Ordine Geologi del Lazio n. 328

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
 Geom. Fabio Quattromani

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Ing. Achille Castellucci

PROTOCOLLO DATA

FASE COSTRUTTIVA
 FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO: L0601A	UV. PROJ. N. PROJ. T00C00CANPE01A.dwg	A	1:1000
ELABORAZIONE: L0601A	CODICE ELAB. T00C00CANPE01		
D			
C			
B			
A	EMMISSIONE	12/2015	1/6
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO VERIFICATO APPROVATO