



Parco Eolico “La Regina”


A.14 - Cronoprogramma

Banzi (Potenza)

15/11/2018

REF.:OW9010072

Version: A



Edp Renewables Italia Holding S.r.l.

Via Lepetit 8/10

20124 - Milano

Direttore Tecnico

Ing. Giovanni Di Santo



Via Nazario Sauro 112


85100 – Potenza

Piva 01822640767

Tel.: 0971-1944797

Fax: 0971-55452

Parco Eolico "Banzi La Regina"



Activity	Start	End	Duration (day)
Permitting	01/04/2019	18/10/2019	200
Contratto EPC	18/10/2019	17/12/2019	60
Cantierizzazione	17/12/2019	27/12/2019	10
Viabilità	27/12/2019	14/06/2020	170
Fondazioni	15/05/2020	12/10/2020	150
Sottostazione Elettrica Opere Civili	27/12/2019	05/05/2020	130
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche	16/03/2020	24/07/2020	130
Cavidotti	16/03/2020	23/08/2020	160
Montaggio Aerogeneratori	13/08/2020	11/12/2020	120
Energizzazione	11/12/2020	21/12/2020	10
Avvio produzione	21/12/2020	31/12/2020	10