

AREA NORDO

Sito di Cengio, Comune di Cengio (SV) Sito di Cengio - aggiornamento 04/08/2010

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 26/4/2006 n° 81		
Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)	Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 1 Si approva il Progetto definitivo di messa in sicurezza permanente della Zona A1, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:		
Pag. 4 Indicazioni sul trattamento operativo dei rifiuti pericolosi non compatibili con il sistema di capping Codici CER materiali abbancati		Evasa Non sono stati abbancati rifiuti non compatibili con il capping Codici CER : incontro con il Commissario Delegato : Verbale Riunione del 2/5/2006 (vedere anche comunicazione AC/lb-181/2006 del 03.08.2006).
Pag. 4 2) Richiesta di rivedere il computo dei volumi da abbancarsi in Zona A1		Evasa emissione SPC 01-BD-E-94055, Rev.0, marzo '08 "Messa in sicurezza permanente Zona A1-Abbancamento e sistemazione finale materiali - progetto esecutivo - relazione tecnica" Cap.4
Pag. 4 3) Richiesta di adottare un sistema informatizzato per la rintracciabilità dei materiali un volta sistemati nei siti di abbancamento		Evasa segnalazione installazione piattaforma GIS 27/7/2006
Pag. 4 4) Richiesta di predisporre protocolli sulla movimentazione e gestione dei rifiuti da presentare al Commissario		Evasa emissione SPC 04-BD-E-94566 "Piano di Gestione Materiali di scavo della Zona A4 - Protocollo Gestione Deposito Materiali" (valido anche per la Zona A1). Autorizzato "ora per allora" dal C.D. con lettera Prot.N. 297/2008/UC/VI E del 26 febbraio 2008.
Pag. 4 5) Richiesta di predisporre un protocollo per la verifica, nei siti di stoccaggio finale, delle densità raggiunte dai materiali in fase di abbancamento, da presentarsi al Commissario		Evasa emissione SPC 01-BD-E-94417 "Nota Tecnica di Risposta al punto 5 delle prescrizioni. Relativa alla verifica della densità dei materiali abbancati in Zona A1" - Acquisire documenti prove di carico

Pag. 4	6) Richiesta di procedere alla caratterizzazione del suolo sottostante i bacini	Evasa emissione SPC 01-BD-E-94273 - SPC 01-BD-E-94585 - SPC-01-BG-E-95173 Manca la caratterizzazione dei bacini attualmente in esercizio
Pag. 5	7) Richiesta di procedere ad una caratterizzazione di dettaglio per le caratteristiche di tipo geotecnica dei materiali	Evasa emissione SPC 01-BD-E-94273 - SPC 01-BD-E-94585 - SPC-01-BG-E-95173
Pag. 5	8) Richiesta di procedere, nell'ambito della caratterizzazione, alla rilevazioni di eventuali composti organici volatili	Evasa emissione SPC 01-BD-E-94273 - SPC 01-BD-E-94585 - SPC-01-BG-E-95173
Pag. 5	9) Richiesta di riprofilare i depositi preliminari del Basso Piave e Bacino N	Evasa emissione SPC 01-BD-E-94002, Rev. 0, marzo '08
Pag. 5	10) Richiesta di effettuare l'analisi di stabilità globale dei cumuli di abbancamento in Zona A1	Evasa emissione SPC 01-BE-E-94011, Rev.0, marzo '08_“Messa in sicurezza permanente Zona A1 – Sistemazione e ripristino ambientale – Risposta al p.to 10 delle prescrizioni della Conferenza dei Servizi del 30 gennaio 2006 (§ lettera del Commissario Delegato del 07/02/06 prot. 146/2006/UC/VIK)”
Pag. 5	10) Richiesta di presentare un progetto di preconsolidazione dei materiali gelatinosi presenti sotto ai lagunaggi in Zona A1	Evasa In relazione alle caratterizzazioni eseguite non si è presentata tale tipo di problematica, pertanto non è stato elaborato un progetto di consolidamento.
Pag. 5	11) Indicazioni sul riutilizzo di materiale in sito	Per la realizzazione del capping non è previsto il riutilizzo di materiale proveniente dalle attività di bonifica delle altre aree del sito. I materiali per la realizzazione del capping proverranno da cave esterne.
Pag. 6	12) Indicazioni sulle verifiche delle opere di contenimento da eseguirsi secondo specifiche in atto	Evasa emissione Progetto Esecutivo Setto (SPC 01-BD-E-94422, Relazione di calcolo e SPC 01-BD-E-94432, par.2.14.3 Specifiche tecniche)
Pag. 6	13) Richiesta di fornire una quantificazione del tempo di attraversamento del percolato del diaframma	Evasa emissione Progetto Esecutivo Setto SPC 01-BD-E-94420 par. 10.10

Pag. 6	14) Richiesta di garantire un determinato livello freaticometrico	Evasa emissione Progetto Esecutivo Setto SPC 01-BD-E-94420 par. 10.11 e con le considerazioni fatte per la bonifica della Zona A2 (ininfluenza della falda sulla contaminazione dei terreni e sull'analisi di rischio)
Pag. 6	15) Richiesta di integrare il progetto del setto tra Zona A1 e Zona A2 con il lato monte Ferrovia e lato ITAR	Evasa emissione Progetto Esecutivo Setto SPC 01-BD-E-94420 e con Progetto Esecutivo Ingressioni SPC 00-BE-E-94680
Pag. 6	16) Richiesta di specificare il destino del percolato emunto dalle opere di captazione, anche in fase di post esercizio -Monitoraggio degli obiettivi di progetto mediante piezometri appositamente localizzati ed attrezzati	Evasa emissione SPC 01-BD-E-94393 "Nota Tecnica di Risposta al punto 16 delle prescrizioni" emissione SPC 01-BD-E-94002, Rev. 0, marzo '08, par. 4.8 "Messa in sicurezza permanente Zona A1 - Lavori di chiusura superficiale e sistemazione finale delle aree - progetto esecutivo - relazione tecnica"
Pag. 6	17) Richiesta di presentare un piano di monitoraggio per le emissioni in atmosfera dell'area Basso Piave, eventualmente modificando il progetto presentato	Evasa emissione SPC 00-BD-E-94350 "Soil gas survey in area Basso Piave" emissione SPC 01- BD-E-94002, Rev 0, marzo '08, par.4.4 emissione SPC 01-BD-E-94050 del 11/03/2009 "Progettazione della rete di captazione gas" Autorizzazione lettera prot. 729/2008/UC/VIB del 22/05/08 lettera prot. 248/2009/UC/VIB del 31/03/09
Pag. 7	18) Richiesta di presentare un elaborato relativo all'interferenza fra le opere di cinturazione/separazione e l'attuale scarico ITAR	Evasa emissione SPC 01-BE-E-94013, Rev. 0, marzo '08 " Messa in sicurezza permanente Zona A1 - Sistemazione e ripristino ambientale - Nota tecnica di risposta al p.to 18 delle prescrizioni del verbale della Conferenza dei Servizi del 30 gennaio 2006 prot. N. 106/2006/UC/VIK"
Pag. 7	19) Richiesta di rivedere il sistema di chiusura superficiale (capping) ai fini dello smaltimento delle acque di infiltrazione superficiale	Evasa emissione SPC 01- BD-E.94002, Rev 0, marzo '08, par.4.6
Pag. 7	20) Richiesta di sostituire le torri faro con altro sistema	Evasa emissione SPC 01- ZA-E.96001, Rev 2, luglio '08
Pag. 7	21a) Con riguardo alla gestione post-operativa, richiesta di presentare un piano di gestione post operativa, contenente le indicazioni in atto	Evasa emissione SPC 01- BD-E.94009, Rev 0, marzo '08
Pag. 8	21b) Con riguardo alla gestione post-operativa, richiesta di presentare un piano di monitoraggio e controllo, contenente le indicazioni in atto	Evasa emissione SPC 01- BD-E.94010, Rev 0, marzo '08

Pag. 8	Richiesta di presentare la pratica di frazionamento del mappale, in modo da identificare l'Area A1	Evasa Denuncia all'Agenzia del Territorio di Savona del frazionamento del mappale di stabilimento in data 29/6/2006 In data 7.12.2006 è stata ufficializzata dalla Provincia di Savona la relativa "Dimostrazione di frazionamento"
Pag. 8	Indicazioni sulle limitazioni d'uso e sviluppo dell'Area A1	Si tratta di prescrizioni di tipo urbanistico e di fruizione dell'area che diverranno operanti a valle del completamento della messa in sicurezza permanente della Zona A1. E' in corso di stesura l'atto notarile a favore del Comune di Cengio come indicato dal C.D. con lettera prot. 201/2008/UC/VI del 7 febbraio 2008.
Pag. 9	Richiesta di versare idonea fidejussione per l'esecuzione e completamento dei lavori	Evasa trasmissione fideiussione Enifin N. 945

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 9/3/2006 n° 49

Progetto definitivo di bonifica della Zona A4 (Pian Rocchetta)

Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)	Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 4 Si approva il Progetto definitivo di bonifica, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:		
Pag. 4 1) Richiesta di procedere ad una revisione generale dei protocolli operativi in essere		<p>Evasa emissione SPC 04-BD-E-94566 “Piano di Gestione Materiali di scavo della Zona A4 – Protocollo Gestione Deposito Materiali” A pg.9 è previsto uno specifico procedimento per gli eventuali materiali contenenti amianto.</p> <p>Autorizzato “ora per allora” dal C.D. con lettera <i>Prot. N. 297/2008/UC/VI E del 26 febbraio 2008</i></p>
Pag. 4 2) Indicazioni sul riutilizzo del materiale in sito		<p>Non sono state effettuate operazioni di reinterro di terreni in situ. Sono stati utilizzati per la realizzazione di piste i materiali di demolizione degli edifici civili in zona (nulla osta ottenuto dal C.D. , Prot.N. 393/2006/UC/VI E del 12/04/2006), previa loro caratterizzazione comprensiva dell'eluato. Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto b)</p>
Pag. 5 3) Richiesta di caratterizzare l'area di proprietà Syndial		<p>Evasa Emissione dell'indagine integrativa con SPC 04-BD-E-95033. Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto c)</p>
Pag. 5 4) Indicazioni sul posizionamento delle celle		<p>Evasa Emissione SPC 04-BE-E-94311 “Progetto Esecutivo – Asportazione terreni contaminati Opera Arginale e Completamento bonifica – Relazione tecnica”, pag. 16 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto d)</p>
Pag. 5 5) Indicazioni di caratterizzare preventivamente i bacini eventualmente utilizzati come depositi		<p>Evasa Emissione SPC 01-BD-E-94585; SPC 01-BD-E-94797; SPC.01-BG-E-95173 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto e)</p>
Pag. 5 6) Individuazione da parte delle Agenzie Regionali con il Supporto di ISS del limite sito-specifico dei PCB		<p>Evasa lettera del C.D. Prot. N. 377/2006/UC/VIE del 5 aprile 2006</p>

Pag. 6	7) Richiesta di aggiornare il computo metrico delle volumetrie di materiale contaminato		Evasa Emissione dell'indagine integrativa SPC 04-BD-E-95033, pg.17 e SPC 04-BE-E-94311 "Progetto Esecutivo – Asportazione terreni contaminati Opera Arginale e Completamento bonifica – Relazione tecnica", pg. 16 e 24 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto g)
Pag. 6	8) Indicazioni sul presidio stradale comunale in relazione al passaggio dei mezzi pesanti		Evasa Modalità concordate con il Comune di Cengio Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto h)
Pag. 6	9) Indicazioni sulla bonifica delle celle su area privata e pubblica		Evasa SPC 04-BE-E-94311 "Progetto Esecutivo – Asportazione terreni contaminati Opera Arginale e Completamento bonifica – Relazione tecnica", pag. 16 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto i)
Pag. 6	10) Richiesta di adottare un sistema di registrazione per la rintracciabilità dei materiali un volta sistemati nei siti di abbancamento		Evasa emissione SPC 04-BD-E-94566 "Piano di Gestione Materiali di scavo della Zona A4 – Protocollo Gestione Deposito Materiali" Autorizzato "ora per allora" dal C.D. con lettera Prot. N. 297/2008/UC/VI E del 26 febbraio 2008
Pag. 6	11) Indicazioni sulla qualifica e destino del deposito fangoso recuperato dalla vasca di sedimentazione		Non vi è stato accumulo di deposito fangoso Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto j)
Pag. 7	12) Indicazioni sui lavori di rifinitura paesaggistica dell'area, terminati i lavori, da concordarsi con gli Enti competenti		Evasa emissione SPC04-BD-E-95240 e successiva SPC. 04-BD-E-95332 a riferimento pratica 19/2/2008/124 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto k) Autorizzazione Regione Piemonte prot. 53591 DA0824
Pag. 7	Richiesta di presentare un elaborato in tema di Consolidamento parete rocciosa, secondo le indicazioni specifiche in atto		Evasa Emissione SPC 04-BD-E-94221 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9
Pag. 7	1) In relazione al ripristino della viabilità fra Zona A1 e Zona A4, richiesta di stralciare il progetto dell'opera di sbancamento della scarpata lato monte verso Pian Rocchetta		Evasa emissione di SPC 04-BD-E-94221 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto a)

Pag. 7	2) In relazione al ripristino della viabilità fra Zona A1 e Zona A4, richiesta di fornire adeguata documentazione cartografica per la verifica delle sezioni idrauliche, allegando una verifica idraulica	Evasa emissione di SPC 04-BD-E-94296 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 9 punto b)
Pag. 7	3) In relazione al ripristino della viabilità fra Zona A1 e Zona A4, richiesta di porre in opere un tubo di polietilene per l'allaccio acqua industriale	Evasa in sede di realizzazione dei lavori Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto c)
Pag. 8	4) In relazione al ripristino della viabilità fra Zona A1 e Zona A4, richiesta di realizzare un misuratore di portata per il monitoraggio delle acque inviate al depuratore	Evasa in sede di realizzazione dei lavori Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto c)
Pag. 8	5) In relazione al ripristino della viabilità fra Zona A1 e Zona A4, richiesta di fornire documentazione in merito alla fornitura elettrica di cantiere	Evasa in sede di realizzazione dei lavori Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto c)
Pag. 8	6) In relazione al ripristino della viabilità fra Zona A1 e Zona A4, a seguito dell'attività di monitoraggio a fine lavori, indicazioni sull'eventuale presentazione di un Progetto Preliminare e Definitivo di Bonifica della falda	Evasa in sede di realizzazione dei lavori con verifica finale della qualità dell'acqua di falda emunta Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto d)
Pag. 8	1) In relazione alla realizzazione dell'opera arginale, richiesta di rivedere lo studio idraulico dell'opera	Evasa emissione di SPC 04-BD-E-94285 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto a)
Pag. 8	2) In relazione alla realizzazione dell'opera arginale, richiesta di modifiche in merito al diaframma previsto a progetto	Evasa in sede di realizzazione dei lavori Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto b)
Pag. 8	3) In relazione alla realizzazione dell'opera arginale, richiesta di fornire i dimensionamenti esecutivi della barriera idraulica	Evasa emissione di SPC 04-BD-E-94278 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto c)
Pag. 9	4) In relazione alla realizzazione dell'opera arginale, richiesta di verificare l'effettiva capacità di trattamento del depuratore	Evasa emissione di AC71b 046/2006 "Trattamento acque Pian Rocchetta", marzo 2006 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto d)

Pag. 9	1) In relazione alla sistemazione delle Aree Bacini C e F, richiesta di indagare i materiali al di sotto dei bacini		Evasa in corso d'opera Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto d)
Pag. 9	2) In relazione alla sistemazione delle Aree Bacini C e F, richiesta di rivedere il modello geotecnica presentato		Evasa emissione di SPC 01-BD-E-94330 Nulla osta dal C.D. in data 12 maggio 2006 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto d)
Pag. 9	3) In relazione alla sistemazione delle Aree Bacini C e F, richiesta di presentare un progetto di preconsolidazione dei materiali gelatinosi presenti sotto ai lagunaggi		Evasa emissione di SPC 01-BD-E-94330 Nulla osta dal C.D. in data 12 maggio 2006 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto d)
Pag. 9	4) In relazione alla sistemazione delle Aree Bacini C e F, indicazioni sulla "coltivazione" dei bacini		Evasa in corso d'opera Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 8 punto d)
Pag. 9/10	In relazione alla demolizione degli edifici, richiesta di effettuare i lavori secondo indicazioni in atto		Evasa emissione di SPC 04-BD-E-94146 Ricognizione stato di attuazione prescrizione Provvedimento 51 del 26/03/09 pag. 10 punto a)
Pag. 10	In relazione alla demolizione degli edifici, richiesta di presentare un quadro dei costi previsti		Evasa
Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 26/4/2006 n° 82			
Pag. 4	Si approva il Progetto di messa in sicurezza permanente della Zona A4, in relazione alle opere provvisorie ed accessorie – ripristino viabilità tra Zona A1 e Zona A4		
Atto: Ricognizione dello stato di attuazione delle prescrizioni – progetto definitivo di bonifica Zona A4 Pianrocchetta 26/03/2009 n° 51			
Pag 11	Accertamento della qualità delle acque sotterranee ed eventuale presentazione di uno specifico progetto di bonifica della falda....		In corso di accertamento
Pag 11	Sistemazione finale dell'area, così come approvata dagli enti competenti sotto il profilo paesaggistico.....		Da evadere in sede di realizzazione dei lavori

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 21/6/2007 e CdS Decisoria Commissario Delegato del 6/6/2007
n° 106-105

Progetto definitivo di bonifica della sub area (aree pubbliche) Zona A4 (Pian Rocchetta)		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)	Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 3 della CdS	a) Richiesta a Syndial di procedere nella realizzazione del progetto	Evasa
Pag. 3 della CdS	b) Richiesta di procedere all'elaborazione del progetto di sistemazione del profilo idraulico del fiume Bormida che costeggia lo stabilimento	Evasa emissione di SPC.-04-BD-E-95332 "Asportazione terreni contaminati, opera arginale e completamento bonifica - revisione della riprofilatura finale dell'area" del 05/10/2007
Pag. 4 della CdS	c) Richiesta di eseguire l'opera provvisoria "gabbionata"	Evasa emissione di "Progetto definitivo di bonifica sub-area A4 aree pubbliche di Pianrocchetta" del Maggio 2007 progetti emessi da Provincia di Savona e di Cuneo

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 10/7/2006 n° 134

Progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza della Zona A2

Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)		Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 5	Si approva il progetto subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:		
Pag. 5/6	Richiesta di presentare un progetto per la demolizione delle strutture e/o impianti dell'area, seguendo specifiche modalità operative in atto Caratterizzazione maglie non indagate	90 gg dal ricevimento dell'atto	Evasa emissione di del Progetto Esecutivo di demolizione (10 progetti di demolizione impianti e 12 progetti di demolizione fabbricati), con successivo nulla osta da parte C.D. in data 06 novembre 2006 e con emissione SPC 02-BG-E-95039 "Risultati della caratterizzazione integrativa della Zona A2" relativa a 11 celle precedentemente non indagate Autorizzazione Lettera prot. 195/2009/UC/VIC del 17/03/09
Pag. 6	2) Indicazioni sulla qualità di rifiuti dei materiali da demolizione ed escavazione		Evasa emissione Progetto Esecutivo di demolizione Progetti Esecutivi dei singoli lotti :Lotto 2 Lotto3 Autorizzazione nulla osta da parte C.D. prot.1181/2006/UC/VIB del 06 novembre 2006 nota esplicativa prot. N. 1462/2008/UC/VI DEL 18/11/2008
Pag. 6	2) Indicazioni sulle modalità di gestione dei depositi di tali materiali		Come sopra
Pag. 6	2) Richiesta di produrre una cartografia di dettaglio di tali depositi		Come sopra
Pag. 6	3) Richiesta di revisione dei protocolli operativi, in specie sui materiali di reinterro e sulla loro gestione		Evasa nell'ambito della prescrizione 1del provv. 49 zona A4 con emissione di AC/lb 121/2006 del 31/05/06. Autorizzazione Ora per allora con lettera prot. 297/2008/UC/VI del 26/02/08
Pag. 6	4) Indicazioni sulle attività di bonifica dell'amianto		Evasa in sede di realizzazione dei lavori e successivamente con prot. AS/ms-452/2008
Pag. 7	5) Nell'ambito dell'Analisi di Rischio presentata, richiesta di fornire un dettaglio delle misure di sicurezza da adottare		Evasa emissione SPC 02-BD-E-95267 "Analisi del Rischio Sanitario ai sensi del DM 471/99 Zona A2" e con SPC 02-BD-E-95335 "Zona A2 - Analisi di rischio sanitario ai sensi del DM 471/99 - Variabilità del rischio sanitario in funzione della soggiacenza della falda - Interventi di risanamento" Autorizzazione nota esplicativa prot. N. 1462/2008/UC/VI DEL 18/11/2008

Pag. 7	5) Nell'ambito dell'Analisi di Rischio presentata, richiesta di verificare l'efficienza dell'applicazione delle dette misure di sicurezza		Come sopra
Pag. 7	6) Richiesta di riformulare l'analisi dei costi ai fini del calcolo della fidejussione		Evasa Con lettera prot. AS/sg-186/2007 e successiva proroga prot. AS/sg-055/2008
Pag. 8	7) Richiesta di inserire nel Progetto di Bonifica anche l'area A2 bis (ITAR), prevedendo un diaframma per isolare la contigua Area A2		Si ritiene superata con l'approvazione del Progetto Operativo di bonifica Zona A2bis – ITAR SPC 02-BD-E-95020 Autorizzazioni Prov. 39 del 12/03/07 e Prov. 85 del 24/05/07 Nota prot. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009
Pag. 8	8) Richiesta di predisporre il Progetto Definitivo di Bonifica dell'Area A2 bis	120 gg dal ricevimento dell'atto	Evasa emissione SPC 02-BD-E-95020 Progetto Operativo di bonifica Zona A2bis – ITAR Autorizzazioni Prov. 39 del 12/03/07 e Prov. 85 del 24/05/07 Conferma che la prescrizione è stata evasa con nota 249/2009/UC/VI C del 31/03/09
Pag. 8	9a) Relativamente alla gestione dei sottoservizi, richiesta di dismettere i sottoservizi ultimati i lavori nell'area A2		Evasa emissione Progetti Esecutivi dei singoli lotti : Lotto 2 - Lotto3
Pag. 8	9b) Relativamente alla gestione dei sottoservizi, richiesta di rimuovere i sottoservizi che interessano le celle, effettuando ispezioni delle reti fognarie, predisponendo una indagine integrativa dei terreni sottostanti, rimuovendoli se del caso		Evasa emissione Progetti Esecutivi dei singoli lotti : Lotto 2 – Lotto 3 Nel corso di una riunione tenuta il 16/05/07 si è chiarito che l'ispezione televisiva non è necessaria
Pag. 9	9c) Relativamente alla gestione dei sottoservizi, richiesta di fornire gli edifici non da demolire di nuovi reti fognarie		Evasa emissione Progetti Esecutivi dei singoli lotti : Lotto 2 – Lotto 3
Pag. 9	9d) Relativamente alla gestione dei sottoservizi, richiesta di fornire un progetto per la gestione delle acque meteoriche		Evasa emissione Progetti Esecutivi dei singoli lotti : Lotto 2 – Lotto 3
Pag. 9	10) Indicazioni sulle modalità di realizzazione degli interventi e sul livello della falda da garantire		Evasa emissione SPC 02-HY-E-95237 “Bonifica con misure di sicurezza Zona A2-Verifica dei livelli di falda e valutazione idrochimica dell'interferenza della contaminazione della falda con il terreno di riempimento” e SPC 02-BD-E-95335 “Zona A2-Analisi di rischio sanitario ai sensi del DM 471799-Variabilità del rischio sanitario in funzione della soggiacenza della falda-Interventi di risanamento” Autorizzazioni nota esplicativa prot. N. 1462/2008/UC/VI del 18/11/2008 nota esplicativa prot. N. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009

Pag. 9	11) Richiesta di presentare un piano di monitoraggio post-opera	Evasa emissione SPC 00-BH-E-95444 rev.0 del 13/6/08 “Sistema di monitoraggio post-operam del sito di Cengio” e con successiva Risposta alla nota di Beretta – Rosso prot. N. 253/2008/UC/VIL del 16/10/2008 Autorizzazioni nota esplicativa prot. N. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009
Pag. 9	12) Richiesta di presentare un cronoprogramma	Evasa In sede di realizzazione dei lavori
Pag. 9	13) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulla profondità del jet grouting	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”Dis. 00-BL-4C-94706 Profilo geotecnico zona A1-ITAR Barriera in jet grouting.
Pag. 9	14) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulla non perforabilità del jet grouting	Evasa emissione Progetto Esecutivo” SPC 00-BE-E-94680 pag. 44. e con emissione “Revisione Elaborati Grafici per Esecuzione Lavori” Dis. 00-BL-A-94736 rev.1 Planimetria interferenze con le utilities.
Pag. 9	15) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di riformulare la delimitazione dei bacini imbriferi	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”SPC 00-BE-E-94685 Relazione Idrologico-Idraulica pag. 33 e seguenti.
Pag. 10	16) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sul tratto di cabaletta tra la base muro della Ferrovia ed il pozzetto D	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”SPC 00-BE-E-94685 Relazione Idrologico-Idraulica pag. 47. E con SPC 00-BL-A-94680 “Risposta alla lettera RFI del 20.06.2006” Cfr.nota Dis. 00-BL-A-94713 rev.1 foglio 2 di 4 Regimazione acque superficiali e drenaggi acque sotterranee.
Pag. 10	17) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulla realizzazione delle altre canalette	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”SPC 00-BE-E-94681 Specifica tecnica pag. 90.
Pag. 10	18) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di verificare l’officiosità idraulica degli attraversamenti della SP	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”SPC 00-BE-E-94685 Relazione Idrologico-Idraulica pag. 40.
Pag. 10	19) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di sostituire le tubazioni in Pead con altra tipologia e altre indicazioni sui pozzetti	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”Dis 00-BL-B-94729 <i>Sezioni tipo.</i>
Pag. 10	20) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di rivedere i dimensionamenti dei bacini	Evasa emissione “Progetto Esecutivo”SPC 00-BE-E-94685 Relazione Idrologico-Idraulica pag 42 e seguenti.

Pag. 10	21) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di ricostruire la stratigrafia del sito all'atto della progettazione esecutiva delle barriere jet grouting	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" Dis 00-BL-B-95027 Ricostruzione tridimensionale substrato marnoso – Zona P.te Donegani. Dis 00-BL-B-95026 Ricostruzione tridimensionale substrato marnoso – Zona A1 ITAR.
Pag. 10	22) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulla qualifica del tetto della marna litoide	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC 00-BE-E-94681 Specifica tecnica pag. 17.
Pag. 11	23) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulle attrezzature di iniezione del jet grouting	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC 00-BE-E-94681 Progetto Esecutivo. Specifica tecnica pag. 13.
Pag. 11	24) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di ricomprendere nell'esecuzione del progetto la rimozione della briglia lato ponte Donegani	Evasa non è stato fatto un adeguamento del progetto in quanto la briglia non deve essere rimossa Autorizzazione prov. 58 del 10/04/08
Pag. 11	25) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sul rispetto delle norme in materia di suoli e fondazioni	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC 00-BL-E-94694 Relazione geotecnica ed emissione SPC-01-BE-E-94761.
Pag. 11	26) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulle modalità di gestione degli accessi di cantiere e viabilità	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC.00-AS-E-95036 Piano di sicurezza e coordinamento In sede di realizzazione dei lavori sono state chieste le autorizzazioni dai citati Enti
Pag. 11	27) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulle modalità di passaggio della tubazione di scarico attraverso la linea ferroviaria	Evasa emissione SPC 00-BL-A-94680 "Risposta alla lettera RFI del 20.06.2006" Pag. 6 Punto 2.
Pag. 11	28) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sui pozzetti a monte e a valle l'attraversamento della linea ferroviaria	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" Dis. 00-BL-A-94733 Pozzetto M carpenteria ed armatura. Dis. 00-BL-A-94738 Carpenteria manufatto di sedimentazione e con emissione SPC 00-BL-A-94680 "Risposta alla lettera RFI del 20.06.2006" Dis 00-BL-A-94713 rev 1 foglio 4 di 4 Regimazione acque superficiali e drenaggi acque sotterranee.

Pag. 11	29) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di verificare la compatibilità idraulica dell'attraversamento della linea ferroviaria	Evasa emissione "Progetto di variante"
Pag. 12	30) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulla modalità di realizzazione delle colonne consolidate con jet grouting per garantire stabilità al rilevato ferroviario	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC 00-BE-E-94681 Specifica tecnica pag. 19- Controlli topografici.
Pag. 12	31) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sull'esclusione delle aree ferroviarie dall'esecuzione del progetto	Evasa emissione SPC 00-BE-E- 94758 "Risposte alle richieste RFI a seguito del sopralluogo del 25/07/2007" Le opere per questioni progettuali interessano necessariamente le aree di proprietà delle ferrovie Autorizzazione Pervenuta autorizzazione di RFI
Pag. 12	32) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di conseguire i necessari benestare dalla Ferrovie prima dell'inizio dei lavori	Evasa emissione SPC 00-BE-E- 94758 "Risposte alle richieste RFI a seguito del sopralluogo del 25/07/2007" SPC 00-BL-E- 94757 "Aree di occupazione RFI"
Pag. 12	33) Relativamente al confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di concordare la posa delle nuove opere di regimazione entro la fascia di rispetto concordata con le Ferrovie, seguendo specifiche modalità precisate in atto	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC 00-BL-E-94694 Relazione geotecnica. Pag 14. SPC 00-BE-E-94681 Specifica tecnica pag. 81. E con emissione SPC 00-BL-A-94680 "Risposta alla lettera RFI del 20.06.2006" Dis 00-BL-A-94722 Planimetria e profilo area riempimento. Dis 00-BL-A-94723 Sezioni area riempimento. Dis. 00-BL-2C-94731 Fasi di realizzazione area di riempimento
Pag. 13	34) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di fornire tutte le verifiche idrauliche effettuate	Evasa emissione "Progetto Esecutivo" SPC 00-BE-E-94685 Relazione Idrologico-Idraulica.
Pag. 13	35) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di fornire documentazione sulle modalità di calcolo degli apporti residui di acque nell'area A2	Evasa emissione SPC-01-BE-E-94761
Pag. 13	36) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di fornire un protocollo sulla verifica degli obiettivi conseguiti da approvare a cura del Commissario	Evasa emissione SPC 00-BH-E-95444 rev.0 del 13/6/08 "Sistema di monitoraggio post-operam del sito di Cengio" Risposta alla nota di Beretta - Rosso prot. N. 253/2008/UC/VI L del 16/10/2008 Autorizzazioni nota esplicativa prot. N. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009

Pag. 13	37) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di fornire un documento sulle volumetrie di sterro e riporto		Evasa emissione “Progetto Esecutivo” SPC 00-BE-E-94683 Computo metrico.
Pag. 13	38) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di fornire il progetto esecutivo e/o costruttivo di tutte le opere		Evasa emissione “Progetto Esecutivo”
Pag. 13	39) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, richiesta di compilare la documentazione cartografica catastale riguardante le opere		Evasa emissione SPC 00-BL-E- 94757 “Aree di occupazione RFI”
Pag. 13	40) Relativamente alle integrazioni al progetto di confinamento idraulico della Zona A2, indicazioni sulle operazioni di verifiche a fine lavori		Da effettuare dopo il completamento dei lavori (vedere monitoraggio post – operam)
Pag. 14	Divieti e limitazioni all’uso dell’Area		Non vi sono vincoli né limitazioni a seguito della revisione dell’ Analisi del rischio. Autorizzazioni Nota del CD 1462/2008/UC/VI del 18/11/2008 in risposta all’ analisi del rischio
Pag. 14	Richiesta di versare idonea fidejussione per l’esecuzione e completamento dei lavori		Evasa trasmissione a C.D. della fidejussione richiesta e successiva proroga
VARIANTE IN CORSO D’OPERA			
	Nuova perimetrazione dei Lotti 2 , 3 e A2 bis		Evasa emissione SPC 02-BD-E-95343 “Nota tecnica sulla nuova perimetrazione lotti di bonifica” Autorizzazioni Nota del CD prot N. 102/2009/UC/VI C del 11.02.2009
	Riperimetrazione celle zona ex-MAF		Trasmissione planimetria aggiornata Autorizzazioni Nulla osta del C.D. in data 16 ottobre 2007
	Utilizzo materiale da demolizione per reinterro		Comunicazione utilizzo detriti delle demolizioni per i reinterri del Lotto 2 Autorizzazioni Nulla osta del C.D. in data 16 ottobre 2007

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 28/12/2006 n° 235		
Progetto definitivo di bonifica della Zona A3		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)	Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 3	Si approva il progetto subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:	
Pag. 4	1a) Richiesta di asportare le opere di drenaggio e raccolta percolato preesistenti assieme al terreno contaminato	Evasa emissione SPC.03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche"
Pag. 4	1b) Richiesta di rimuovere le opere della fognatura comunale preesistenti	Evasa
Pag. 4	2) Indicazioni sulla restituzione finale dell'area, da concordarsi con l'Ente competente	Evasa emissione SPC.03-BD-E-95207 " rev. 0 del aprile 2007
Pag. 4	3) Richiesta di presentare un piano di monitoraggio post-opera	Evasa emissione SPC 00-BH-E-95444 rev.0 del 13/6/08 "Sistema di monitoraggio post-operam del sito di Cengio" e con successiva Risposta alla nota di Beretta – Rosso prot. N. 253/2008/UC/VIL del 16/10/2008 Autorizzazioni nota esplicativa prot. N. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009
Pag. 4	4) Richiesta di integrare gli elaborati del progetto definitivo con un documento riguardante i costi previsti	31/12/06 Evasa emissione SPC 03-BF-E-94646 "Stima dei costi" del 29.11.2006 emissione SPC 03-BF-E-95271 del febbraio 2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche – computo metrico zona A3" emissione SPC 03-BF-E-95272 del febbraio 2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche – computo metrico aree pubbliche"
Pag. 4	5) Richiesta di specificare le modalità di calcolo dei volumi di asportazione e di riprofilatura	Evasa emissione SPC.03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche" Cap. 4 – pag. 29

<p>Pag. 4/5</p>	<p>6) Richiesta di integrare, nel corso della progettazione esecutiva, gli elaborati di progetto, specificatamente come in atto :</p>	<p>6a) Evasa emissione SPC. 03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche"</p> <p>6b) Evasa emissione SPC. 03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche"</p> <p>6c) Evasa emissione SPC. 03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche"</p> <p>6d) Evasa emissione SPC.03-BE-E-95296 "Fiume Bormida di Millesimo - Studio idraulico per la riprofilatura delle aree di bonifica" allegato 3 al "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche"</p> <p>6e) Evasa Emissione SPC. 03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche" pag.69</p> <p>6f) Evasa emissione SPC.00-BB-E-02010 del 31.07.2008 "Piano di emergenza per i lavori in alveo"</p> <p>6g) Evasa emissione procedura interna SA.J.6.1 Edizione 2 del 24.07.08 "Procedura per la gestione dei materiali provenienti dalle attività di bonifica"</p>
<p>Pag. 5</p>	<p>7) Richiesta di procedere alla caratterizzazione di aree non indagate e se del caso attivare la bonifica delle stesse o la rimozione dei terreni di dette aree</p>	<p>Evasa emissione SPC.03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche" Allegato 2 Risultati caratterizzazione integrativa SPC.00-BG-E-94003 Siamo in attesa del progetto di bonifica per l'area interessata</p>
<p>Pag. 5</p>	<p>8) Richiesta di attivare, durante i lavori, un sistema di emungimento delle acque per mantenere il livello di falda</p>	<p>Evasa emissione SPC.03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 "Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche" Cap. 8.5 pag. 76 e verrà eseguito in corso d'opera</p>

Pag. 5	9) Richiesta di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica in tutte le celle escavate		Evasa emissione di “Protocollo di caratterizzazione del fondo scavo e pareti delle celle bonificate delle zone A2, A3, A4”.
Pag. 6	10) Indicazioni sul rispetto della qualità ambientale durante la movimentazione dei mezzi in area cantiere		Evasa sono state realizzate 3 piazzole di lavaggio automezzi e si provvede alla bagnatura delle piste fronte di scavo.
Pag. 6	11) Indicazioni sulla profondità di scavo da raggiungere in alcune celle (ad es. n. 133)		Evasa emissione di SPC.-00-BG-E-94003 “Caratterizzazione integrativa della zona A3 – cella di asportazione 124” emissione di SPC.-03-BE-E-94003 “Bonifica della cella 124” rev.0 del 17/09/2009 con lettera Syndial prot. AN/ms-097/2009 Approvazione Silenzio assenso
Pag. 6	12) Richiesta di presentare un protocollo sul monitoraggio delle acque sotterranee, durante i lavori di asportazione dei terreni		Evasa emissione SPC.03-BD-E-95268 dell’ aprile 2007 “Progetto definitivo di bonifica della zona A3- risposta al punto 12 del Provvedimento del Commissario Delegato n.235 del 28 dicembre 2006 – Monitoraggio qualitativo delle acque di falda superficiale” e successiva SPC.03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 “Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche” Autorizzazioni nota del CD prot. N. 250/2009/UC/VI L del 31/03/2009
Pag. 6	13) Richiesta di adeguare il cronoprogramma lavori		Evasa emissione SPC.03-BD-E-95270 rev. 0 del 08.02.2008 “Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche” Cap. 11 pag. 80 e figure 11.a e 11.b
Pag. 7	Richiesta di versare idonea fidejussione per l’esecuzione e completamento dei lavori		Evasa trasmissione a C.D. della fidejussione richiesta
Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 17/12/2007 n° 236			
Varie			
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)		Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 2	Richiesta di elaborare un progetto di sistemazione idraulica complessiva del tratto del fiume Bormida interessato dai lavori di bonifica	Immediata	Evasa emissione SPC.03-BE-E-95296 “Fiume Bormida di Millesimo – Studio idraulico per la riprofilatura delle aree di bonifica” allegato 3 al “Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche”

Pag. 2	Prevedere che nel suddetto intervento venga ricompreso il progetto delle aree golenali	Immediata	Evasa emissione SPC.03-BE-E-95296 “Fiume Bormida di Millesimo – Studio idraulico per la riprofilatura delle aree di bonifica” allegato 3 al “Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali - Zona A3 e aree pubbliche”
Pag. 3	Prescrizione sulla tempistica		Evasa
Pag. 3	omissis		

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 10/4/2008 n° 58			
Progetto esecutivo di bonifica delle aree golenali			
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)		Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 6	Si approva il Progetto esecutivo, subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:		
Pag. 7	1) presentare un programma di monitoraggio complessivo, stralciando quello in progetto	Entro il 30/6/2008	Evasa emissione SPC 00-BH-E-95444 rev.0 del 13/6/08 “Sistema di monitoraggio post-operam del sito di Cengio” e con successiva Risposta alla nota di Beretta – Rosso prot. N. 253/2008/UC/VIL del 16/10/2008 Autorizzazioni nota esplicativa prot. N. 249/2009/UC/VI C del 31/03/2009
Pag. 7	2) richiesta di coordinamento degli interventi di Syndial con gli interventi a cura del Commissario		Da evadere in sede di realizzazione dei lavori
Pag. 7	3) adeguare il progetto esecutivo all'eventuale demolizione della briglia in alveo		Siamo in attesa della relazione tecnica SAIPEM relativa alla demolizione della briglia posta in alveo
Pag. 7	4) determinare un nuovo cronoprogramma in modo da evitare interferenze fra i vari interventi (demolizione sgrigliatore, messa a regime del depuratore civile)		Da Evadere in sede di realizzazione dei lavori
Pag. 7	5) Verificare le nuove pendenze dell'alveo		Da Evadere in sede di realizzazione dei lavori

Atto: Decreto Commissario Delegato per l'emergenza nel territorio di Cengio e Saliceto 24/5/2007 n° 85		
Progetto definitivo di bonifica dell'Area A2 bis - ITAR		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)	Scadenza	Prescrizione evasa/non evasa/note
Pag. 4	Si approva il Progetto subordinatamente al recepimento delle seguenti prescrizioni:	
Pag. 4	a) Richiesta di garantire una separazione fisica tra aree da bonificare e aree bonificate	Evasa emissione SPC 02-BD-E-95343 rev.1 Le celle A4.B.42 e A6.37 sono state completamente scavate nell'ambito del progetto di bonifica del lotto 3 zona A2. Le celle A4.B.S.48.9 e A6.B.S.75.9 sono ancora da bonificare per queste celle la prescrizione verrà evasa in corso d'opera
Pag. 5	a) Richiesta di rimuovere il terreno contaminato nelle celle attraversate dal setto A1/A2	Verrà evasa in corso d'opera (cella A4.B.S.48.9 ancora da bonificare)
Pag. 5	b) Richiesta di autorizzazioni e controlli su eventuali rinterri con detriti da demolizione	Non si prevede alcun reinterro con detriti da demolizioni, comunque sarà eventualmente evasa in corso d'opera. Ad oggi la cella scavata (A6.99.9) per la costruzione del Consortile non è stata reinterrata.
Pag. 5	c) Indicazioni specifiche in atto sulla demolizione dell'impianto ITAR	Evasa emissione SPC 00-BE-E-95446 rev. 0 novembre '08 "Progetto operativo di bonifica zona A2bis-ITAR - Demolizione impianti" emissione SPC 00-BE-E-95450 rev. 0 novembre '08 "Progetto operativo di bonifica zona A2bis-ITAR - Demolizione civili"
Pag. 5	d) Indicazioni sulla progettazione e prestazioni del nuovo impianto di trattamento	Evasa emissione SPC 02-ZA-E-95202 del 05/12/08 "Progetto esecutivo Impianto trattamento acque di falda zona A2"
Pag. 5	e) Indicazioni sulla fase di dimensionamento del nuovo impianto di trattamento	Evasa emissione SPC 02-ZA-E-95202 del 05/12/08 "Progetto esecutivo Impianto trattamento acque di falda zona A2"
Pag. 5	f) Indicazioni sulle modalità e tempistiche dell'entrata in funzione del nuovo impianto di trattamento	Evasa emissione SPC 02-ZA-E-95202 del 05/12/08 "Progetto esecutivo Impianto trattamento acque di falda zona A2"
Pag. 6	g) Richiesta di non procedere al reinterro della cella residua nell'Area A" bis/1	Evasa la cella scavata (A6.99.9) per la costruzione del Consortile non è stata reinterrata.
Pag. 6	Richiesta di versare idonea fidejussione per l'esecuzione e completamento dei lavori	
Atto: Nulla osta Variante non sostanziale - rilocalizzazione impianto TAF prot. 1138/2008/UC/VI C		
	Richiesta di nulla osta per variante non sostanziale	Autorizzazione: nulla osta prot. n° 1138/2008/UC/VI C 16/09/08

Atto: Decreto Dirigenziale Provincia di Savona 6/6/2007		
Certificazione fine lavori Sub Area A2bis/1 - ITAR		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)		Scadenza
Pag. 10/11	Prescrizioni sul monitoraggio e sulla funzionalità degli impianti, divieti e limitazioni all'uso	Prescrizione evasa/non evasa/note Evasa per quanto riguarda gli obblighi Syndial Limitazioni d'uso : da evadere a cura degli eventuali utilizzatori delle aree
Atto: Decreto Dirigenziale Provincia di Savona 14/6/2007		
Certificazione fine lavori Sub Area A2 Lotto 1		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)		Scadenza
Pag. 10/11/12	Prescrizioni sul monitoraggio e sulla funzionalità degli impianti, divieti e limitazioni all'uso	Prescrizione evasa/non evasa/note Evasa per quanto riguarda gli obblighi Syndial Limitazioni d'uso : da evadere a cura degli eventuali utilizzatori delle aree
Atto: Decreto Dirigenziale Provincia di Savona 15/01/2010		
Certificazione fine lavori Area A2 Lotti 1, 2, 3		
Prescrizioni e Indicazioni comportamentali (sintesi utile alla sola identificazione)		Scadenza
Pag. 10/11/12	Prescrizioni sul monitoraggio e sulla funzionalità degli impianti, divieti e limitazioni all'uso	Prescrizione evasa/non evasa/note Evasa per quanto riguarda gli obblighi Syndial Limitazioni d'uso : da evadere a cura degli eventuali utilizzatori delle aree