

PARCO EOLICO BORGO MEZZANONE S.r.l.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI FOGGIA E MANFREDONIA

PROGETTO DEFINITIVO 2019

PROGETTAZIONE



via Volga c/o Fiera del Levante Pad.129 - BARI (BA)

ing. Sebanino GIOTTA
ing. Fabio PACCAPELO
ing. Francesca SACCAROLA



via Beatrice Acquaviva D'Aragona n.5 - CAVALLINO (LE)

ing. Daniele CALO' - ing. Paolo MELETI

ARCHITETTURA E PAESAGGIO

arch. Vincenzo RUSSO
via Puglie n.8 - Cerignola (FG)

GEOLOGIA

geol. Giuseppe CALO'

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI

ARCHEOLOGIA

Nostoi S.r.l.

ASPETTI NATURALISTICI, FAUNISTICI E PEDOLOGIA

dott. Giuseppe MARZANO - dott. Leonardo BECCARISI - dott.ssa Chiara VACCA

COMUNICAZIONE

Flame Soc. Coop. a.r.l.

PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI

R.20 CRONOPROGRAMMA



**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI FOGGIA E MANFREDONIA (FG)**

CRONOPROGRAMMA

| Attività | | Mesi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Fasi | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Progetto esecutivo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Convenzioni per attraversamenti e interferenze | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Espropri | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Affidamento lavori | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Allestimento del cantiere | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Opere civili – strade | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 3 | Opere civili – fondazioni torri | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 4 | Opere civili ed elettriche – cavidotti | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 5 | Trasporto componenti torri ed aerogeneratori | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | | |
| 5 | Montaggio torri ed aerogeneratori | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 6 | Costruzione SSE – Opere elettriche e di connessione alla RTN | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 7 | Collaudi | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 8 | Dismissione del cantiere e ripristini ambientali | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ |