



FASE 1
SCALA 1:250




- FASE 1:**
- REALIZZAZIONE DEGLI SCAVI DELLE FONDAZIONI DALLE PILE E DELLE SPALLE
 - REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI DELLA PILA E DELLE SPALLE
 - REALIZZAZIONE DEI PALI DELLE FONDAZIONI DELLA PILA E DELLE SPALLE
 - REALIZZAZIONE DEI RINTERRI DELLE FONDAZIONI DELLA PILA E DELLE SPALLE
 - REALIZZAZIONE DELLE ELEVAZIONI DELLE PILE E DELLE SPALLE
 - VARO DEI CONGI TRA LA PILA 1 E LA PILA 2 DI TRE TRAVI ESTERNE
- FASE 2:**
- VARO DEI CONGI TRA LA PILA 1 E LA PILA 2 DELLE ALTRE DUE TRAVI
 - CONNESSIONE DELLE TRE TRAVI VARATE IN FASE 1 CON LE DUE VARATE IN FASE 2 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO
- FASE 3:**
- VARO DEI CONGI TRA LA SPALLA 1 E LA PILA 2 DI TRE TRAVI ESTERNE
- FASE 4:**
- VARO DEI CONGI LA SPALLA 1 E LA PILA 2 DELLE ALTRE DUE TRAVI
 - CONNESSIONE DELLE TRE TRAVI VARATE IN FASE 3 CON LE DUE VARATE IN FASE 4 MEDIANTE LA CONTROVENTATURA DI PIANO


FASE 2
SCALA 1:250



FASE 3
SCALA 1:250



FASE 4
SCALA 1:250



ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S.11 A MAGENTA E LA TANGENZIALE OVEST DI MILANO

VARIANTE DI ABBIATEGRASSO E ADEGUAMENTO IN SEDE DEL TRATTO ABBIATEGRASSO-VIGEVANO FINO AL PONTE SUL FIUME TICINO

1° STRALCIO DA MAGENTA A VIGEVANO - TRATTA C

PROGETTO ESECUTIVO

STUDIO CORONA	ING. RENATO DEL PRETE	ECOPLAN	GC
ING. VITTORIO BIANCHI	ING. STEFANO DEL PRATE	ARCH. MICHELE FRATELLI	ING. GIANLUIGI TOSCANI
ING. TIZIANO VERRI	ING. LUIGI MONTERRISI	ING. GIUSEPPE ANTONI	ING. GIUSEPPE ANTONI
ING. TIZIANO VERRI	ING. LUIGI MONTERRISI	ING. GIUSEPPE ANTONI	ING. GIUSEPPE ANTONI

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Danilo MALGERI

INTEGRATORE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. TIZIANO BARETTI

GEOLOGO
Ing. GIUSEPPE ANTONI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. GIUSEPPE ANTONI

NA14

N - CANTIERIZZAZIONE
NA - CANTIERIZZAZIONE OPERE MAGGIORI
V01 - VADOTTO N.01 - FASI COSTRUTTIVE TAV.01

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
LO203	NA14-T00CA01CANPE07_A.dwg	A	1:250
PROGETTO	ELAB.	DATA	REDAITTO
LO203	T00CA01CANPE07	2019	ING. GIUSEPPE ANTONI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDAITTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B					
A	EMMISSIONE A SEGUITO DI RAPPORTO INTERMEDIO DI VERIFICA (PFC-186/01-G1-LTE-SA-0001)	MAGGIO 2019	ARCH. MAURO SASSO	ING. GIUSEPPE ANTONI	ING. VALERIO BARETTI