



**CONSORZIO DI BONIFICA  
TERRE D'APULIA**

# **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO RURALE DELLA MURGIA - SCHEMA SUD -**



## **PROGETTO ESECUTIVO**

Progettista:



**Prof. Ing. Alberto Ferruccio PICCINNI**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7288

**Dott. Ing. Giovanni VITONE**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.3313

**Dott. Ing. Gioacchino ANGARANO**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.5970

**Dott. Ing. Luigi FANELLI**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.7428

**Dott. Ing. Stefano FRANCAVILLA**  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari n.4927

Responsabile del Procedimento:

**Dott. Ing. Giuseppe CORTI**

<u>Codice</u>	<u>Elaborato</u>		
<b>C05</b>	<b>Quadro economico</b>		
		SCALA	
0	MAGGIO - 2019	Emesso per Progetto Definitivo	
REV	DATA	NOTE	012 - ARM - QEC Xls COD.ELABORATO

	<b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>	
<b>A1</b>	Lavori soggetti a ribasso	€ 8.420.744.38
<b>A2</b>	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 93.809.16
	<b>Totale importo dei lavori</b>	<b>€ 8.514.553.54</b>
	<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
<b>B1</b>	Imprevisti	€ 9.874.68
<b>B2</b>	Spostamento sottoservizi - lavori in economia	€ 70.000.00
<b>B3</b>	Acquisizioni aree e immobili	€ 84.900.00
<b>B4</b>	Accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del Codice	€ 15.000.00
<b>B5</b>	Spese tecniche per progettazione, DL, CSP, CSE	€ 200.000.00
<b>B6</b>	Spese per assistenza e sorveglianza archeologica	€ 20.000.00
<b>B7</b>	Incentivo di cui all'art. 113 del Codice	€ 15.000.00
<b>B8</b>	Verifica progettazione, collaudo tecnico amministrativo - collaudi tecnici	€ 50.000.00
<b>B9</b>	Rilievi accertamenti e indagini	€ 10.000.00
<b>B10</b>	Consulenze e servizi	€ 40.000.00
<b>B11</b>	Spese per pubblicità	€ 8.000.00
<b>B12</b>	CNPAIA (4% di B5, B7, B10)	€ 12.200.00
<b>B</b>	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 534.974.68</b>
	<b>C) I.V.A.</b>	
<b>C1</b>	I.V.A. al 10% su A	€ 851.455.35
<b>C2</b>	I.V.A. al 22% (B escluso B3)	€ 99.016.43
<b>C</b>	<b>Totale I.V.A.</b>	<b>€ 950.471.78</b>
	<b>Totale A+B+C</b>	<b>€ 10.000.000.00</b>