




PRIMA FASE - Stato di avanzamento alla quota +45.00 nel blocco di ancoraggio alla quota +45 con radice accesso formazione dei diaframmi a quote +51 e +45; formazione di scavo di ancoraggio.




SECONDA FASE - Stato di avanzamento alla quota +36.40 con formazione di strada di accesso. Formazione dei diaframmi compatibili con la quota di scavo esecuzione trave dei diaframmi e formazione di scavo di ancoraggio.




TERZA FASE - Stato di avanzamento alla quota +28.00 con formazione di strada di accesso. Formazione dei diaframmi compatibili con la quota di scavo esecuzione trave dei diaframmi.




QUARTA FASE - Stato di avanzamento alla quota +20.00 con formazione di strada di accesso. Formazione dei diaframmi compatibili con la quota di scavo esecuzione trave dei diaframmi.




QUINTA FASE - Stato di avanzamento alla quota +6.70 con formazione di strada di accesso. Formazione dei diaframmi compatibili con la quota di scavo esecuzione trave dei diaframmi.



ULTIMA FASE - Rimozione strada di accesso, scavo a trincea ove possibile, e completamento con gru o benna da 9 mc ricaricando il materiale sui camion a quota +45. Esecuzione trave dei diaframmi.




SEZIONE TIPICA A-A
SCALA 1:250



DETTAGLIO SCARPATA DI SCAVO IN PROSSIMITA' DEI DIAFRAMMI

NOTE GENERALI



Stretto di Messina
 Consorzio per la progettazione, costruzione e gestione del collegamento della Sicilia e l'isola di Lampedusa
 Via S. Maria Maddalena, 101 - 98100 Siracusa (SR) - Tel. 0931/241111 - Fax 0931/241112

EUROLINK S.C.P.A.
 INGEGNERIA S.p.A. (Incorporata)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE FONICIA S.p.A. (Incorporata)
 COOPERATIVA EDILIZIONE E SERVIZI S.p.A. (Incorporata)
 ISHIMAWAKA - HANJIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (Giapponese)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORCIO STABILE (Messinese)

PROGETTO DEFINITIVO

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA

PROGETTO DEFINITIVO

EUROLINK S.C.P.A.
 INGEGNERIA S.p.A. (Incorporata)
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE FONICIA S.p.A. (Incorporata)
 COOPERATIVA EDILIZIONE E SERVIZI S.p.A. (Incorporata)
 ISHIMAWAKA - HANJIMA HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. (Giapponese)
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORCIO STABILE (Messinese)

EUROLINK
 Ing. E. Pignatelli
 Project Manager (Ing. P. Maresca)

STRETTO DI MESSINA
 S.p.A. (Incorporata)
 Ing. C. Formisano (Ing. C. Formisano)

STRETTO DI MESSINA
 Amministratore Delegato (Dott. P. Casoli)

OPERA DI ATTRAVERSAMENTO **PT0168_F01**
METODI E SISTEMI TEMPORANEI PER LA COSTRUZIONE ED IL MONTAGGIO
 SOTTOSTRUTTURE
 BLOCCO DI ANCORAGGIO SICILIA
 METODI DI SCAVO BLOCCO DI ANCORAGGIO SICILIA - SCHEMA

NOTE DEL FILE PROTES.P0168

DATA	REVISIONE	REVISIONE	REVISIONE
2011-05-20	01	02	03
2011-05-20	01	02	03
2011-05-20	01	02	03