



Spett.le

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma

Anticipato via mail: [aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

e p.c. Spett.li

**Direzione Generale ISPRA**

Via Vitaliano Brancati 48  
00144 Roma

Anticipato via mail: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**ARPAE – Emilia Romagna**

Sezione Provinciale di Ravenna

Via Alberoni 17/19  
48121 Ravenna

Anticipato via mail: [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it); [aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)

Prot. 66/GM/rm

Ravenna, 01/10/2019

**Oggetto: cronoprogramma installazione sistema di essiccamento presso impianto concimi complessi unità di abbattimento NPK-3**

Facendo seguito alla vs. comunicazione DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020424 del 02/08/2019 e relativo allegato prot. CIPPC n. 1405/2019, siamo ad inviarVi il cronoprogramma di cui all'oggetto.

Eventuali variazioni significative rispetto al programma allegato e, in ogni caso, la messa in esercizio dell'installazione saranno tempestivamente comunicate.



Yara Italia S.p.A.  
Stabilimento di RAVENNA  
Il Direttore  
Gianmarco Montanari

**Yara Italia S.p.A.**  
Stabilimento di Ravenna  
Via Baiona 107/111 – 48123 RAVENNA  
Tel. 0544 513347 Fax 0544 513218

**Sede legale:**  
Via Benigno Crespi 57 - 20159 MILANO  
Tel. 02 75416101 Fax 02 75416200

REG. IMPRESE e C.F. 01974300921  
P.IVA: 11843280154  
C.C.I.A.A. MI 1383867  
Cap. Soc. deliberato € 130.000.000,00



**Sistema di essiccamento presso impianto Concimi Complessi unità di abbattimento NPK-3 - Cronoprogramma lavori di installazione**

Month	set-19	ott-19	nov-19	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20
<b>Demolizione serbatoi esistenti 310-S220 e 310-S230</b>		Demolizioni										
<b>Realizzazione delle opere civili (fondazioni e strutture di supporto degli skid</b>				Realizzazione opere civili								
<b>Preparazione piping di collegamento nuovo impianto</b>					PIPING							
<b>Installazione skid nuovo impianto</b>							Installazione Skid					
<b>Predisposizione e allacciamenti elettrici e strumentali</b>					Predisposizione Allacciamenti ELE /				Allacciamenti ELE /			
<b>Allacciamenti servizi ausiliari e di processo</b>									Allacciamenti			
<b>COMMISSIONING &amp; messa a punto</b>											Commissioning	