

**Integrazione volontaria all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA
Art.19 D.Lgs.152/2006**

relativa alla realizzazione di un
impianto di trigenerazione
presso il comprensorio Barilla di Pedrignano

trasmessa via PEC in data 10.06.2019 con Numero di protocollo rilasciato dal sistema
di posta certificato

1D3CDF84.0022D6EC.4139B27B.B3E98874.posta-certificata@legalmail.it

Cronoprogramma semplificato del progetto.

Il progetto prevede le seguenti tempistiche di massima:

giugno 2019: presentazione dello screening VIA

luglio 2019: assegnazione dei lavori alla ditta costruttrice e relativo contratto

gennaio 2020: iter autorizzativo locale per AIA, pratiche con Terna, GSE ed Emissions Trading

marzo 2020: lavori edili

giugno 2020: prime installazioni impianti

ottobre 2020: primi collaudi

dicembre 2020: entrata in funzione.

È prevista per l'estate 2021 la verifica complessiva dell'impianto ed in particolare i rendimenti anche dell'isola fredda.

