



PROGETTO

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
EOLICO DENOMINATO "PIANI DI PEDINA" NEL COMUNE DI
VENOSA (PZ) IN LOCALITA' "PIANI DI PEDINA" E DELLE OPERE
CONNESSE NEI COMUNI DI VENOSA, RAPOLLA E MELFI (PZ)**

TITOLO

A.14 - Cronoprogramma


PROGETTAZIONE	PROPONENTE	VISTI
 <p>F4 ingegneria srl Via Nazario Sauro 112, 85100 Potenza Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452 www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore Tecnico (ing. Giovanni DI SANTO)</p> 	<p>INERGIA LUCANIA S.r.l.</p> <p>Sede legale: Vicolo del Messaggero n.11 38068 ROVERETO (TN)</p> <p>PEC: direzione.inergialucania@legalmail.it</p>	

DATI PROGETTAZIONE

Scala	Formato Stampa	Cod.Elaborato	Rev.	Nome File	Elaborato	Foglio
-	A4	EO-CRV-PD-REL-12	a		1	1 di 1

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
a	18/10/2019	Prima Emissione	F4	A.Corradetti	R.Caioli

Parco Eolico "Piani di Pedina"



Activity	Start	End	Duration (day)
Permitting	01/12/2019	18/06/2020	200
Contratto EPC	18/06/2020	17/08/2020	60
Cantierizzazione	17/08/2020	27/08/2020	10
Viabilità	27/08/2020	25/12/2020	120
Fondazioni	25/11/2020	05/03/2021	100
Sottostazione Elettrica Opere Civili	27/08/2020	15/11/2020	80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche	26/09/2020	15/12/2020	80
Cavidotti	26/10/2020	13/02/2021	110
Montaggio Aerogeneratori	05/03/2021	03/06/2021	90
Energizzazione	03/06/2021	13/06/2021	10
Avvio produzione	13/06/2021	23/06/2021	10